Übersicht Termine Lärmaktionsplanung – 4. Stufe

- Dezember 2022: Start Lärmaktionsplanung
- März 2023: Öffentlichkeitsbeteiligung 1. Phase (1 Monat)
- Sommer 2023: Auswertung Öffentlichkeitsbeteiligung und Identifizierung von umsetzbaren Lärmminderungsmaßnahmen
- Herbst 2023: Rohentwurf LAP mit Bericht zur Öffentlichkeitsbeteiligung
- 4. Quartal 2023: Öffentlichkeitsbeteiligung 2. Phase (1 Monat)
- Anfang 2024: Zentraler Erörterungstermin
- bis Sommer 2024: Finalisierung Lärmaktionsplan
- Juli 2024: Veröffentlichung LAP/Anhänge