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RadPremiumRoute D.15 Routenverlauf im Stadtteil Hemelingen
Angestrebte Bau- und Fertigstellungstermine (vorläufiger Zeitplan)

Zeitkritisch: Einigung mit 

Grundstückseigentümern



10. Hastedter Osterdeich, (Abschnitt 172) zwischen Eberleinweg und Drakenburger Straße
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Ein Planungsauftrag für die Unterfahrung

der Brückenzufahrt wurde ans ASV erteilt. 



11.1 Föhrenstraße (Abschnitte 175-176) 
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Vorauss. Umbau 

des vorhandenen 

Radwegs



11.2 Föhrenstraße (Abschnitte 177-178) 
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Maßnahme:

 Führung im Knotenpunkt und 

Einrichtung

 Fahrradstraße



12. Alter Postweg (Abschnitte 179-181) zwischen Föhrenstraße und Ahlringtunnel
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Fahrradstraße, Umbau zeitnah 

vorgesehen



13. Ahlringstraße (Abschnitte 179-181) zwischen Ahlringtunnel und Hemelinger Bahnhofstraße
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Provisorische Maßnahmen wegen 

Baugebiet (ehem. Könnecke-

Gelände)

 Asphaltüberzug im Bestand,

 Markierung/Kennzeichnung



14. Querung Hemelinger Bahnhofstraße (Abschnitt 182) und Grete-Stein Straße

(Abschnitt 183) zwischen Hemelinger Bahnhofstraße und Tamra-Hemelingen-Park
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Maßnahmen

 Querung Hemelinger

Bahnhofstraße 

 Einrichtung einer Fahrradstraße in 

der Grete-Stein-Straße

 Markierung und Kennzeichnung 

der Route



15. Tamra-Hemelingen-Park (Abschnitt 184) zwischen Grete-Stein Straße und Dietrich-Wilkens Straße
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Klärung der Trassierung

Umsetzung der 

Maßnahmen ab 2022 

möglichst als selbständiger 

Radweg
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16. Tamra-Hemelingen-Park (Abschnitt 184) zwischen Grete-Stein Straße und Dietrich-Wilkens Straße

Mit 61 und 30 Grünordnung) wurde 

eine Variante in Anlehnung an den 

Straßenverlauf diskutiert (linke 

gestrichelte Route)

Mit 61 und 30 (Grünordnung) wurde 

eine Variante in Anlehnung an den 

Straßenverlauf diskutiert (linke 

gestrichelte Route)
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17. Brüggeweg-Christernstr.-Osterhoop-Osningstr.-Harzer Str.-Ortwisch
• Einrichtung von Fahrradstraßen (Umbau erforderlich)

• Maßnahmen in Knotenpunkten

Christernstr: gemeinsam mit BSAG-Bussen/ 

Kfz-Verkehrsanteil  auf Wohnstraßenniveau 

(Kennzeichnung/ Markierung)
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18. Eppenhainer Straße – Bahnhof Mahndorf
- seit Jahrzehnten begangener Pfad zum Hemslinger Weg

- Neuplanung Wegtrasse in Zusammenarbeit mit wfb bis 10/2021

Garagenzufahrt



19. Bahnhof Mahndorf – Stadtgrenze Achim über Am Glühmoor

eine Trassensicherung entlang des Spielplatzes (Glühmoor) und der

Eisenbahnstrecke wurde bereits vorab mit den Beteiligten vorbesprochen

Achim strebt einen Baubeginn 

Mitte 2022 an, der Anschluss 

nach Mahndorf sollte mglst. 

zeitnah folgen
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Danke für die Aufmerksamkeit

Noch Fragen ?

Wilhelm Hamburger 361-10244 

wilhelm.hamburger@bau.bremen.de


