
Senatorin für Kinder und Bildung, 

Stabsstelle SV2-6: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 26.05.2021)

Katharina Hebecker (SV2-6-22)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

KuFZ Zeppelinstraße

(Sanierung  oder Neubau)

Vorstellung der Masterplanung fand durch IB statt. Im 

gemeinsamen Gespräch mit KiTa Bremen das weitere 

Vorgehen besprochen. Weiterer Termin folgt.

KiTa Bremen N.N. Bei Sanierung:

2 Gruppen

Bei Neubau:

ggf. 2 Gruppen

Bei Sanierung:

4 Gruppen

Bei Neubau:

ggf. 5 Gruppen

Mobilbau KuFZ Zeppelinstraße Abbau des Mobilbaus soll im November 2022 erfolgen. Ob 

hier eine weitere Verlängerung möglich ist, wird geklärt.

Kein neuer Sachstand.

KiTa Bremen 1 Gruppe 1 Gruppe

KuFZ Beim Sattelhof

(Neubau mit Vorlauf im 

Mobilbau)

Mobilbau:

Betrieb ist am 1. September 20 gestartet. Die Standzeit des 

Mobilbaus beträgt insgesamt fünf Jahre (31.8.2025). 

Neubau:

ES-Bau für Neubau wird durch IB erstellt. Kein neuer 

Sachstand.

Machbarkeitsstudie + ES-Bau liegen vor. 

Im Juli 2020 ging der Auftrag an Immobilien Bremen zur 

Prüfung und Umetzung eines Neubaus.

Kein neuer Sachstand.

KiTa Bremen 2020/21

N.N.

Mobilbau:

0,5 Gruppen

Neubau:

3 Gruppen

Mobilbau:

2,5 Gruppen

Neubau:

3 Gruppen

Ortsteil Sebaldsbrück



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Stabsstelle SV2-6: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 26.05.2021)

Katharina Hebecker (SV2-6-22)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Projektoption:

Sebaldsbrücker Heerstraße 

/ehemalige Berufsschule

Bleibt Projektoption, weitere Prüfungen erfolgen bei Bedarf. N.N.

Projektoption:

Galopprennbahn

Ruder Tisch tagt regelmäßig. Noch nicht absehbar, ob eine 

Kindertagesstätte entstehen könnte. 

N.N.

KuFZ Hohwisch

(Sanierung und Umbau am 

Hortstandort sowie 

Gruppenumwandlung im Kita-

Gebäude)

Sanierung und Umbau des ehem. Schularchives, für die 

Zusammenlegung der drei Hortgruppen an einem Standort.

Im Kita Geäude sollen Räume umgewandelt werden, um die 

durchgängige Betreuung gewährleisten zu können. 

Abstimmungsgespräche mit KiTa Bremen, SKB und Immobilien 

Bremen fanden im Februar 2021 statt. Am 4. März fand eine 

Begehung vor Ort mit KiTa Bremen und SV2-6-22 statt. 

Planungstermin mit KiTa Bremen und SV2-6-22 fand statt. 

Weiteres Vorgehen wurde besprochen. Interne Klärung läuft.

Kita Bremen N.N. aktuell:

0

nach 

Umwandlung:

1 Gruppe

aktuell: 

3 Gruppen

nach 

Umwandlung:

2 Gruppen

Ortsteil Hastedt



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Stabsstelle SV2-6: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 26.05.2021)

Katharina Hebecker (SV2-6-22)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Kinderhaus Dölvestraße / Am 

Rosenberg

(Bezug neuer Räumlichkeiten 

mit allen Gruppen an einem 

Standort)

Kein neuer Sachstand bzgl. der Anmietung neuer 

Räumlichkeiten. 

Hintergrund: Träger hat aktuell mehrere Standorte. Ziel ist es 

alle Gruppen an einen Standort zu bringen. Daher werden hier 

voraussichtlich keine neuen Plätze geschaffen.

Kinderhäuser 

e.V. 

N.N. 4 Gruppen 3 Gruppen

Kinderhaus Malerstraße

(Sanierung und Erweiterung 

oder Neubau)

Prüfung inkl. Kostenermittlung des Neubaus durch Immobilien 

Bremen. Kein neuer Sachstand.

Kinderhaus 

Malerstraße 

e.V.

N.N. aktuell: 

0 Gruppen

nach 

Erweiterung:

1 Gruppe

aktuell:

1 Gruppe

nach 

Erweiterung:

1 Gruppe

Mobilbau KuFZ Osterhop Abbau des Mobilbaus soll im November 2022 erfolgen. 

Prüfung ob eine Verlängerung möglich ist. 

KiTa Bremen 2 Gruppen

Kinderhaus Kleine Marsch

(Sanierung und Erweiterung)

Räumlichkeiten sind geeignet für einen Umbau. Finanzierung 

ist in Klärung.

Kein neuer Sachstand.

DRK KGJ 2022/23 aktuell:

2 Gruppen

nach 

Erweiterung:

ggf. 4 Gruppen

aktuell: 

3 Gruppen

nach 

Erweiterung:

ggf. 5 Gruppen

Ortsteil Hemelingen



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Stabsstelle SV2-6: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 26.05.2021)

Katharina Hebecker (SV2-6-22)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Kita Diedrich-Wilkens-Straße

(Neubau)

Nach Rücksprache mit dem Träger werden die notwendigen 

Vor- und Bauarbeiten deutlich länger dauern, sodass ein 

Beginn leider erst zum KGJ 2022/2023 realistisch ist. 

Keine neue Rückmeldung.

SOS Kinderdorf 

e.V.

KGJ 2022/23 2 Gruppen 2 Gruppen

Kita Butterblume

(Neubau)

Kita hat ihren Betrieb am 25. Mai 2021 aufgenommen. Stepke KGJ 2020/21 2 Gruppen 4 Gruppen

Hemelinger Bahnhofstraße

(Neubau)

Neue Rückmeldung vom Träger: Betriebsbeginn 7/22 bzw. 

8/22. 

FRÖBEL KGJ 2021/22 2 Gruppen 3 Gruppen

Projektoption:

Sportplatz Ellernstraße 

Ausschreibung des Grundstücks befindet sich bei IB in der 

Vorbereitung.

Planungsgespräche für einen Mobilbau sind abgeschlossen. 

Nach Vorlage der Machbarkeitsstudie wird durch SKB 

entschieden, ob Mobilbau aufgestellt werden kann. Kein 

neuer Sachstand.

N.N. Mobilbau

N.N.

Neubau

N.N.

3 Gruppen 3 Gruppen

Projektoption:

Kaufunger Weg

Vorlauf und Festbau gemeinsam sind auf der Fläche nicht 

möglich. IB prüft nun einen Festbau mit insgesamt vier 

Gruppen. Kein neuer Sachstand.

N.N. N.N. 2 Gruppen 2 Gruppen

Kita Schlengstraße Bauantrag wurde im Dezember 2020 eingereicht. Erste 

Arbeiten am Standort wurden bereits durchgeführt. 

Bisher verläuft alles nach Plan. Keine neue Rückmeldung.

AWO 4. Quartal

2022

3 Gruppen 4 Gruppen

Projektoption:

Ortsamt Hemelingen

Godehardstr. 19

Aufstellung von Container als Vorlauf für eine neue Kita 

beauftragt. 

Planungsgespräche sind abgeschlossen. Nach Vorlage der 

Machbarkeitsstudie wird durch SKB entschieden, ob Mobilbau 

aufgestellt werden kann. Kein neuer Sachstand.

N.N. N.N. 1-2 Gruppen



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Stabsstelle SV2-6: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 26.05.2021)

Katharina Hebecker (SV2-6-22)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Projektoption:

BSA Hemelingen

Bleibt Projektoption, weitere Prüfungen erfolgen bei Bedarf. 

Projektoption:

Sportplatz Arbergen

Sportplatz steht vor 2029 nicht für eine Kita-Prüfung zur 

Verfügung. Wird dann ggf. wieder aufgenommen und aktuell 

nicht weiter betrachtet. 

KuFZ Arbergen Fertigstellung der ES Bau durch Immobilien Bremen.

Bürgerbeteiligung fand statt. Kein neuer Sachstand.

Kita Bremen KGJ 2023/24 3 Gruppen 4 Gruppen

Mobilbau KuFZ Arbergen 

Standort GS Mahndorf

Abbau des Mobilbaus soll im November 2022 erfolgen. SKB 

strebt Verlängerung bis zur Fertigstellung des Neubaus an. 

Prüfung, ob der Standort als Kita-Standort bestehen bleiben 

kann bzw. sollte. Terminierung mit Kolleg:innen von Bildung, 

um gemeinsamen Plan zu entwickeln. Planung ist auch 

abhängig von weiteren Investorenprojekten, die aktuell in der 

Prüfung sind. 

KiTa Bremen

Kita Däumling

Bürgerhaus Mahndorf

(Umbau und Erweiterung)

Prüfung durch BZP abgeschlossen. Zuwendungsbescheid steht 

kurz vor Erteilung. Keine neue Rückmeldung.

Bürgerhaus 

Mahndorf

N.N. bei Erweiterung:

1 Gruppe

aktuell:

3 Gruppen 

Projektoption:

Spielplatz an der Lieth

Rückmeldung von Soziales, dass Spielplatz für Kita aktuell 

nicht zur Verfügung steht. 

Fläche wird nicht weiter betrachtet.

4 Gruppen altersübergreifend

Ortsteil Mahndorf

Ortsteil Arbergen


