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Zeitlicher Ablauf von Bauvorhaben 
im Zusammenhang mit dem Ganztagsausbau

im Stadtteil Hemelingen 
Stand 01/2022-

Anfrage des Beirats Hemelingen 
vom 06.12.2021
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Neu- und Umbaumaßnahmen

• Sachstand:
- Anfang 02/2022: Ergebnisse zum Neubau aus dem 3.workshop der Phase Null 

werden Beirat und Elternsprechern vorgestellt.
- Mitte 02/2022:     Vorstellung der Machbarkeitsstudie durch Immobilien Bremen,            
- anschließend:      Klärung des Umsetzungsverfahrens 

Schule am Alten Postweg  SOP: Ausbau 2,5- zur 3-zügigen GrS, Ausbau zur gebundenen GTS

Modifikation: Herstellung eines Interims am Jakobsberg I Neubau der Schule Am Alten Postweg

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nach ZMP VgV mit 
Planwettbewerb 
bis ES-Bau I 
Planung nach 
ES-Bau

Planung nach 
ES-Bau

Planung nach 
ES-Bau I 
Bauphase

Bauphase Bauphase I 
Abrechnung

Nach aktuellem 

Stand

Interim: 
Fertigstellung 
zum SJ 22/23

Neubau: in Planung n.n. n.n n.n.
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Neu- und Umbaumaßnahmen

Schule Arbergen SOP: Ausbau der bislang offenen zur gebundenen GTS

• Umsetzungsgrundlage
- Bisher kein Beschluss

• Sachstand/Ausblick
- Perspektivisch Ausbau zur gebundenen Ganztagsschule

1.Jahr 2.Jahr 3.Jahr 4.Jahr 5.Jahr 6.Jahr 7.Jahr

Nach ZMP Bedarfsplanung VgV bis 
erweiterte ES-
Bau

VgV bis 
erweiterte ES-
Bau I Planung 
nach 
ES-Bau

Planung nach 
ES-Bau I 
Bauphase

Bauphase Bauphase I 
Abrechnung
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Neu- und Umbaumaßnahmen

Schule an der Parsevalstraße SOP: Keine Veränderungen

• Sachstand/Ausblick
- Keine Veränderung im Ganztag
- Grundsätzliche Sanierungsbedarfe der Schule wurden im Masterplan zur  

OS Sebaldsbrück mit betrachtet
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• Umsetzungsgrundlage
- Depu-Vorlage „Ausbau Ganztagsschulen“ v. 11/2016
- Finanzplanungszeitraum ab 2020

• Sachstand / Ausblick
- 2018/19: Aufnahme des Ganztagsbetriebs
- ES-Bau ist formal fertiggestellt.

Die vorliegende Planung umfasst Anbau Mensa & Umstrukturierung im Inneren
- Finanzierung in Klärung (Übernahme SVIT-Anteile & Bremenfonds)
- Mitte/Ende 2025: voraussichtlicher Fertigstellungstermin 

Neu- und Umbaumaßnahmen

Schule an der Brinkmannstraße SOP: Ausbau zur gebundenen GTS

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nach ZMP Planung nach 
ES-Bau I 
Bauphase

Bauphase Bauphase I 
Abrechnung

Nach aktuellem 

Stand

Planung nach 
ES-Bau

Planung nach 
ES-Bau I 
Bauphase

Bauphase Bauphase I 
Abrechnung
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• Umsetzungsgrundlage
- Depu-Vorlage „Ausbau Ganztagsschulen“ v. 11/2016
- Finanzplanungszeitraum ab 2020

• Sachstand/Ausblick
- 03/2021: Bedarfsplanung fertig
- aktuell: Vergabe / Erarbeitung ES-Bau für die Mensa, 

Erstellung ES-Bau für Schulausbau startet separat zeitlich versetzt. 
- ab 2025: Gesamtfertigstellung

Neu- und Umbaumaßnahmen

Schule an der Glockenstraße SOP: Ausbau zur gebundenen GTS

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nach ZMP VgV bis ES-Bau 
I Planung nach 
ES-Bau

Planung nach 
ES-Bau I 
Bauphase

Bauphase Bauphase I 
Abrechnung

Abrechnung
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• Sachstand/Ausblick -ergänzende Informationen-

- Das in der Phase Null besprochene Konzept ist auf dem Restgrundstück im 
Anschluss an das Schulgebäude nicht umsetzbar. Die Überprüfung hat eine 
größere BGF ergeben. Mensa und Erweiterungsfläche wurden daher getrennt. 

- Vergabe der Mensa an einen Planer im Zuge eines unterschwelligen, schnelleren 
Vergabeverfahrens. 

- Weitere Überlegungen zur Planung im Bestand werden folgen.
- Bei der Umsetzung der Planung zu einem Spielgerät hat sich gezeigt, dass das 

Erdreich kontaminiert ist. 
- Durch die Platzierung der Mensa neben der Sporthalle würde ein Teil des 

belasteten Bodens abgedeckt. 
- Der gültige B-Plan setzt als überbaubare Grundstücksfläche nur die Fläche des 

Bestandsgebäudes fest. Derzeit wird geklärt, ob die erforderlichen Dispense 
seitens SKUMS in Aussicht gestellt werden können. 

- Das Bestandsgebäude ist nach Auffassung von SKB noch zu untersuchen.

Neu- und Umbaumaßnahmen

Schule an der Glockenstraße SOP: Ausbau zur gebundenen GTS
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• Sachstand/Ausblick
- Team- und Verwaltungsräume für die Schule wie auch Eingangssituation 

für „Schulgeschichtliche Sammlung“ sind in gebrauchsfähigem Zustand.
- Neues Brandschutzkonzept für Gesamtgebäude liegt vor und wurde für 

aktuell nicht wirtschaftlich abbildbar bewertet.
- Am Standort Hohwisch werden keine umfassenden Bestandserweiterungen 

vorgenommen. Perspektivisch ist vorgesehen, die Kinderschule als Grund- und 
Oberschule an der Delmestraße zu verorten.

Neu- und Umbaumaßnahmen

Kinderschule SOP: Keine Veränderungen
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• Umsetzungsgrundlage
- Bisher kein Beschluss.

• Sachstand/Ausblick
- Herrichtung zweier Klassenräume inkl. Sanitäranlangen in bestehendem 

Mobilbau ist erfolgt.
- Änderung des Zubereitungskonzepts der Küche wird momentan geprüft

(schulseitig angefragt ist die Möglichkeit zur Umwandlung in Kochküche).
- Im Zusammenhang mit gebundenem Ganztag (bisher kein Beschluss)

Überprüfung der Möglichkeit zur Nutzung der Hausmeisterwohnung.
- Hauptgebäude: Die im Rahmen der KInv-Förderung geplante Sanierung 

der WC-Anlagen ist durchgeführt.

Neu- und Umbaumaßnahmen

Schule Mahndorf SOP: Ausbau der bislang offenen zur gebundenen GTS

1.Jahr 2.Jahr 3.Jahr 4.Jahr 5.Jahr 6.Jahr 7.Jahr

Nach ZMP Bedarfsplanung VgV bis 
erweiter-te ES-
Bau

VgV bis 
erweiter-te ES-
Bau I Planung 
nach 
ES-Bau

Planung nach 
ES-Bau I 
Bauphase

Bauphase Bauphase I 
Abrechnung
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• Umsetzungsgrundlage
- Bisher kein Beschluss

• Sachstand/Ausblick
- 2020: workshop-Phase zur Schulentwicklung 
- 2020: Aufstellung eines Interimscontainers aufgrund Kapazitätserweiterung
- 01/2022: Bedarfsmeldung an IB übersandt. 
- Sanierung der Schulsporthalle durch IB ist in Planung.

Neu- und Umbaumaßnahmen

Schule am Osterhop SOP: Ausbau 2- zur 3-zügigen GrS, Einrichtung W+E-Klassenzug

1.Jahr 2.Jahr 3.Jahr 4.Jahr 5.Jahr 6.Jahr 7.Jahr

Nach ZMP Bedarfsplanung VgV bis 
erweiter-te ES-
Bau

VgV bis 
erweiter-te ES-
Bau I Planung 
nach 
ES-Bau

Planung nach 
ES-Bau I 
Bauphase

Bauphase Bauphase I 
Abrechnung
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• Sachstand/Ausblick
- seit 2018/19: Mobilbauanlage wegen überkapazitärer Aufnahmen  
- in 2021: Kleinere Umbaumaßnahmen durch IB auf Grundlage der 

überkapazitären Aufnahmen zum Schuljahr 2020/21 sind abgeschlossen.
- in 2022: Kleinere Umbaumaßnahmen durch IB auf Grundlage der 

überkapazitären Aufnahmen zum Schuljahr 2021/22
Umfassende Bestandsanalyse unter Einbeziehung der fehlenden 
Räume (Fachräume, Klassenräume, Speiseversorgung) wird 
ist durch SKB angedacht.

- ab 2023: Rückbau des Containers inkl. Bestandsanalyse zur Rückführung 
der Unterrichts-/ Kunsträume 

Neu- und Umbaumaßnahmen

Wilhelm-Olbers-Oberschule SOP: Keine Veränderungen

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nach ZMP Bedarfsplanung 
I VgV bis ES-
Bau

VgV bis ES-Bau 
I Planung nach 
ES-Bau

Planung nach 
ES-Bau I 
Bauphase

Bauphase Bauphase I 
Abrechnung
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• Umsetzungsgrundlage
- 1. Maßnahmenpaket, Finanzplanungszeitraum ab 2019

• Sachstand/Ausblick
- 2021: Fertigstellung der Sanierung der Schulsporthalle

Abschluss der Masterplanung
- aktuell: Überprüfung der Gesamtfinanzierung inkl. Klärung Vergabeverfahren, 

Entwicklung Raumprogramm
- 2025: Baubeginn

Neu- und Umbaumaßnahmen

Oberschule Sebaldsbrück SOP: Ausbau 3- zur 6-zügigen OS, Einrichtung W+E-Klassenzug

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nach ZMP VgV mit Plan-
wettbewerb bis 
ES-Bau

VgV mit Plan-
wettbewerb bis 
ES-Bau I 
Planung nach 
ES-Bau

Planung nach 
ES-Bau 

Planung nach ES-
Bau I Bauphase

Bauphase Bauphase Bauphase I 
Abrechnung

Nach aktuellem 

Stand

Projektstart I 
städtebauliche 
Machbarkeits-
studie I 
ÖPP-Prüfung I
Vorbereitung + 
Durchführung 
ÖPP

Vorbereitung + 
Durchführung 
ÖPP

Vorbereitung + 
Durchführung 
ÖPP I Bau-
genehmigung I 
Bauvorbereitung I
Bauphase

Bauphase Bauphase Abnahme I 
Inbetriebnahme


