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Stand 02.11.2022 

Abschlussbericht Sanierungsverfahren Hemelingen 

1 Einleitung  

Aufgrund ausgeprägter städtebaulicher Missstände im Stadtteil Hemelingen, ausgelöst durch 
eine ungeordnete Entwicklung von Wohn- und Gewerbenutzungen, wurde Ende der 1980er 
Jahre beschlossen, vorbereitende Untersuchungen zur Festlegung als Sanierungsgebiet nach 
dem Baugesetzbuch einzuleiten. Die Beeinträchtigung der Wohnnutzungen durch die Expan-
sion der anliegenden Gewerbebetriebe und die dadurch ausgelösten Gewerbeverkehre galt 
es zu minimieren und gleichzeitig den Gewerbestandort zu erhalten. Bedingung war jedoch 
zunächst ein übergeordnetes Projekt: Bereits im Flächennutzungsplan 1983 wurde die Neu-
ordnung des Verkehrsnetzes im Bremer Osten festgelegt. Darin enthalten war ein Tunnel zur 
wohnstraßenfreien Verbindung zwischen dem Autobahnzubringer Hemelingen und der Se-
baldsbrücker Heerstraße. Erst 1996 konnte dessen Umsetzung beschlossen werden. Damit 
ergab sich die Möglichkeit, anschließend die erforderliche Neuordnung der Wohn- und Gewer-
benutzungen in Hemelingen umzusetzen.  

Entsprechend wurde 1997 ein Sanierungsgebiet von der Bürgerschaft beschlossen. Im Laufe 
des Sanierungsverfahrens ergab sich für weitere Projekte die Möglichkeit einer Finanzierung 
aus Programmen mit der Zielsetzung, die Wirtschaftskraft zu stärken und insbesondere klei-
nere und mittlere Gewerbebetriebe zu stärken. Damit ergaben sich zusätzlich neue Perspek-
tiven für die städtebauliche Entwicklung und Stärkung Hemelingens. Daher sind auch diese 
Maßnahmen mit gesonderter Finanzierung in diesem Abschlussbericht aufgeführt.  

2 Vorbereitung und Festlegung als Sanierungsgebiet nach dem Baugesetzbuch 

Durch Beschluss der Deputation für das Bauwesen vom 04.07.1990 erfolgte der Beginn vor-
bereitender Untersuchungen gem. § 141 BauGB. Mit der Durchführung wurde zum 01.02.1991 
die GEWOBA in Kooperation mit der Architekten- und Ingenieurgruppe Luc Lepère beauftragt. 
Als Durchführungszeitraum wurden 18 Monate vereinbart. Die Untersuchung erstreckte sich 
auf alle Wohn-, Arbeits- und Lebensbereiche Hemelingens, dass aus der geschichtlichen Ent-
wicklung durch eine starke Mischung von Wohn- und Gewerbegebieten geprägt war. Proble-
matisch dabei war, dass die großflächigen Industrien (z.B. Fahrzeugbau und Elektronik) nicht 
nur in freiwerdende gewerbliche Flächen expandierten, sondern auch in bislang intakte Wohn-
bereiche, so dass städtebauliche Zusammenhänge gestört wurden. Vordringliches Ziel war die 
Lokalisierung städtebaulicher Missstände, unter anderem vor dem Hintergrund der Frage, ob 
eine weitere Ausdehnung der gewerblichen Nutzungen unter Wahrung der städtebaulichen 
Zusammenhänge vertretbar wäre oder ob vorhandene gewerbliche Nutzungen zugunsten ei-
ner standortgerechten Ergänzung beeinträchtigter Wohngebiete aufgegeben werden müssten. 
Nicht zuletzt sollte eine Lösung erarbeitet werden, die die erheblichen gewerblichen Verkehre 
so steuert, dass deutlich weniger Störungen für die Wohngebiete entstehen.  

Zur Erfassung der städtebaulichen Missstände im Untersuchungsgebiet wurde die Bestands-
aufnahme in die Abschnitte Nutzung, Verkehr, Stadtbild, Grün- und Freiflächen sowie Mängel 
und Missstände gegliedert. Im Ergebnis wurden erhebliche städtebauliche Missstände festge-
stellt, die vor allem aus der ungeordneten Gewerbeentwicklung resultierten. Neben der Ex-
pansion der Gewerbe- und Industriebetriebe in angrenzende Wohngebiete war insbesondere 
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die unzureichende verkehrliche Anbindung an das übergeordnete Straßennetz und insbeson-
dere an die Autobahn problematisch. Gewerbliche Verkehre (Schwerlast- und Pendlerverkehr 
zu Schichtwechselzeiten) wurden in großem Umfang über ein hierfür nicht geeignetes Wohn-
straßennetz abgewickelt und angrenzende Wohn- und Einkaufsbereiche in unzumutbarem 
Ausmaß beeinträchtigt. Großflächige, gewerbliche Grundstücke und Gebäude, z.B. im Bereich 
der Diedrich-Wilkens-Straße, waren seit Jahren kaum noch genutzt und verwahrlosten zuse-
hends. Abwanderung von Geschäften, Aufgabe von Wohnungen und Unterlassung von In-
standsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden waren die Folge. Zur Verbesserung der Anbin-
dung der Gewerbe- und Industriebetriebe wurde daher der Bau der Tunnelverbindung 
zwischen dem Autobahnzubringer Hemelingen und der Sebaldsbrücker Heerstraße bestätigt, 
deren oberirdische Anschlusspunkte am Autobahnzubringer und der Sebaldsbrücker Heer-
straße liegen sollten. Der Bau dieses Tunnels konnte 1996 über Mittel aus dem Investitions-
sonderprogramm (ISP) des Senats beschlossen werden. Dadurch bot sich nunmehr die Mög-
lichkeit, die Verkehrsbeziehungen in Hemelingen im Interesse beider Nutzungen – Gewerbe 
und Wohnen - grundlegend neu zu ordnen 

Zur Behebung der festgestellten Missstände wurde auf Basis der Ergebnisse der vorbereiten-
den Untersuchungen das Sanierungsgebiet Hemelingen förmlich festgelegt (Beschluss der 
Bürgerschaft am 07.10.1997) und die GEWOBA am 22.12.1997 mit der Sanierungsträger-
schaft beauftragt. Die Abgrenzung des 62 ha umfassenden Gebietes wurde so gewählt, dass 
die wesentlichen Sanierungsmaßnahmen innerhalb des Gebietes lagen.  

Der Ortsteil Hemelingen wurde zudem als EU-Ziel-2-Gebiet für den Förderzeitraum 2000-2006 
ausgewiesen. Aufgrund entsprechender Ergebnisse aus der sozioökonomischen Analyse 
wurde es als „städtisches Problemgebiet“ ausgewählt, in dem Maßnahmen zur Belebung wirt-
schaftlicher Aktivitäten und zur Quartiersentwicklung durchgeführt wurden. Innerhalb der Maß-
nahmenbereiche wurden insgesamt sechs Projekte festgelegt, mit deren Umsetzung der Sa-
nierungsträger ab September 2000 zusätzlich betraut wurde. Zwei weitere Projekte wurden 
später unter Federführung des Bauressorts durchgeführt. Die Mittel standen ursprünglich bis 
Ende 2008 zur Verfügung; der Zeitraum wurde aber aufgrund der Finanzkrise um ein Jahr 
verlängert. 

Ziel der städtebaulichen Sanierung war es, die vorhandene Nutzungsmischung von Wohnen 
und Gewerbe im Stadtteil grundsätzlich zu erhalten. Der Erhalt von Arbeitsplätzen im Stadtteil 
Hemelingen ist nicht nur notwendig für die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Bremen, son-
dern auch ein Beitrag zu einer ökologischen und damit zukunftsgerichteten Stadtentwicklung. 
Besondere Bedeutung hatte aber die Aufwertung des Wohnstandortes durch eine geordnete 
räumliche Entwicklung der Funktionsbereiche Gewerbe und Wohnen, die konsequente Um-
setzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und die Revitalisierung des Stadtteils durch 
die Schaffung und Stärkung von Quartierszentren.  

Wichtigste Voraussetzung zur Aufwertung Hemelingens war der Bau des Hemelinger Tunnels 
zwischen der Sebaldsbrücker Heerstraße und dem Autobahnzubringer Hemelingen. Hier ent-
stand mit einer Länge von 593 Metern das größte unterirdische Bauwerk Bremens. Ebenfalls 
zur Entlastung der Wohngebiete von gewerblichen Verkehren sollte die neue Erschließung 
des Gewerbegebietes Funkschneise über die Osterholzer Heerstraße beitragen. Zur besseren 
Vernetzung der Ortsteile Sebaldsbrück und Hemelingen wurde der Bau der Geh- und Rad-
wegbrücke Funkschneise/Saarstraße durchgeführt. Diese Projekte wurden unter der techni-
schen Steuerung der Bremer Gesellschaft für Projektmanagement im Verkehrswegebau mbH, 
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Bremen (GPV) realisiert. Der notwendige Grunderwerb und die Bodenordnung lagen im Auf-

gabenbereich des Sanierungsträgers. 

3 Städtebaulicher Rahmenplan 

Der Städtebauliche Rahmenplan konkretisierte die im Bericht über das Ergebnis der vorberei-
tenden Untersuchungen formulierten Ziele und Maßnahmen für das Sanierungsgebiet in Form 
eines Verkehrskonzepts, eines Nutzungskonzepts sowie eines Gestaltungsplanes zur Verbes-
serung des Stadtbildes. Der 1999 beschlossene städtebauliche Rahmenplan war eine Grund-
lage für: 

- die weitere Vorbereitung und Durchführung der Sanierung 
- die Bürger:innenbeteiligung und die Erörterung der Sanierungsziele  
- die Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange 
- die Aufstellung und Fortschreibung des Sozialplans 
- die Aufstellung und Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 
- die Entscheidung nach § 144 und § 145 BauGB (genehmigungspflichtige Vorhaben, 

Teilungen und Rechtsvorgänge) und 
- die Bauleitplanung 

Der städtebauliche Rahmenplan war hinsichtlich seiner Aussagentiefe zwischen dem Flächen-
nutzungsplan und dem Bebauungsplan einzuordnen. Des Weiteren war er während der Durch-
führung der Sanierung entsprechend dem Planungs- und Durchführungsstand weiter fortzu-
schreiben und dient so als flexible Diskussions- und Beurteilungsgrundlage für alle öffentlichen 
und privaten Maßnahmen im Sanierungsgebiet. 

Zur Entlastung der Hemelinger Bahnhofstraße war ursprünglich der Ausbau der Unterführung 
Ahlringstraße vorgesehen, um den gewerblichen Verkehr dort abzuleiten. Weiterhin wurden 
verschiedene Maßnahmen für den Umbau und die Aufwertung der Wohn- und Geschäftsstra-
ßen sowie den Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes abseits der Hauptstraßen im Sanie-
rungsgebiet formuliert.  

Im Nutzungskonzept wurden die Maßnahmen der erforderlichen Neuordnung im Sanierungs-
gebiet definiert. Ausgelöst durch den Bau des Hemelinger Tunnels wurde im Bereich der Tun-
nelanschlussstellen und der Godehardstraße Handlungsbedarf festgestellt. Auch durch die 
neue Anbindung der Funkschneise waren Neuordnungen notwendig. Ferner waren aufgrund 
struktureller Veränderungen entstandene gewerbliche Brachen nördlich der Diedrich-Wilkens-
Straße und der Bereich Osenbrückstraße durch neue Nutzungen zu aktivieren und zu ordnen. 
An der Diedrich-Wilkens-Straße und im Bereich Schlengstraße / Bruchweg sollten neue Wohn-
bauflächen entstehen. Um die Versorgungsfunktion zu stärken, sollte an der Schlengstraße 
das Einzelhandelsangebot ausgebaut werden und das Defizit an Grünflächen durch Aufwer-
tung und Neuausweisung gemindert werden.  

Zur Verbesserung des Stadtbildes wurde im Rahmenplan vorrangig die Entflechtung der 
Wohn- und Gewerbegebiete sowie deren Erschließungen vorgesehen. Weitere Potenziale 
wurden in der Entwicklung von Gewerbeflächen in hochwertigere Nutzungen (z.B. Dienstleis-
tungen) gesehen. Zudem waren hier Straßenumgestaltungen (z.B. Brüggeweg) und die Auf-
wertung der Fußgängerunterführungen am Hemelinger und Sebaldsbrücker Bahnhof wesent-
liche Maßnahmen.  



4 

 

In 2006 erteilte die Stadt Bremen den Auftrag zur Fortschreibung des Rahmenplanes an den 
Sanierungsträger. Der aktualisierte städtebauliche Rahmenplan wurde im August 2007 veröf-
fentlicht. 

4 Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen 

Nach der Schaffung der zentralen verkehrslenkenden Maßnahmen konnten die städtebauli-
chen Maßnahmen im Sanierungsgebiet umgesetzt werden. Die vorher stark belasteten Stra-
ßenzüge Brüggeweg und Schlengstraße wurden verkehrsberuhigt und attraktiver gestaltet. 
Die Unterführung des Hemelinger Bahnhofs und die angrenzenden Teile der Westerholzstraße 
wurden umgebaut. Neue Wohngebiete wurden erschlossen, an der Schlengstraße wurde das 
Projekt „Neue Mitte Schlengstraße“ realisiert. An der Hemelinger Bahnhofstraße konnte mit 
der Ansiedlung eines Fachmarktzentrums und der Neugestaltung des Marktplatzes das histo-
rische Zentrum revitalisiert werden. Mit dem in unmittelbarer Nähe realisierten Projekt „Ku-
BiKo“ an der Godehardstraße hat Hemelingen ein neues kulturelles Dienstleistungszentrum 
erhalten. Die öffentliche Grünanlage an der Schlengstraße wurde neu gestaltet und der Spiel-
platz mit dem Bolzplatz wieder zu einem Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche des 
Wohngebietes. Darüber hinaus wurde in diesem Zeitraum durch das Stadtteilmarketing und 
die Imagekampagne die Vernetzung der Akteure im Stadtteil gefördert und unterstützt. 

Im Laufe der zwölf Jahre, die die GEWOBA mit der Sanierungsträgerschaft beauftragt war, 
sind ein Großteil der städtebaulichen Sanierungsziele umgesetzt worden. Die Tätigkeit der 
GEWOBA als Sanierungsträger und Treuhänder der Stadt Bremen endete am 31.12.2009. 
Einzelne Maßnahmen werden seitdem von der Stadtgemeinde unter Federführung des Bau-
ressorts umgesetzt. 

5 Finanzierung 

In den Jahren 1994 bis 1998 flossen dem Land Bremen Sanierungshilfen in Form von Sonder-
Bundesergänzungszuweisungen von jährlich 1,8 Milliarden DM zu, die zur Schuldentilgung 
eingesetzt wurden. Die durch diese Teilentschuldung entstandenen Finanzierungsspielräume 
(Zinsersparnisse) wurden für ein Investitionssonderprogramm (ISP) zur Stärkung der Wirt-
schafts- und Finanzkraft eingesetzt. Das Volumen des ISP betrug 4.790,6 Mio. DM, wovon 
350 Mio. DM (~ 179 Mio. €) für eine wohnstraßenfreie Anbindung der Gewerbegebiete in He-
melingen (Hemelinger Tunnel) unter dem Schwerpunkt Verkehrsprojekte veranschlagt wurden. 
Darin eingeschlossen wurde auch die Finanzierung städtebaulicher Maßnahmen im direkten 

Umfeld. 

Dabei entfielen circa 153 Mio. € auf den Bau des Tunnels inklusive des Straßenbaus und 57 
Mio. € auf die städtebaulichen Maßnahmen. Die Finanzierung erfolgte aus dem ISP sowie dem 

AIP. 

Erlöse, beispielsweise aus Grundstücksverkäufen, flossen in die Finanzierung mit ein. 

Durch Einbeziehung der Ziel-2-Förderung und Finanzierung von weiteren Maßnahmen aus 
Drittmitteln (z.B. GVFG-Mittel, Eisenbahnkreuzungsmittel) umfasste das Volumen insgesamt 
circa 218 Mio. €, inkl. der 153 Mio. € für den Bau des Hemelinger Tunnels.  
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6 Projektsteuerung und Verfahrensdurchführung 

6.1 Steuerung und Kostenkontrolle 

Die Steuerung des Sanierungsprozesses in seiner Gesamtheit und seinen Einzelmaßnahmen 
erfolgte durch eine einmal pro Quartal tagende Steuerungsgruppe „Bremen-Hemelingen“. Be-
teiligt waren dabei Vertreter:innen des Bauressorts, aller betroffenen Behörden, des Sanie-
rungsträgers, des Amtes für Straßen und Verkehr, des Ortsamtes Hemelingen sowie wech-
selnde Projektbeteiligte. Nach Beendigung des Sanierungsträgervertrages mit der GEWOBA 
Ende 2009 wurde die weitere Steuerung senatsintern weitergeführt. Die für die Abstimmung 
über die Strategie- und Budgetplanung der Maßnahme eingerichtete Controllingrunde fand bis 
2008 mindestens zweimal jährlich statt. Ab dem Jahr 2009 erfolgte die Abstimmung über den 

Kostenrahmen der restlichen Maßnahmen direkt im Bauressort. 

Des Weiteren wurde eine regelmäßige Beteiligung des Beirates sowie des Fachausschusses 
„Sanierung“ zu Einzelmaßnahmen vorgenommen. 

6.2 Bürgerbeteiligung und Vernetzung 

Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen geschah in enger Zusammenarbeit mit den orts-
ansässigen Bürger:innen. In einem regelmäßig stattfindenden Runden Tisch wurden Wettbe-
werbsergebnisse, Pläne und andere Einzelheiten von Projekten vorgestellt und besprochen. 
Zusätzlich wurden gesonderte Beteiligungsverfahren für einzelne Projekte durchgeführt.  

6.3 Öffentlichkeitsarbeit 

6.3.1 Bürgerberatung und Sanierungsbüro 

Die vom Sanierungsträger installierte Sprechstunde im Sanierungsbüro war durch die wö-
chentlichen Sprechzeiten eine bürgernahe Anlaufstelle, auch für die von der Sanierung be-
troffenen Akteur:innen. Das Sanierungsbüro öffnete 1998 in der Sebaldsbrücker Heerstraße 
14b die Türen, bis es 2001 in die zentraleren und öffentlichkeitswirksameren Räumlichkeiten 
in der Hemelinger Bahnhofsstraße 10 verlegt wurde. 2003 – 2008 wurde das Sanierungsbüro 
zudem von der Stadtteilmanagerin mitgenutzt, die anschließend in das Ende 2008 fertigge-
stellte KuBiKo umzog. Seit dem Jahr 2009 fand die Bürgerberatung nach Auflösung des Sa-

nierungsbüros größtenteils telefonisch oder bei Ortsterminen statt. 

6.3.2 Internetauftritt 

Eine eigens für den Sanierungsprozess kreierte Homepage lieferte aktuelle Informationen rund 
um das Sanierungsverfahren. Die Internetseite wurde durch den Sanierungsträger laufend mit 

aktuellen Bildern und Texten ergänzt. 

6.3.3 Informationsstand 

Bei den jährlichen Sommerfesten des Bürgerhauses wurde regelmäßig ein Informationsstand 
angeboten, an dem sich interessierte Bürger:innen über die Maßnahmen und Ziele der San 
und über aktuelle Aktivitäten und Baugrundstücke im Sanierungsgebiet informieren konnten. 

6.3.4 Weitere Veranstaltungen 

Zu allen Anlässen, die die Sanierung betrafen wie ein Baubeginn oder Eröffnungen und Ein-
weihungen von fertiggestellten Projekten wurden öffentliche Veranstaltungen organisiert, die 
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stets mit Pressemitteilungen angekündigt wurden. Auch vor Ort konnten sich alle Interessier-

ten anhand diverser Flyer und Broschüren informieren.  

6.3.5 Broschüren und Flyer 

Im Laufe des Sanierungsverfahrens wurden diverse Druckerzeugnisse für die Öffentlichkeits-
arbeit erstellt und an die Bewohner:innen Hemelingens verteilt. Darunter waren Informations-
broschüren, die im Vorfeld über das Sanierungsgebiet, den städtebaulichen Rahmenplan und 
Baustellen informierten. Weitere Broschüren dokumentierten die städtebaulichen Wettbe-
werbe zur Diedrich-Wilkens-Straße und zum Hemelinger Marktplatz. 

6.3.6 Zeitschrift „neue zeiten“ 

In den Jahren 2003 bis 2009 erschien drei Mal jährlich eine Ausgabe der Zeitschrift „neue 
zeiten“, die an die Hemelinger Haushalte verteilt wurde. Sie war zentraler Bestandteil des 
Stadtteilmarketings, informierte über den Stand der Sanierungsprojekte und stellte in unter-
schiedlichen Rubriken den Ortsteil Hemelingen vor.   

6.3.7 Pressemitteilungen 

Im Laufe der Sanierung 1998-2009 wurde regelmäßig über die wichtigsten Schritte des Sanie-
rungsprozesses in der lokalen Presse berichtet. Es erschienen zahlreiche Pressemitteilungen 
und Artikel, inhaltlich vorbereitet vom Bauressort und dem Sanierungsträger.  

6.3.8 Imagekampagne Hemelingen 

Die Gewoba wurde am 26.06.2008 mit der Begleitung und der wirtschaftlichen Abwicklung der 
Imagekampagne Hemelingen beauftragt. Ziel dieses Projektes war, die Kommunikation im 
Stadtteil zu stärken, die Wahrnehmung Hemelingens durch die Bürger:innen zu verbessern 
und die durch die Sanierung und die EU-Förderung erreichten Veränderungen erkennbar und 
im Stadtteil bekannt zu machen und dadurch eine Identifikation und breitere Aktivierung zu 
erreichen. Außerdem sollte durch eine positive Darstellung das Ansehen des Stadtteils inner-
halb Bremens aufgewertet werden.  

Unter Beteiligung aller Akteure im Stadtteil wurden im Rahmen von „Runden Tischen“ die An-
forderungen an das Konzept formuliert und an die mit der Durchführung der Kampagne zu 
beauftragende Agentur übermittelt.  

Nach der Vorauswahl präsentierten 3 Agenturen ihr Konzept einer Jury. Die Wahl fiel auf ein 
auf Nachhaltigkeit basierendes Konzept, mit dem die interne Kommunikation der Hemelinger 
Akteure zukünftig verbessert werden sollte. Es vermittelte darüber hinaus auch Kenntnisse für 
die Gestaltung einer effektiven Öffentlichkeitsarbeit. Die Beauftragung des Wettbewerbsge-
winners moltkedesign aus Bremen erfolgte im Mai 2009. Folgende Maßnahmen wurden um-
gesetzt bzw. begleitet: 

- Eröffnungsveranstaltung Wochenmarkt/ Fachmarktzentrum Hemelinger Bahnhofstraße/ 
Osenbrückstraße 

- Hemelingen Journal (Beilage im Weserkurier) 
- Plakatwettbewerb „Mein Hemelingen“ 
- Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtteilstiftung Hemelingen 
- Seminar zur Öffentlichkeitsarbeit für Einrichtungen, Vereine, Initiativen 
- Redaktionsgespräch Weser Kurier, Workshop 
- Konzeption und Produktion von fünf thematischen Faltblättern 
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- Einrichtung und Gestaltung eines Internetportals 

Nach dem Auslaufen der Sanierungsträgerschaft der GEWOBA zum 31.12.2009 erfolgte die 
Begleitung und wirtschaftliche Abwicklung der Imagekampagne über das Ortsamt in Abstim-
mung mit dem Bauressort. 

7 Ordnungsmaßnahmen 

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens Hemelingen wurden zahlreiche grundstücksbezogene 
Einzelmaßnahmen durchgeführt, um die Durchführung der geplanten Baumaßnahmen vorzu-
bereiten.  

7.1 Bodenordnung 

Gemäß § 147 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB wurden Bauordnungsmaßnahmen im Rahmen des 
Sanierungsgebietes vorgenommen. Die rechtliche und tatsächliche Neuordnung der Grund-
stücksverhältnisse betraf beispielsweise Flächen der Coffein Compagnie. 

7.2 Erwerb von Grundstücken 

Zur Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen wurden in großem Umfang Grundstücke erwor-
ben. Trotz teilweise schwieriger Verhandlungen, wodurch sich einige Projekte verzögerten, 
konnten alle für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen benötigten Grundstücke in das 
Treuhandvermögen der Stadt übergehen. Für den Bau des Hemelinger Tunnels wurden mit 
28 Kaufverträgen sowie einer Besitzeinweisung und einer Ersteigerung insgesamt 29 Grund-
stücke mit einer Gesamtfläche von 79.364 m² zur Verfügung gestellt. Dies entsprach einem 
Gesamtvolumen von rd. 11,6 Mio. €. Um den Bau der Geh- und Radwegebrücke Saar-
straße/Funkschneise zu ermöglichen, wurden sieben Kaufverträge mit einem Volumen von 
insgesamt rd. 1,2 Mio. € über eine Fläche von 9.274 m² geschlossen.  

Ein weiterer Schwerpunkt war der Zwischenerwerb von Grundstücken im Bereich Sulzbacher 
und Derlener Straße zur Erweiterung des Werksgeländes der Daimler AG. Mit der Freilegung 
der Grundstücke war eine hohe Zahl von Umsetzungen der Mieter:innen verbunden. Zur Fi-
nanzierung des Zwischenerwerbs und der Umsetzungen wurde 1998 ein Darlehensvertrag in 
Höhe von rd. 2,97 Mio. € zwischen dem Sanierungsträger und der Daimler AG geschlossen. 
Im weiteren Verlauf erfolgte im Jahr 2004, nach aufwendigen Verhandlungen, der Ankauf des 
Grundstücks Brebacher Straße 3/3a zu einem Preis von 818 TEUR. 

Zur Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen, hier im Besonderen an der Schlengstraße 
und an der Osenbrückstraße, wurden zwischen 2000 und 2008 insgesamt 23 Verträge zum 
Grunderwerb geschlossen. Die daraus resultierende Gesamtfläche von 17.934 m²; wurde für 
einen Kaufpreis von rund 3 Mio. € erworben. 

7.3 Veräußerung von Grundstücken 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen des Hemelinger Tunnels und der Geh- und Radweg-
brücke Saarstraße / Funkschneise wurden die restlichen Flächen, die nicht für öffentliche Nut-
zungen vorgesehen waren, zum Zweck der Reprivatisierung vom Sanierungsträger zum Ver-
kauf angeboten. Darunter waren auch die Gewerbeflächen an der Funkschneise und 
Grenzpappel. Die Grundstücke, die im Bereich des Tunnelanschlusses an der Sebaldsbrücker 
Heerstraße erworben wurden, konnten planmäßig an die Coffein Compagnie zur Erstellung 
des neuen Verwaltungsgebäudes und an STN Atlas für Parkflächen veräußert werden. Im 
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Zuge dessen konnte auch die entwidmete Fläche der Straße Segelsbrück der Coffein Com-
pagnie zur weiteren Arrondierung des Firmengeländes übertragen werden. Der Zwischener-
werb im Bereich Sulzbacher Straße und Derlener Straße wurde ebenfalls nach der Freima-
chung und dem Weiterverkauf an die Daimler AG erfolgreich abgeschlossen. 

Im Rahmen der Entwicklung der EU-geförderten städtebaulichen Projekte konnten an der 
Schlengstraße, der Osenbrückstraße und Am Saal Grundstücke aus dem Treuhand- und dem 
Sanierungsvermögen veräußert werden. Darüber hinaus wurden die neu erschlossenen 
Wohnbauflächen im Bereich des Bebauungsplanes 2220 (Belmer Straße / Osterhop) und der 

neuen Wohnbaugebiete südlich und nördlich der Schlengstraße vermarktet.  

7.4 Umzüge von Wohnbevölkerung und Betrieben 

Für den Bau des Hemelinger Tunnels und der Geh- und Radwegbrücke zwischen Saarstraße 
und Funkschneise und den damit verbundenen Ordnungsmaßnahmen mussten in den ersten 
Jahren der Sanierung Bewohnerinnen und Bewohner von betroffenen Gebäuden sowie Ge-

werbebetriebe umgesetzt werden.  

Betroffen waren hiervon Grundstücke im gesamten Verlauf der Tunneltrasse, dem Anschluss-
bereich der Geh- und Radwegebrücke auf der Sebaldsbrücker Seite sowie die dort angren-

zenden Flächen, die für eine Erweiterung des Mercedes-Werkes umgenutzt wurden.  

Bei der Suche nach Ersatzobjekten wurden die Planungsbetroffenen intensiv betreut. Für die 
Beschaffung dieser Ersatzobjekte wurde das Miet- und Neubauangebot der GEWOBA genutzt 
und sowie die Unterstützung einer Vielzahl von Maklerbüros. Bei den Gewerbebetrieben wa-
ren die Bremer Investitionsgesellschaft mbH (BIG) sowie die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft (WfB) - in erheblichem Maße daran beteiligt, die Voraussetzungen für die Verlagerung 
zu schaffen. In Einzelfällen wurden auch zinsgünstige Darlehen gewährt. Im Jahr 2001 konnte 
das letzte Wohngebäude freigelegt werden.  

7.5 Freilegung von Grundstücken 

Für den Bau des Hemelinger Tunnels wurden nach Erwerb der notwendigen Grundstücke in 
den Jahren 1998 und 1999 zahlreiche Abbrüche durchgeführt. Insgesamt waren hierbei 24 
Grundstücke mit unterschiedlicher Bebauung betroffen, die entweder ganz oder teilweise ge-
räumt werden mussten. Darunter befanden sich etliche Wohnhäuser und Garagen, aber auch 
Industriegebäude der ehemaligen Nordmende und einer Drahtseilerei. Die Gesamtkosten für 
den Abbruch beliefen sich auf rd. 2,3 Mio. €. 

Auch für den Bau der Geh- und Radwegebrücke Funkschneise / Saarstraße und im Rahmen 
des Zwischenerwerbs an der Derlener und Sulzbacher Straße für die Bereitstellung von Ge-
werbeflächen wurden einige Gebäude abgebrochen. Davon waren 11 Grundstücke betroffen, 
die alle vollständig freigeräumt wurden. Die Kosten für diese Abbruchmaßnahmen betrugen 
rd. 1,6 Mio €, wovon alleine rd. 1,2 Mio € auf den Abbruch der Fabrikations- und Lagerhallen 

auf dem Grundstück Osterhop 41 entfielen.  

Der bei den Rückbaumaßnahmen in den Jahren 1998 und 1999 angefallene Bauschutt wurde 
größtenteils aufbereitet und konnte während des Tunnelbaus weiterverwertet werden.  

Ab dem Jahr 2001 wurden nur noch vereinzelt Grundstücke, wie die Hemelinger Bahnhofs-
straße 5 oder die Osenbrückstraße 3 für die Entwicklung der städtebaulichen Projekte freige-
legt. 
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7.6 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen 

Um das Sanierungsgebiet und insbesondere die neuen Wohnbaulandgebiete neu zu ordnen, 
wurden Erschließungsanlagen in Form von Zugangsstraßen für die Gebiete Belmer Straße / 
Osterhop sowie Böschenhof und für das Gebiet nördlich der Schlengstraße über die Auguste-
Bosse-Straße hergestellt. Auch die Osenbrückstraße und die neu hergestellte Planstraße 
Grete-Stein-Straße sind im Zuge der Umgestaltung des Hemelinger Marktplatzes und der An-
siedelung des Fachmarktzentrums neu geordnet worden. Auch die Lärmschutzvorrichtungen 
an der Diedrich-Wilkens-Straße zählen zur Herstellung neuer Erschließungsanlagen.  

Änderungen wurden an den Erschließungsanlagen Unterführung Westerholzstraße und Un-
terführung Sebaldsbrücker Bahnhof vorgenommen. Die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
in der Schlengstraße und dem Brüggeweg übernehmen eine Schlüsselfunktion zur Verbesse-
rung der Wohnqualität und der Stärkung der Versorgungsfunktion im Ortsteil Hemelingen.  

Des Weiteren fallen die Umgestaltung des Schlengparks Süd sowie die Einrichtung des 
Tamra-Hemelingen-Parks an der Diedrich-Wilkens-Straße unter die Herstellung und Änderung 
von Erschließungsanlagen.  

7.7 Naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Im Rahmen des Projektes „Am Saal“ wurde für den neuen Standort der Bootshallen am Fulda-

hafen eine naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme gemäß § 8 a Abs. 3 des 

Bundesnaturschutzgesetzes vorgenommen. Die Ausgleichsfläche wurde durch die Gemeinde 
an der Korbinsel geschaffen. 

Als Ausgleichsmaßnahme für den Bau des Hemelinger Tunnels wurde der Wilkens-Park er-
weitert und neugestaltet, und auch für den Bau der Elisabeth-Selbert-Straße wurden erhebli-

che Ausgleichsflächen in unmittelbarer Nähe geschaffen.  

8 Baumaßnahmen 

8.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude 

Im Sanierungsgebiet wurde in der Hemelinger Bahnhofstraße und am Brüggeweg die Instand-
setzung und Aufwertung von Fassaden finanziell gefördert, um die Attraktivität des Straßen-
raumes und die Aufenthalts- und Wohnqualität zu verbessern. In der Hemelinger Bahnhof-
straße konnten fünf Verträge über eine Fassadensanierung abgeschlossen werden und im 
Brüggeweg zwei Verträge. Außerdem konnte die historische Fassade der Firma Wilkens in 
der Hemelinger Bahnhofsstraße in diesem Zug saniert werden. 

Darüber hinaus wurden zwei städtische Gebäude an der Sebaldsbrücker Heerstraße unter 
Modernisierungsauflagen reprivatisiert, um die Wohnhäuser, die in einem schlechten Zustand 
waren, wieder attraktiv und zeitgemäß herzurichten. Fassadensanierungen und Gebäudemo-

dernisierungen wurden insgesamt mit rd. 188.000 € gefördert. 

Das gleiche Verfahren wurde auch bei den städtischen Gebäuden Hemelinger Bahnhofsstraße 
1-3 angewandt. Auf dem angrenzenden Grundstück Hemelinger Bahnhofsstraße 5 ist ein Neu-

bau entstanden. 
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8.2 Modernisierung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Gebäuden 

Im Rahmen des EU-Projektes KuBiKo wurde auch das Gebäude Godehardstraße 21, das sich 
im Eigentum der Stadtgemeinde befindet, saniert. Damit konnte für Hemelingen ein kulturelles 
Zentrum geschaffen werden. Im unteren Bereich des Gebäudes befinden sich Ateliers und 
Ausstellungsräume, auch der Verein „Ein Haus für unsere Freundschaft“ ist dort zu finden. In 
der oberen Etage wurden die Wohnräume für die im Hause arbeitenden Kunstschaffenden 
geschaffen bzw. saniert. Während die Herrichtung der Ateliers und der Vereinsräume Bestand-
teil des EU-Projekts waren, wurden die Sanierungsmaßnahmen der Wohnebene aus den Mit-
teln der Sanierung finanziert. Der Aufwand hierfür belief sich auf 267.000 €. 

Im Zuge des Ankaufs der Flächen Böschenhof gelangte das Gebäude Schlengstraße 2a in 
städtischen Besitz. Nach der Teilsanierung wurde das Objekt anschließend an einen neuen 
Besitzer verkauft. 

9 Nicht realisierte Projekte  

9.1 Unterführung Ahlringstraße 

Die Verkehrsbelastung der Hemelinger Bahnhofstraße durch gewerbliche Schwerlastverkehre 
ist kritisch, da die anliegenden Industrie- und Gewerbebetriebe ausschließlich über diese 
Straße angefahren werden können. Wie bereits in der 1. Fortschreibung des Städtebaulichen 
Rahmenplanes aus 1999 festgestellt wurde, ist für eine Entlastung der Ausbau der Bahnun-
terführung Ahlringstraße unabdingbar. In 2003 wurde deshalb ein Verkehrsgutachten erstellt. 
Dies ergab jedoch unter anderem, dass mit Drittmitteln der Bahn bzw. des Bundes voraus-
sichtlich nur in geringem Umfang gerechnet werden konnte. Trotz knapper Haushaltsmittel 
wurde aber das Konzept der Straßenbegradigung als einzige ernsthafte Alternative angese-
hen. Die weitere Diskussion um den Ausbau der Bahnunterführung Ahlringstraße ergab dann 
in 2004, dass dieses Projekt nicht weiter verfolgt wurde. Entscheidend dafür war, dass die 
veranschlagten Drittmittel der Bahn bzw. des Bundes nicht wie geplant bereitgestellt wurden. 

9.2 Verkehrsberuhigung Bruchweg 

Im Zuge der Entlastung des Bruchwegs durch die Schließung der Verbindung zwischen Funk-
schneise und Osterhop sollten auch hier weitere bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhi-
gung erfolgen. Für den Umbau des Bruchwegs bis zur Bahnlinie Bremen-Hannover wurde vom 
Amt für Straßen und Verkehr (ASV) als Projektträger in 2005 ein Planungsauftrag an das Büro 
Schnüll und Haller, Hannover vergeben. Es war bereits im Vorfeld vom ASV mitgeteilt worden, 
dass ein Umbau der Fahrbahn aufgrund des guten Zustands nicht vorgesehen sei. Im weiteren 
Verlauf des Jahres 2006 befanden sich die Planungen in der Abstimmung. Für die Maßnahme 
sollten eine Million Euro aus dem Sanierungsvermögen zur Verfügung gestellt werden. Die 
möglichen sinnvollen Umgestaltungsmaßnahmen im Bruchweg beschränkten sich nach Ab-
stimmung der Planung im Wesentlichen auf die Anpflanzung von Bäumen. Da aufgrund ver-
schiedener Faktoren in 2007 die Finanzierung des Umbaus aus dem Sanierungsvermögen 
unsicher war, wurden die beauftragten Leistungen der Planung abgerechnet und das Projekt 
nicht fortgeführt. 
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9.3 Ausbau Gießerweg 

Da in 2008 absehbar war, dass sich die Herstellung der gesamten Erschließungsanlagen für 
das Wohnbaugebiet Diedrich-Wilkens-Straße verzögern würde, wurde ein modifizierter Pla-
nungsauftrag an das Büro BPR vergeben. Das Büro sollte den Ausbau des Teilstücks Gießer-
weg planen. Der Ausbau der am westlichen Rand der Wohnbauflächen gelegenen Straße 
sollte zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Straßennetzes beitragen. Im Rahmen der Trä-
geranhörung wurde der Ausbau des Gießerwegs vom Beirat Hemelingen abgelehnt aufgrund 
der Befürchtungen, dass sich Schleichverkehre entwickeln könnten. Das beauftragte Ingeni-
eurbüro BPR entwickelte daraufhin alternative Lösungen und legte eine abgestimmte Lösung 
vor. Vor dem Hintergrund der Überlegungen des Bauressorts, das Planungsrecht für die an-
grenzende Fläche des Baugebietes Diedrich-Wilkens-Straße grundlegend zu ändern, wurden 
alle weiteren Tätigkeiten für das Projekt eingestellt. 
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10 Projektübersicht 

Grundlegende Voraussetzung für alle weiteren Maßnahmen im Sanierungsgebiet Hemelingen 
war der Bau des Hemelinger Tunnels mit den dazugehörigen Projekten Anbindung der Funk-
schneise von der Osterholzer Heerstraße, Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Bre-
men-Hannover und Brüggeweg-Nord/Martensstraße (siehe Projektblätter 1.1 bis 1.3). Damit 
wurde die Umgestaltung der Anbindung und der verkehrlichen Situation im Ortsteil Hemelin-
gen ermöglicht und erreicht. Die weiteren Maßnahmen bauen auf diesen Veränderungen auf, 
um die dadurch entstandenen positiven Entwicklungen als eine langfristige Stärkung Heme-
lingens als Wohn,- Gewerbe- und Einkaufsstandort zu sichern.  

Im Rahmen des EU-Ziel-2-Programms wurde Hemelingen als „städtisches Problemge-
biet“ identifiziert. Die Projekte 2.1 bis 2.5 wurden zur Belebung wirtschaftlicher Aktivitäten und 
die Projekte 2.6 bis 2.8 zur Quartiersentwicklung durchgeführt und in den städtebaulichen 
Rahmenplan integriert. Durch die städtischen Mittel des Investitions-Sonderprogramms (ISP) 
und des Anschlussinvestitionsprogramms (AIP) sind im Sanierungsgebiet zahlreiche weitere 
Projekte zur Attraktivitätssteigerung Hemelingens umgesetzt worden (siehe Projektblätter 3.1 

bis 3.12). 
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10.1 Hemelinger Tunnel 

10.1.1 Bau des Hemelinger Tunnels 

Anlass der Planung 

Der Bau des Hemelinger Tunnels war das Kernprojekt, das die folgende Sanierung erst er-
möglichte. Vor dem Bau war die verkehrliche Erschließung der Gewerbe- und Industriebe-
triebe unzureichend: Schwerlast- und Pendlerverkehre wickelten sich durch die Hemelinger 
Wohnstraßen ab, sodass durch enorme Lärm-, Geruchs- und Schadstoffemissionen Belastun-
gen für die Wohnbevölkerung und die ortsansässigen Einzelhandelsbetriebe entstanden. 
Dadurch wurde eine attraktive Entwicklung des Ortsteils verhindert. Die Verkehrsbeschrän-
kungen zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner schränkten zudem die Entwicklungs-
möglichkeiten der Gewerbe- und Industriebetriebe ein. Die Trennung der gewerblichen Güter- 
und Personenverkehre und der Wohnanliegerverkehre durch eine Direktanbindung der Ge-
werbegebiete an den Autobahnzubringer zur A1 war somit die essentielle Maßnahme, um den 
Ortsteil Hemelingen sowohl als Gewerbe- und Industrie- als auch Wohnstandort langfristig zu 
sichern. 

Projektbeschreibung und Ziele 

Drei Jahre Bauzeit und eine 25-jährige Planung stecken in dem rund 150 Millionen Euro Pro-
jekt des Hemelinger Tunnels. Die ersten Planungen begannen bereits mit der Ansiedlung des 
Mercedes Werkes in den 1970er Jahren. Aufgrund der Komplexität des Projektes handelte es 
sich hierbei um einen sehr langwierigen und schwierigen Planungsprozess. Der Beschluss 
zum Bau des Tunnels erfolgte bereits vor dem Beschluss über das Sanierungsgebiet Heme-
lingen am 05.03.1996. Aufgrund der Auswirkung auf das Sanierungsgebiet findet der Tunnel-
bau hier dennoch Aufnahme. Durch die Bündelung des gewerblichen Verkehrs außerhalb der 
Wohnstraßen Hemelingens einerseits konnten die städtebaulichen Maßnahmen erst entwi-
ckelt und umgesetzt werden. Andererseits konnten die erforderlichen Eingriffe im Trassenver-
lauf des Tunnels und insbesondere an den Ein- und Ausfahrtbereichen durch Sanierungsmaß-
nahmen abgemildert werden, vor allem im Bereich der Godehardstraße. 

Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Investitionssonderprogramms des Senats. Dieses 
sollte über Arbeitsmarkteffekte und die Stärkung der Wirtschaftsrat die Steuereinnahme erhö-
hen und damit zur Sanierung des Bremischen Haushalts beitragen.  

Bei diesem Jahrhundertprojekt für Bremen wurden zunächst die unterschiedlichen Varianten 
und Bauverfahren gründlich auf ihre Realisierbarkeit geprüft. Es wurde sich für eine offene 
Baugrube mit anschließender Abdeckelung entschieden, da dies die wirtschaftlichste Lösung 
darstellte. 

Für die Rampen und die Trasse mit einer Gesamtlänge von 593 Metern musste bestehende 
Bebauung weichen, sodass zunächst der Erwerb und die Freimachung der Flächen vorge-
nommen wurden. Insgesamt wurden 36 Objekte rückgebaut. Unter anderem das ehemalige 
Molan-Gebäude an der Sebaldsbrücker Heerstraße, an dessen Stelle die östliche Tunnelein-
fahrt entstand. Das eigentliche Trogwerk befindet sich zwischen den beiden Gleislinien. Die 
westliche Tunnelzufahrt liegt in unmittelbarer Nähe zum Autobahnzubringer und zum Gewer-
begebiet An der Grenzpappel. 
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Die offene Bauweise ermöglichte eine gesonderte Geh- und Radwegeverbindung unter den 
Bahnlinien Bremen-Hannover und Bremen-Osnabrück hindurch, wodurch die Barrierewirkung 
der Bahnstrecken beseitigt wurde.  

Das größte unterirdische Bauwerk Bremens war die wichtigste Voraussetzung, um das oberste 
Sanierungsziel, die Entlastung des Ortsteils vom Schwerlast- und Durchgangsverkehr, zu er-
reichen. Die Fertigstellung brachte eine beträchtliche Verbesserung der Wohn- und Lebens-
qualität mit sich: Der Straßenraum in den Wohngebieten konnte wieder als Lebensraum wahr-
genommen werden und das Verkehrsaufkommen und die damit einhergehende Lärm- und 
Abgasbelastung wurden reduziert. Gleichzeitig verbessert der Tunnel die Erreichbarkeit der 
Industriebetriebe und stärkt damit ihre Entwicklungsfähigkeit. 

Flankierende Maßnahmen 

10.1.1.1 Godehardstraße:  

Die Godehardstraße glich durch die offene Bauweise des Tunnels zu Beginn der 2000er Jahre 
einer Großbaustelle. Durch millimetergenaue Planung konnten stadtbildprägende Gebäude 
wie das Bürgerhaus jedoch erhalten bleiben. Nach Fertigstellung des Tunnels rekonstruierte 
man die Godehardstraße nach historischem Vorbild mit Baumreihen an beiden Straßenseiten. 
Als Ausgleichmaßnahme für die Tunneltrasse wurde der Wilkens Park restauriert und um das 
Bürgerhaus erweitert.  

Das Betriebsgebäude des Tunnels an der Godehardstraße 10 wurde im gleichen Design wie 
der Tunneltrog mit einer Bänderung der vertikalen Bauwerksflächen errichtet. 

10.1.1.2  Gewerbefläche An der Grenzpappel: 

Durch den Bau der westlichen Tunnelzufahrt musste das dortige Gewerbegebiet neu geordnet 
werden. Direkt am Autobahnzubringer Hemelingen entstanden so zwei attraktive Flurstücke 
von 6.000 und 2.000 m², die beide schnell vermarktet wurden. Ein Investor errichtete 2007 auf 
einer Teilfläche Hemelingens erstes Gartencenter. 

10.1.1.3 Sebaldsbrücker Heerstraße: 

Um die Zufahrt des Hemelinger Tunnels zu integrieren, wurde der Straßenraum der Sebalds-
brücker Heerstraße neu geordnet. In diesem Zuge wurden auch die Trinidadstraße und die 
Fläche des ehemaligen Sebald-Center neu an die Sebaldsbrücker Heerstraße angebunden. 
Die Neugestaltung umfasste außerdem die Bepflanzung mit einer Reihe von Bäumen. Um die 
Aufwertung zu komplettieren, wurden die Fassaden an dem stark sanierungsbedürftigen und 
vom Leerstand bedrohten Gebäude Sebaldsbrücker Heerstraße 131/133 modernisiert.  

Akteure / Beteiligung 

Projektkoordinierung: SUBV 
Technische Steuerung: GPV 
Vorbereitung: Amt für Straßen- und Brückenbau 
Ausführung: Arbeitsgemeinschaft aus Bilfinger & Berger BauAG, Philipp Holzmann AG, Ed. 
Züblin AG und Heinrich Hecker GmbH & Co. KG 
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Projektphasen / Meilensteine 

Planungen und Vorbereitung:1970er bis 1999 
Senatsbeschluss: 05.03.1996 
Beschluss Planfeststellungsverfahren: 30.03.1999 
Baubeginn (Spatenstich): 28.04.1999 

Fertigstellung: Mai 2003 

Finanzierung 

Kosten (einschließlich Brüggeweg/Martensstraße): 101.002.000,- €. Finanzierung aus ISP. 
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10.1.2 Anbindung Funkschneise / Elisabeth-Selbert-Straße 

Anlass der Planung 

Die neue Anbindung des Gewerbegebietes Funkschneise war neben dem Hemelinger Tunnel 
ein weiterer Grundstein der Sanierung des Ortsteils: Vor dem Bau führte der Schwerlastver-
kehr zum Gewerbegebiet Funkschneise größtenteils durch Wohnquartiere Hemelingens. Zwi-
schen der Sulzbacher Straße und Osterhop führte der öffentliche Bahnübergang Bruchweg 
über die Gleisstrecke.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Die neue Anbindung des Gewerbegebietes Funkschneise an das übergeordnete Straßennetz 
über die Osterholzer Feldmark an die Osterholzer Heerstraße befreite die Wohnquartiere vom 
gewerblichen Verkehr. Die ca. 2.200 m lange Trasse Elisabeth-Selbert-Straße verbindet nun 
Firmen rund um die Zulassungsstelle, das Eisenbahnausbesserungswerk (EAW) und das 
Werksgelände der DaimlerChrysler AG. Der Bahnübergang wurde geschlossen. Nach dem 
Zwischenerwerb und dem Abriss der Häuser an der Sulzbacher Straße wurden die Grundstü-
cke an die Daimler AG veräußert. Damit konnte eine Arrondierung des Werksgeländes erreicht 

werden. 

Somit wurde eine infrastrukturelle Aufwertung und eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
durch Verkehrsentlastung erreicht werden.  

Akteure / Beteiligung 

Technische Projektsteuerung GPV 
Projektkoordinierung: SUBV 

Projektphasen / Meilensteine 

Beteiligung TöB/ Ämteranhörung: Frühjahr 2001 
Bebauungsplan 2228: August 2002 
Beginn: 2002 
Fertigstellung September 2004 (halbes Jahr früher als geplant) 
Eröffnung 18.09.2004 

Finanzierung 

Anbindung Funkschneise/Heerstraßenzug: 1.628.000 € 

Finanziert aus ISP – Gesamtbaumaßnahme Tunnel  
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10.1.3 Geh- und Radwegebrücke Funkschneise - Saarstraße 

Anlass der Planung 

Die Geh- und Radwegebrücke Funkschneise – Saarstraße ist ein Baustein der neuen Anbin-
dung des Gewerbegebietes Funkschneise an das übergeordnete Straßennetz. Durch Aufhe-
bung des Bahnübergangs Bruchweg sowie der Verbindung Martensstraße – Sulzbacher 
Straße und die neue Anbindung der Funkschneise über die Elisabeth-Selbert-Straße konnte 
das Wohnquartier um die Saarstraße, die „Eisenbahnersiedlung“, vom Gewerbeverkehr ent-
lastet werden. Gleichzeitig war es erforderlich, eine attraktive Fuß- und Radwegeverbindung 
zwischen dem Zentralbereich von Hemelingen und der „Eisenbahnersiedlung“ zu schaffen, um 
so einer Isolation vorzubeugen. Täglich nutzen rund 1000 Radfahrer:innen und 200 Fußgän-

ger:innen diese Verbindung. 

Projektbeschreibung und Ziele 

Die neue Geh- und Radwegeverbindung führt von der Straße Osterhop bis zur Saarstraße. 
Sie hat eine Gesamtlänge von 600 m, wovon 135 m auf eine große und 16 m auf eine kleine 
Fachwerkbrücke entfallen. Das große Brückenbauwerk überspannt die Gleise der Deutschen 
Bahn AG, des Eisenbahnausbesserungswerkes sowie der Daimler Chrysler AG; die kleine 
Brücke einen privaten Gleisanschluss an der Funkschneise. Die Gesamtbreite des Weges von 
4,50 m teilt sich in 2,10 m für den Gehweg und 2,40 m für den Radweg auf, wobei der Radweg 
in beiden Richtungen befahren werden darf. Dafür mussten einige Gebäude an der Sulzbacher 
Straße abgebrochen werden und ein Teilstück wurde zur Arrondierung des Werksgeländes an 
die Daimler AG veräußert. Die Rampen wurden begrünt und mit Treppenaufgängen versehen. 

Durch die Brückenverbindung wurde eine attraktive Anbindung der Eisenbahnersiedlung an 
den Zentralbereich Hemelingens und damit zu den Nahversorgungs- und Freizeitangeboten 
geschaffen. Erreicht wurde außerdem eine klare Trennung der Gewerbe- und Wohnnutzung. 

Flankierende Maßnahme 

10.1.3.1 Gewerbegebiet Funkschneise:  

Das Grundstück An der Funkschneise (ehemals Osterhop 41) wurde zur Herstellung der 
Wegeverbindungen angekauft und anschließend reprivatisiert. Die Flächen wurden zum einen 
zur Gewerbeerweiterung als auch zur Ansiedlung einer religiösen Versammlungsstätte ver-
wendet. Der Beirat wurde im Sommer 2007 beteiligt. 

Akteure / Beteiligung 

Projektkoordinierung: SUBV 
Technische Projektsteuerung: GPV 
Abstimmung mit DB AG 
Planung / Entwurf / Prüfstatistik / Bauüberwachung: Ingenieurbüro Assmann Beraten und 
Planen, Hamburg; Prof. Bellmer Ingenieurgruppe GmbH, Bremen; BPR Beraten, Planen, Re-
alisieren, Bremen / Hannover; Architekten Müller, Zenker und Partner, Hannover 
Bauausführung: Bauunternehmen HEIN GmbH, Georgsmarienhütte (Stahlbau und Betonar-
beiten), ARGE Funkschneise – Matthäi & Jelabau (Erd-, Straßen- und Landschaftsbau) 
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Projektphasen / Meilensteine 

Bebauungsplan 2177: 11.04.2000 rechtskräftig  
Bauphase: 09.1999 – 02.2000 
Übergabe: 18.03.2000 

Finanzierung 

Kosten: 15.943.000 € 
Finanziert aus ISP  
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10.1.4 Brüggeweg-Nord / Martensstraße 

Anlass der Planung 

Durch die Fertigstellung des Hemelinger Tunnels und den Bau des „Fly-Over Ost“ (Anbindung 
des Gewerbegebiets Funkschneise an die Osterholzer Heerstraße) wurde die Straße Brügge-
weg vom Durchgangsverkehr entlastet. Dadurch entstand die Möglichkeit, den Bereich Se-
baldsbrücker Heerstraße / Brüggeweg neu zu ordnen und an die geringeren verkehrlichen 
Anforderungen anzupassen. Der Planungsbereich umfasste dabei vor allem die Martens-
straße. Diese verlief vor Umsetzung der Maßnahme zwischen der Straße Segelsbrück und der 
Sulzbacher Straße, sodass gewerbliche Verkehre die Wohngebiete um die Saarstraße belas-
teten. 

Projektbeschreibung und Ziele 

Durch Aufhebung des Bahnübergangs Bruchweg wurde auch die Anbindung Martensstraße / 
Sulzbacher Straße aufgehoben. Anstelle dessen wurde hier die Zufahrt zum Daimler Betriebs-
gelände gesichert und ein Wendekreis installiert. Die Anbindung über die Straße Segelsbrück 
wurde aufgehoben und die Straße dem Betriebsgelände der Coffein Compagnie zugespro-
chen. Die Martensstraße ist nunmehr über eine Neugestaltung des Bereichs Sebaldsbrücker 
Heerstraße / Brüggeweg zu erreichen und soll vornehmlich dem gewerblichen Verkehr dienen. 

Durch diese neue Verkehrsleitung konnten zusammenhängende Gewerbeflächen für Daimler 
sowie die Coffein Compagnie hergestellt werden. So konnte die weitere Betriebsentwicklung 
vor Ort gewährleistet werden. Die Umbaulänge des Brüggewegs zwischen der Sebaldsbrücker 
Heerstraße und der Verbindungsrampe zwischen Brüggeweg und Martensstraße beträgt 
150 m. Die Länge der Verbindungsrampe zwischen der Martensstraße und Brüggeweg beträgt 
ebenfalls 150 m. Die Verkehrsführung im Brüggeweg wurde durch Veränderung der Bordlinien 
und den Einbau einer „Dreiecksinsel“ zwischen dem Geradeausverkehr auf die Verbindungs-
rampe und dem Rechtsabbieger in den Brüggeweg stärker auf die Martensstraße ausgerichtet. 
Im Bereich des Knotenpunktes Brüggeweg/ Sebaldsbrücker Heerstraße entfällt eine Abbiege-
spur aus dem Brüggeweg in die Sebaldsbrücker Heerstraße. Zukünftig steht nur noch eine 
Linksabbiegerspur und eine kombinierte Geradeaus- und Rechtsabbiegerspur zur Verfügung. 
Durch den Bau des Hemelinger Tunnels und die dadurch zurückgegangen Verkehrsstärken, 
sind zwei Spuren im Brüggeweg ausreichend. Alle Abbiegespuren enthalten Breiten von 
3,50 m. Die Fahrbahn der Verbindungsrampe ist mit 7,00 m Breite angelegt. Für die Neben-
anlagen, die direkt an die vorhandene Lärmschutzwand grenzen, verbleibt eine Breite von 
3,10 m. Der Kurvenbereich zur Martensstraße hat eine Fahrbahnbreite von 7,00 m und wurde 
auf eine Länge von 250 m erneuert. Der verbleibende Teil der Martensstraße wurde entwidmet 
und an die Daimler Crysler AG verkauft. Auf der nördlichen Seite wird ein Gehweg mit einer 
Breite von 2,00 m angeordnet. Am Ende der Martensstraße ist die Wendeanlage erbaut wor-
den, die ausschließlich als Wendemöglichkeit für Fehlfahrten und zur Erschließung der Werks-
einfahrt von RDE (Rheinmetall-Defence-Elektronik vorgesehen ist. Des Weiteren wurde das 
Wohnquartier um die Saarstraße vom gewerblichen Verkehr entkoppelt. 

Akteure / Beteiligung 

Planung und Durchführung: GPV 
Projektkoordinierung: SUBV 
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Projektphasen / Meilensteine 

Deputationsbeschluss: 12.02.2004 (Nr. 16/90) 
Bauphase: 2004 

Finanzierung 

Kosten: 1.703.530 € (netto) (2 Mio. € brutto) 

Finanziert wurde der Umbau aus der Gesamtbaumaßnahme Hemelinger Tunnel „Tunnel He-
melingen“. 
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10.2 EU-Ziel-2-Projekte 

10.2.1 Neue Mitte Schlengstraße  

Anlass der Planung 

Der Bereich um die Schlengstraße war vormals wichtige Keimzelle des Ortsteils Hemelingen. 
Aufgrund der hohen verkehrlichen Belastung der Schlengstraße als Verkehrsknotenpunkt zwi-
schen der Hannoverschen Straße und dem Brüggeweg war diese von einer attraktiven städ-
tebaulichen Entwicklung ausgenommen und konnte die Funktion eines lebendigen Ortsteilmit-
telpunktes und Nahversorgungszentrums nicht mehr erfüllen. Es kam zunehmend zu 
Leerstand in der Straße.  

Im Zuge des Baus des Hemelinger Tunnels konnte die Verkehrsbelastung des Hemelinger 
Straßennetzes, darunter auch der Schlengstraße, erheblich reduziert werden. Dies bot die 
Chance, durch entsprechende Maßnahmen die Schlengstraße wieder als einen lebendigen 
Quartiersmittelpunkt zu etablieren.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Der Vorlauf des Projektes umfasste einen mehrjährigen Planungsprozess, bei dem auf Grund-
lage der Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern, der Ortspolitik und des lokalen Einzelhan-
dels sowie auf Basis mehrerer Gutachten und Studien ein neues Konzept für die Schleng-
straße erarbeitet wurde. Im Zuge des EU-Ziel-2-Programmes wurde zur Verkehrsberuhigung 
der Kreuzungspunkt Schlengstraße / Hannoversche Straße umgebaut. Die Schlengstraße 
wurde im Einmündungsbereich wenige Meter südlich verlegt; der Querschnitt der Straße stark 
reduziert. Auf der dadurch gewonnenen Fläche konnte anschließend ein Discounter (Plus-
Markt) angesiedelt werden, um das Nahversorgungsangebot zu stärken. 

Um einen zentralen Quartiertreffpunkt zu schaffen, entstand südlich der Schlengstraße ein 
1.800 m² großer Platz. In das dort befindliche ehemalige Bauernhaus (Schlengstraße 2) zogen 
nach Umbau eine Volksbankfiliale sowie ein Ärztezentrum. Gleichzeitig wurde auf dem neuen 
Platz ein italienisches Eiscafé errichtet. Der Platz wird außerdem durch einen Wochenmarkt 
genutzt. 

Das Ziel, eine neue Ortsmitte zu entwickeln, die aufgrund ihrer stadträumlichen und gestalte-
rischen Qualität sowohl imageprägend als auch lebendiger und akzeptierter Mittelpunkt für 
umliegende Wohnquartiere und die Menschen im Stadtteil ist, wurde erfolgreich umgesetzt. 
Durch Neuansiedlungen im Dienstleistungs- und Einkaufsbereich wurden zusätzliche Arbeits-
plätze geschaffen und Investitionen wie Investitionsbereitschaft im Ortsteil erhöht. So wurde 
Kaufkraft im Ortsteil gebunden.  

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: Sanierungsträger  
Projektkoordinierung: SUBV 
Städtebauliches Konzept, Gestaltung Quartiersplatz: Büro Lepère und Partner 
Investor „Projektgesellschaft Neue Mitte Hemelingen mbH“ 
Beirat: 21.08.2003, 06.11.2003, 02.02.2006 
Runder Tisch: 28.10.2003 
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Projektphasen / Meilensteine 

Planung und Vorbereitung: 2000 – 2006  
Deputationsbeschluss: Vorlage August 2005 (16/370) 
Bebauungsplan 2307 rechtskräftig: 24. Mai 2006 
Bauphase: 2006 - 2007 

Eröffnung Straße und Quartiersplatz: November 2007 

Finanzierung 

Kosten (Neue-Mitte Schlengstraße): 1.344.000 € 
  
finanziert aus EU-Ziel-2-Programmmitteln 
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10.2.2 Am Saal  

Anlass der Planung 

Das 8.000 m² große Grundstück „Am Saal“ liegt besonders verkehrsgünstig am Autobahnzu-
bringer. Die Nutzung durch die Bootshallen, die als Winterlager des Wassersportvereins He-
melingen dienten, entsprach dieser hochzentralen Lage jedoch nicht. Nicht nur für die Stadt, 
auch für den Wassersportverein war die Lage der Bootshallen nicht optimal, da die Boote im-
mer erst über weite Landwege ins Winterlager transportiert werden mussten. Um mehr Ar-
beitsplätze in Hemelingen zu schaffen, wurde ein zukunftsorientiertes Dienstleistungs- und 
Gewerbezentrum geplant, indem sich besonders kleine und mittelständische Unternehmen 
ansiedeln sollten. 

Projektbeschreibung und Ziele 

Um das Gebiet in ein modernes Gewerbe- und Dienstleistungszentrum zu verwandeln, muss-
ten die Bootshallen des Wassersportvereins zunächst verlegt werden. Dafür wurde eine au-
ßendeichs liegende Fläche am Fuldahafen zunächst um rd. 2,50 m hochwassersicher aufge-
schüttet. Der Beginn der Arbeiten wurde aufgrund von Rechtsstreitigkeiten mit dem 
Gesamtverband Natur- und Umweltschutz Unterweser e.V. (GNUU) verzögert. Die fertigge-
stellte Fläche wurde anschließend dem Wassersportverein übergeben, der dort aus eigenen 
Mitteln sein neues Winterlager errichtete. Ausgleichsflächen wurden in direkter Nähe auf der 
sogenannten Korbinsel geschaffen.  

Die Fläche „Am Saal“ wurde infrastrukturell erschlossen und von Altlasten und Kampfmitteln 
befreit. Da die Bootshallen keiner zukünftigen Nutzung zugeführt werden konnten, wurden sie 
abgebrochen. Ein Teilgrundstück von 2.300 m² ist an die auf dem benachbarten Grundstück 
ansässige Druckerei Girzig + Gottschalk zur Erweiterung ihres Betriebes veräußert worden. 
Dem Eigentümer des Grundstückes Am Saal 5 wurde zur Regulierung der Grenzverhältnisse 
ein kleiner Grundstücksstreifen verkauft. Die Vermarktung der Restfläche erfolgte im An-
schluss durch die WfB. Weitere Flächen konnten bisher allerdings nicht veräußert werden und 
sind noch zu vermarkten.  

Mit dem Projekt „Am Saal“ wurde das Ziel verfolgt, auf einem verkehrsgünstig gelegenen 
Grundstück direkt am Autobahnzubringer ein modernes Gewerbe- und Dienstleistungszent-
rum mit einer Nutzfläche von ca. 6.000 m² zu errichten. Zwar konnten noch nicht alle der zent-
ralen und hochwertigen Gewerbeflächen vermarktet werden, dennoch wurde durch den Ver-
kauf einer Teilfläche an die Druckerei zur Betriebsentwicklung erreicht, diese mit den 
zugehörigen Arbeitsplätzen im Ortsteil zu halten.  

Zum anderen ist der Freizeitwert am Fuldahafen erheblich gesteigert. Durch die Schaffung des 
neuen öffentlichen Zugangs als öffentliche Grünanlage von der Weser-Ems-Straße zum We-
serufer wird dem Leitmotiv „Stadt am Fluss“ Rechnung getragen. Hier wurde ein Aufenthalts-
bereich geschaffen, der aufgrund seiner landschaftlichen Reize von besonderer Bedeutung für 
die Verbesserung des Hemelinger Erholungsangebots ist. Über eine Einbindung in den Rund-
weg am Hemelinger See konnte eine Aufwertung von übergeordneter Bedeutung mit touristi-
schen Effekten erzielt werden. 

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: GEWOBA 
Projektkoordinierung: SUBV 
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Genehmigungsrechtliches Verfahren und Ausführungsplanung: Ingenieurbüro IDN 
landschaftsplanerischer Begleitplan: Gruppe Grün 
Abbruch Bootshallen, Aufbereitung Fläche: Ingenieurbüro Dr. Pirwitz Umweltberatung 
Erschließung „Am Saal“: Ingenieurbüro Hiller und Begemann 

Projektphasen / Meilensteine 

Planung und Vorbereitung 2003-2004 
Deputationsbeschluss 29.04. 2004 (16/121) 
Bauphase Fläche Fuldahafen 2005 - 2006 
Bauphase „Am Saal“ 2007 – 2008 
Vermarktung „Am Saal“ ab 2009 

Finanzierung 

Kosten: 759.000 € 

Finanziert aus Ziel-2-Programmmitteln 
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10.2.3 Hemelinger Bahnhofsstraße  

Anlass der Planung 

Der Bereich der Hemelinger Bahnhofsstraße wies erhebliche funktionale und gestalterische 
Mängel auf und war auch hinsichtlich der Außendarstellung des Handels und der Gebäude-
fassaden stark aufwertungsbedürftig. Somit konnte das Areal seine Funktion als Nahversor-
gungs- oder Nebenzentrum nicht mehr erfüllen. Dies spiegelte sich in einer Unterversorgung 
durch bereits lückenhaften Einzelhandelsbesatz wider, die durch meist altersbedingte Ge-
schäftsaufgaben verstärkt wurde. Zudem war der Zustand der Immobilien und Freiräume teil-
weise marode. Bereits erfolgte Maßnahmen wurden nur in Ansätzen durchgeführt und konnten 
keine Erfolge erzielen, sodass es eines neuen Gesamtkonzeptes bedurfte.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Dieses Projekt gliederte sich in drei Bereiche: 

- Aufwertung Hemelinger Bahnhofsstraße 
- Planung Hemelinger Marktplatz   
- Bau einer Ersatzerschließung (Planstraße) in Verlängerung Ahlringstraße 

Zur Aufwertung der Hemelinger Bahnhofsstraße wurde von dem Planungsbüro Lepere und 
Partner ein Gestaltungs- und Beleuchtungskonzept entworfen. Bestandteil dessen war die 
Neugestaltung des Vorplatzes vom Bahnhof Sebaldsbrück, die zusammen mit der Sanierung 
der Unterführung umgesetzt werden sollte. Allerdings konnte mit der DB AG kein Konsens 
über die Inanspruchnahme des Vorplatzes gefunden werden, sodass dieses Teilprojekt nicht 
umgesetzt wurde. Ein weiterer Baustein der Aufwertung war die Neugestaltung der verfügba-
ren öffentlichen Fläche vor dem Bunker an der Hemelinger Bahnhofsstraße. Eine Ausweitung 
auf die angrenzende Fläche des Verwaltungsgebäudes der Bremer Erfrischungsgetränke 
GmbH konnte aufgrund der damit notwendigen Kostenbeteiligung des Eigentümers nicht rea-
lisiert werden. Das Wandbild des Bunkers wurde durch den Künstler Jürgen Schmiedekampf 
erneuert und es wurden Sitzmöbel auf dem Bunkervorplatz errichtet. Das abendliche Anstrah-
len des Wandbildes war Teil des Beleuchtungskonzeptes wie auch die Beleuchtung der sa-
nierten Wilkens-Halle, die aber über die Mittel des Sanierungsgebiets finanziert wurde. Die 
Installation einer Beleuchtung der Villa im Wilkens-Park wurde vom Pächter übernommen.  

Zur Umgestaltung des Hemelinger Marktplatzes wurde im Rahmen des Ziel-2-Projektes ein 
beschränkter städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt, dessen Sieger das Büro Kreikenbaum 
und Heinemann, Bremen war. Da sich die Verhandlungen mit dem Investor über die Ansied-
lung des Fachmarktes in der ehemaligen Wilkens-Halle (EU-Projekt Osenbrückstraße) lang-
wieriger gestalteten als angenommen, konnte die Planung für den Marktplatz in diesem Be-
reich nicht vorangetrieben werden. Zunächst wurde in einem ersten Bauabschnitt nur der 
Bereich zur Hemelinger Bahnhofsstraße durch die Aufstellung des Kunstwerkes „Szenario“ der 
Künstlerin Gisela Eufe neu gestaltet. Der zweite Bauabschnitt erfolgte zusammen mit der Um-
setzung des Projektes Osenbrückstraße. 

Mit dem Bau der neuen Erschließung (Grete-Stein-Straße) in Verlängerung der Ahlringstraße 
wurden der Marktplatz und der neue Einzelhandelsstandort an der Osenbrückstraße rückwär-
tig erschlossen. Dafür wurden die Grundstücke Hemelinger Bahnhofsstraße 1 – 5 aufgekauft, 
der erforderliche Abbruch von Gebäude Nr. 5 vorgenommen sowie eine Bodensanierung 
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durchgeführt. Aufgrund der Vertragsabstimmungen über den Einzelhandelsstandort und tech-
nischer Probleme beim Bau verzögerte sich die Umsetzung dieser Maßnahme, konnte dann 
aber im April 2008 abgeschlossen werden. 

Die Hemelinger Bahnhofsstraße ist der zentrale Bereich des Stadtteils und muss als solcher 
gesichert und entwickelt werden. Die Maßnahmen erwirkten eine Wiederbelebung des Stadt-
teilzentrums Hemelinger Bahnhofsstraße. So wurde neben einer städtebaulichen, gestalteri-
schen und identitätsstiftenden Aufwertung auch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situa-
tion im Programmgebiet erreicht.  

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: GEWOBA 
Projektkoordinierung: SUBV 
Gesamtentwurf (Gestaltungs- und Beleuchtungskonzept): Planungsbüro Lepere und Partner 
künstlerische Leitung Bunkervorplatz: Senator für Kultur 
Abstimmung Bunkervorplatz: Senator für Inneres (Grundstückseigentümer) 
Planung Hemelinger Marktplatz: Büro Kreikenbaum + Heinemann 
Projektträger Kunstwerk (1.BA): Senator für Kultur 
Planung Grete-Stein-Straße: SHI Planungsgesellschaft, Oldenburg 
Bodensanierung und Abbrucharbeiten: Büro Dr. Pirwitz 

Beirat: 03.06.2004, 07.10.2004, 02.12.2004 

Projektphasen / Meilensteine 

Planung und Vorbereitung: 2003-2005 
Deputationsbeschluss: 03.02.2005 (16/179) 
   Juni 2005 (16/327) 
Bauphase: 2005 - 2008 
Wandbild Einweihung: 25.06.2005 

Finanzierung 

Kosten: 1.828.000 € 
Finanziert aus Ziel-2-Programmmitteln 
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10.2.4 Osenbrückstraße  

Anlass der Planung 

Die einstmals belebte Hauptgeschäftsstraße im Bereich der Hemelinger Bahnhofsstraße und 
des Marktplatzes im Kreuzungspunkt zur Osenbrückstraße befand sich im stetigen Nieder-
gang, sodass die Quartiersversorgung nur noch rudimentär gewährleistet werden konnte und 

eine Aufenthaltsqualität nicht mehr gegeben war.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Um dem gesamten Bereich wieder den Charakter eines Stadtteilzentrums zu verleihen, war 
es notwendig, zentrale Nutzungen mit Magnetwirkung anzusiedeln. Nach umfassenden 
Standortprüfungen wurden bereits 2002 Verhandlungen mit der Firma Wilkens über ein Grund-
stück mit einer Lagerhalle an der Osenbrückstraße aufgenommen. Zwischenzeitlich war eine 
Nutzung dieser Halle durch ein Borgward-Museum angedacht, die aufgrund einer unklaren 
Finanzierung nicht realisiert wurde. Die Suche nach einem Investor für den Einzelhandels-
standort gestaltete sich zunächst schwierig, konnte jedoch in 2007 erfolgreich abgeschlossen 
werden. Das Konzept für die Umnutzung der vorhandenen Halle wurde zugunsten eines Neu-
baus verworfen, sodass diese abgebrochen wurde. Das Areal wurde anschließend dekonta-
miniert und für die Nutzung durch ein Fachmarktzentrum vorbereitet. Es wurden außerdem 
mehrere öffentliche KFZ-Stellplätze geschaffen. Durch die Neuordnung und Wiederherstellung 
des Straßenzuges Osenbrückstraße konnte das Grundstück nutzungsgerecht erschlossen 
werden. Die Straßenbauarbeiten verzögerten sich jedoch aufgrund vorhandener Fernwärme-
leitungen der Firma Wilkens, deren Lage nicht bekannt war, sodass die Arbeiten nicht fristge-
recht abgeschlossen werden konnten. Restmaßnahmen wurden durch Mittel aus dem Sanie-
rungsgebiet finanziert.  

Die Ansiedlung eines Einzelhandelsanziehungspunktes in der Osenbrückstraße stellt einen 
wichtigen Baustein für die wirtschaftliche Belebung des Quartiers dar. Von diesem gehen viel-
fältige Impulse für das Umfeld des Hemelinger Marktplatzes und das gesamte Gebiet der He-
melinger Bahnhofsstraße aus. Neben der Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Ansiedlung 
des Fachmarktzentrums konnten positive Effekte sowohl für den bestehenden umliegenden 
Einzelhandel als auch für die ortsansässige Bevölkerung durch einen Ausbau der Nahversor-
gung erreicht werden.   

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: Sanierungsträger 
Projektkoordinierung: SUBV 
Projektentwickler: Hofschröer, Standort- und Objektmarketing 
Planung Umgestaltung Osenbrückstraße: Planungsbüro Kreikenbaum + Heinemann 
Beirat: 09.10.2008 

Projektphasen / Meilensteine 

Planung und Vorbereitung 2002 - 2007 
Deputationsbeschluss Dezember 2005 (16/444) 
Vorbereitung Fläche 2008 
Bauphase  2008 - 2009 
Eröffnung Oktober 2009 
Wendeplatz Grete-Stein-Straße: in Planung 
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Finanzierung 

Kosten:  338.500 €  
Finanziert durch Programmmittel Ziel-2  
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10.2.5 Stadtteilmarketing  

Ausgangslage 

Im Ortsteil Hemelingen wurde neben gravierenden Strukturschwächen auch ein von außen 
überwiegend negativ bewertetes Image festgestellt. Die Vorbereitenden Untersuchungen 
ergaben, dass das Programmgebiet in der Entwicklung stagnierte, auch Vandalismus und Ver-
wahrlosung des Stadtteils spielten dabei eine wichtige Rolle. Die ansässigen Anwohner und 
Gewerbetreibenden identifizierten sich immer weniger mit Ihrem Wohn- und Arbeitsumfeld – 
was sich deutlich in der sinkenden Motivation für eigene Aktivitäten zeigte. Dort, wo es Moti-
vation für Initiativen zur Aufwertung des Stadtteils gab, fehlte es an Erfahrung und Kenntnissen, 
um zielgerichtet Maßnahmen in die Wege zu leiten.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Um dem entgegenzuwirken, entwickelte das Büro Junker und Kruse im Oktober 2002 ein Kon-
zept zur Einrichtung eines Stadtteilmarketings und Stadtteilmanagements in Hemelingen, wel-
ches als Grundlage für die Einstellung der Stadtteilmanagerin im Februar 2003 diente. Mit 
einer weiteren Beauftragung des Büros konnte die fachliche Begleitung im ersten Halbjahr der 
Umsetzung und praktischen Arbeit des Stadtteilmarketings, das im Stadtteilbüro in der Heme-
linger Bahnhofsstraße 10 eingerichtet wurde, sichergestellt werden. Das Büro ist Anlaufstelle 
für Geschäftstreibende, Dienstleister und Bürger bei Belangen von EU und Sanierungsprojek-
ten, aber auch bei allen anderen Fragen in Ortsteilangelegenheiten. Für eine enge Zusam-
menarbeit mit den lokalen Akteuren fanden regelmäßig Lenkungsrunden mit den lokalen Ein-
zelhändlern statt, die durch die Stadtteilmanagerin organisiert wurde. Aus dieser Verbindung 
hat sich der der Interessenverband „Wir Hemelinger e. V.“ bereit erklärt, als Träger des Stadt-
teilmanagements die Aufgaben des Sanierungsträgers ab 2007 zu übernehmen. Die Weiter-
führung des Stadtteilmarketings wurde aus anderen Mitteln bis zum Jahr 2009 sichergestellt. 

In diesem Zug zog das Stadtteilbüro in das KuBiKo um.  

Die Initiierung des Stadtteilmanagements unterstützte vor Ort ansässige Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie Gewerbetreibende bei der Identifizierung, Formulierung und Lösung der ge-
bietsbezogenen Probleme und die daraus hervorgehenden Initiativen wurden effektiv und ziel-
gerichtet koordiniert. Dadurch wurden die Stadtteilidentifikation und das Image des Programm-
gebietes angehoben, Hilfe zur Selbsthilfe geleistet und Maßnahmen in die Wege geleitet, die 
eine Aufwertung des Programmgebietes bewirkten. Ziel dabei war es, die zentralen Bereiche 
des Ortsteils Hemelingen wieder zu einem Stadtteilzentrum zu entwickeln und so den Standort 
als eines der 14 Bremer Stadtteilzentren zu sichern. Zu diesem Zweck sollte ein gesunder 
Branchenmix – insbesondere ein breit gefächertes Angebot in den Bereichen Handel, Dienst-
leistungen und Gastronomie etabliert werden. Das Stadtteilmarketing, dessen Ziel die Aufwer-
tung des Hemelinger Images war, veröffentlichte unter anderem die Ortsteilzeitung „neue Zei-
ten“. Zu den weiteren Aufgaben und Projekten gehörte neben der Organisation der 
Lenkungsrunden auch die stetige Pflege und Aktualisierung des Internetauftritts www.heme-
lingen-marketing.de, allgemeine Pressearbeit und die EntwickIung der Imagekampagne „He-
melingen – hier tut sich was“. Auch die Interessengemeinschaft „Wir Hemelinger“ wurde mit 
der Planung, Organisation und Durchführung diverser Veranstaltungen in Hemelingen unter-
stützt, die immer in Kooperation mit den lokalen Akteuren initiiert wurden. Hier ein paar Bei-
spiele der Aktivitäten, die bei den Bewohnern großen Anklang fanden: Gewerbeschau auf dem 
Hof Stackkamp, Oster- und Nikolausaktionen, Laternenumzüge, Weihnachtsaktionstage, Lich-
terfest, Sauberkeitstag, und viele weitere Events werden in Hemelingen geplant. 
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Akteure / Beteiligung 

Konzept: Büro Junker und Kruse 
Projektträger: GEWOBA (2003-2006) 

Wir Hemelinger e.V. (2007-2008) 
Projektkoordinierung: SUBV 

Projektphasen / Meilensteine 

Planung und Vorbereitung: 2002 
Deputationsbeschluss: November 2002 (15/733), November 2006 (16/596) 
Umsetzungsphase: 2003-2008 

Finanzierung 

Kosten:  751.000 € 
Finanziert durch Programmmittel Ziel-2  
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10.2.6 Quartierszentrum „Mobile“ 

Anlass der Planung 

Das Quartier „Hinter den Ellern“ ist seit der Bebauung in den 1960er Jahren als soziales Prob-
lemgebiet gekennzeichnet. Soziale Einrichtungen in diesem Ortsteil leisten neben unmittelba-
rer unterstützender Hilfe präventive, integrative und zuweilen auch deeskalierende Arbeit; sie 
waren jedoch in engen, nicht behindertengerechten Räumlichkeiten untergebracht und zudem 
über den Stadtteil verteilt.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Das Quartierszentrum „Mobile“ ist ein Projekt das im Rahmen eines umfangreichen Maßnah-
menbündels zur Stärkung und positiven Entwicklung des Ortsteils Hemelingen und des Wohn-
quartiers „Hinter den Ellern“, beiträgt. Der Baubeginn des Familienzentrums startete am 
03.09.2004 und wurde zum Ende des Jahres 2005 fertiggestellt. Es ist ein Gebäude mit einer 
Grundfläche von rund 760 m² sowie einem umliegenden Spielgelände entstanden. Das Haus 
ist kinder- und familienfreundlich gestaltet und besitzt eine barrierefreie Ausstattung. Das Zent-
rum ist eine multifunktionale Einrichtung, die gemeinschaftsbildend für Familien mehrerer Ge-
nerationen wirkt. Es ermöglicht Begegnung, Kommunikation, Weiterbildung, Beschäftigung, 
Qualifizierung und Selbsthilfeaktiviäten. „Mobile“ fördert Prävention und Integration und ist bür-
ger- und kundenorientiert.  

In dem neu errichteten Familienzentrum werden verschiedene soziale Dienste, Qualifizie-
rungsangebote und Freizeitmöglichkeiten von unterschiedlichen Trägern angeboten: Stadt-
teilcafé der „Fraueninitiative Quirl e.V.“, Spielhaus, Frühberatungsstelle, Gesundheitsamt, 
Haus der Familie, BewohnerInnen-Selbsthilfe, St. Petri Kinder- und Jugendhilfe und die Bür-
gerinitiative Hemelingen Ost e.V.. Angrenzend bietet ein Spielplatz Spielflächen sowie Sitz-
möglichkeiten und Grünflächen. Als multifunktionale Einrichtung bündelt sie verschiedene be-
stehende soziale Einrichtungen des Quartiers und trägt zur Verbesserung des sozialen 
Miteinanders bei.  

Durch das von Beginn an gute und erfolgreiche Zusammenwirken von Bewohnerschaft und 
Akteuren vor Ort entstand hier ein zentraler Ort im Quartier. So fördert es nicht nur das Enga-
gement der Menschen für ihren Stadtteil, sondern integriert Menschen aus dem Quartier über 
die Beschäftigungsmaßnahmen im Mobile wieder in ein regelmäßiges Arbeitsleben.  

Erweiterung des Quartierszentrums „Mobile“ 

Die steigenden Besucherzahlen unterschiedlichster Zielgruppen zeigten eine große Akzep-
tanz des Hauses – besonders durch die hohe Träger und Vereinsdichte gelangte das Zentrum 
nach und nach an seine räumlichen Grenzen. Aus diesem Grund sahen der Senator für Um-
welt, Bau und Verkehr, die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen sowie das So-
zialzentrum Hemelingen/Osterholz die Notwendigkeit zusätzliche Räumlichkeiten zu schaffen. 
Es wurde sich für eine Teilaufstockung des „Mobile“ entschieden, die sich im Rahmen eines 
umfangreichen Abstimmungsprozesses zwischen Nutzer:innen, Ämtern, Behörden und Immo-
bilien Bremen als optimale Lösung herausgestellt hatte. Durch die Aufstockung wurde die 
Möglichkeit eröffnet, innovative Projekte, Einzelberatungen sowie die Förderung des Selbst-
hilfepotenzials auszuweiten.  

Zu dem gestiegenen Raumbedarf ergab sich parallel auch eine erhöhte Nachfrage nach Mit-
tagsversorgung von den Besuchern des QZ, aber auch von Einrichtungen aus dem Quartier, 
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der nicht nachgekommen werden konnte. Aufgrund dieser Entwicklung und einer erwarteten 
Zunahme weiterer EU2 – Zuwanderung und Flüchtlingen, war die Größe der Küche nicht mehr 
ausreichend.  

Der Küchenbetrieb wurde 2005 als Lehrküche geplant und war somit maximal für 25 Essen 
pro Tag ausgelegt. Parallel zur Aufstockung wurde auch die Küche saniert und damit Ihre 
Kapazität gesteigert. Künftig können bis zu 150 Essen pro Tag zubereitet werden. Das Café 
Mobile ist ein wichtiger neutraler Treffpunkt innerhalb des Quartierszentrums. Menschen aus 
verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlicher religiöser Ausrichtung treffen sich generati-

onsübergreifend beim Mittagessen oder bei Veranstaltungen. 

Nach einer nur etwa 8-monatigen Bauphase konnte das Familienzentrum am 22.03.2017 sei-
nen Erweiterungsbau mit zusätzlichen 118 qm feierlich in Betrieb nehmen. 

Akteure / Beteiligung  

Projektträger: Bremer Immobilien 
Baubetreuung: Bremische Gesellschaft 
Projektkoordinierung: SUBV  

Projektphasen / Meilensteine 

Planung und Vorbereitung 2004 
Deputationsbeschluss Mai 2005 (16/294) 
Bauphase 09/2004 - 2005 
Eröffnung 25.11.2005 

Finanzierung 

Kosten: 1.909.500 € 

Finanziert durch  
EU-Ziel-2 Mittel (50%) 
Bundesmittel Soziale Stadt (17%) 
Städtebauförderungsmittel der Gemeinde (18%) 
WiN-Mittel (4%) 
Beiratsmittel (2%) 
Stiftung Wohnliche Stadt (9%) 
Personalkosten: Stadt 
Betriebskosten (40.000/Jahr): Kommune und soziale Träger 
Finanzierung Erweiterung „Mobile“ 
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10.2.7 Kultur-, Bildungs- und Kommunikationszentrum „KuBiKo“  

Anlass der Planung 

Im Ortsteil fehlten individuelle und kollektive Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung. Um 
dieses Defizit auszugleichen, wurde das im Rahmen der Baumaßnahme Hemelinger Tunnel 
angekaufte Grundstück Osenbrückstraße 16-18 als Standort für ein zentral im Ortsteil gelege-
nes Kultur-, Bildungs- und Kommunikationszentrum ausgewählt. Auf dem Grundstück selbst 
waren alle Gebäude bis auf das stark sanierungsbedürftige ehemalige Verwaltungsgebäude 
der Maschinenfabrik Bohm & Kruse sowie einen Flügel an der westlichen Grundstücksseite 
abgebrochen worden. Das Gebäude der ehemaligen Schule Godehardstraße 21, das moder-
nisierungsbedürftig war, wurde im Rahmen des Projektes mit einbezogen.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Hauptbestandteil des Projektes war die Instandsetzung und Modernisierung der Immobilien 
und deren nutzungsgerechte Bereitstellung. Das Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik 
musste zudem von Altlasten geräumt werden. Im Laufe des Projektes wurden mit einer Viel-
zahl von möglichen Nutzerinnen und Nutzern Gespräche geführt. In der St. Petri Kinder- und 
Jugendhilfe, einer vierzügigen Kinderkrippe des DRK und dem Ortsamt Hemelingen konnten 
schließlich die zukünftigen Nutzer der Osenbrückstraße 16-18 gefunden werden. Als Mieter 
für die ehemalige Schule blieben die Vereine „Ein Haus für unsere Freundschaft“ (Migrations-
arbeit) und „Schule 21“ (Künstlerwerkstatt), die schon in dem Gebäude ansässig waren, erhal-
ten. Zusätzlich wurde in dem Gebäude eine Wohnebene eingerichtet, in der die Künstlerinnen 
und Künstler des Vereins „Schule 21“ als Mietergemeinschaft leben. Der Ausbau des Wohn-
bereichs wurde durch Mittel des Sanierungsgebietes umgesetzt. 

Die Außenanlagen der beiden Gebäude wurden als wahrnehmbare Einheit zusammengeführt 
und hergerichtet. Dazu zählte insbesondere die Herstellung einer Gartenanlage für die Kinder-
betreuungseinrichtung und einer öffentlichen Wegeverbindung zwischen Godehardstraße / 
Bürgerhaus und Grete-Stein-Straße / Osenbrückstraße (KuBiKo).  

Das Projekt KuBiKo leistet durch die Bündelung von Infrastrukturangeboten im Bereich Kom-
munikation, Aus- und Weiterbildung sowie sozialer und kultureller Integration an einem zent-
ralen Ort im Ortsteil, der zugleich quartiersbezogener Anlauf- und Treffpunkt für unterschiedli-
che Gruppen ist, einen Beitrag zur Belebung des Quartiers und zur Stärkung von 
Eigeninitiative von Bewohnerinnen und Bewohnern. Dies fördert die Zentrenfunktion des Quar-
tiers. So wurde vor allem das Freizeit- und Bildungsangebot im Ortsteil Hemelingen ausgewei-
tet und um einen attraktiven, imagefördernden Standort erweitert. Durch die Erzeugung von 
Publikumsverkehr in direkter räumlicher Nähe wird außerdem die Einzelhandelsentwicklung 

gestärkt. 

In diesem Zuge konnten brach liegende Flächen aktiviert und einer neuen Nutzung zugeführt 
werden, wodurch das Ortsbild attraktiver geworden ist. Zudem konnten identitätsstiftende und 
historische Gebäude durch die Sanierung und Zuführung einer langfristigen Nutzung gesichert 
werden. Am 10. Oktober 2008 eröffnete das KuBiko auf insgesamt 2500 m² seine Türen als 
neue Anlaufstelle für Alt und Jung.  

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: Sanierungsträger  
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Planung: Architekturbüro Wiedenroth & Siebert, Bremerhaven 
Projektkoordinierung: SUBV 
Träger: Immobilien Bremen 
statische Voruntersuchung: Ingenieurbüro Hoßfeld & Martens 
Außenanlagen: Kreikenbaum + Heinemann 

Projektphasen / Meilensteine 

Deputationsbeschluss: August 2005 (16/371), Juli 2006 (16/553)  
Bauphase: August 2007 – Oktober 2008 
Eröffnung: 10.10.2008 

Finanzierung 

Kosten 2.780.000 € (Ziel-2-Mittel) 
Förderung der Wohnnutzung 267.000 € (ISP/AIP) 
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10.2.8 Sporthaus und Sport- und Freizeitanlange SV Hemelingen  

Ausgangslage 

Der seit 1858 im Ortsteil ansässige Sportverein Hemelingen stellt eine wichtige Säule des 
Freizeit- und Sportangebotes vor Ort dar. Zunächst war ein Spiel- und Sportpark auf dem Ge-
lände des SV Hemelingen angedacht worden, um das Sport- und Bewegungsangebot im Orts-
teil zu stärken. Dies konnte jedoch nicht realisiert werden, da Teile des Gebietes in Arbergen 
lagen und somit nicht dem förderfähigen Gebiet des Ziel-2-Programmes zugehörig waren.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Anstellen des Spiel- und Sportparks wurde stattdessen die Sportanlage des SV Hemelingen 
durch die Schaffung einer kombinierten Beach- und Rasen-Sportfläche ergänzt, um auch fa-
milienfreundliche Angebote für sportliche Betätigung im Freien anzubieten. Dabei handelte es 
sich um eine Fläche von 2.200 m².  

Des Weiteren wurden der Umbau und die Sanierung des Sporthauses Am Sportplatz 2 aus 
den EU-Mitteln finanziert. Durch die Verlegung der Geschäftsstelle konnten hier nach Ge-
schlechtern getrennte Duschen und Toiletten sowie ein kleiner Fitnessbereich entstehen. Im 
Zuge der Sanierung wurden Wärmeschutzmaßnahmen und Verbesserungen der Belüftungs-
verhältnisse vorgenommen. 

Insgesamt wurde dadurch das Spiel- und Sportangebot in Hemelingen erweitert und für eine 
größere Breite der Bewohnerschaft zugänglich gemacht. Außerdem fördert es soziale und kul-
turelle Netzwerke und Selbstorganisation. So wurde eine Qualitätssteigerung Hemelingens als 
Wohnstandort erreicht und durch sportliche und gesundheitspräventive Freizeitangebote im 

Ortsteil die Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit diesem erhöht.  

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: SV Hemelingen 
Projektkoordinierung: SUBV 

Lokales Forum Hemelingen: 28.04.2005, 27.04.2006 

Projektphasen / Meilensteine 

Deputationsbeschluss Sport: 29.03.2006 
Bauphase: 2005 - 2007 
Eröffnung Beach- und Rasenfeld: 17.06.2006 
Fertigstellung Sporthaus: Frühjahr 2007 

Finanzierung 

Sport- und Freizeitanlage im Freien: 26.000 € 
Umbau Sporthaus: 204.000 € 
Finanziert durch EU-Ziel-2-Programmmitteln, WIN-Mitteln/Soziale Stadt, Eigenanteil SVH 
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10.3 Sanierungsmaßnahmen 

10.3.1 Unterführung Hemelinger Bahnhof / Westerholzstraße und Kirchenvorplatz 

Anlass der Planung 

Der DB Bahnhof Bremen-Hemelingen an der Bahnstrecke Bremen – Bassum ist ein wichtiger 
Verkehrs- und Umsteigeplatz. In den 1970er Jahren ersetzte die Fußgängerunterführung den 
Bahnübergang an dieser Stelle in der Westerholzstraße. Im Zuge der Umgestaltung wurde 
jedoch keine Anpassung der Straßenraumgestaltung vorgenommen. Im Laufe der Jahre ver-
wandelte sich die Unterführung zudem durch Vandalismus, unzureichende Beleuchtung und 
bauliche Schäden zunehmend in einen Angstraum und befand sich in einem desolaten, kaum 
zumutbaren Zustand.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Da die ursprünglichen Planungen einschließlich einer Veränderung der Treppenanlagen und 
dem Einbau von Aufzügen technisch und finanziell nicht darstellbar waren, wurde die Sanie-
rung der Bahnunterführung ohne Aufzüge und die Neugestaltung des Tunnelumfeldes geplant. 
So wurden nicht nur die Unterführung, sondern auch alle Treppenanlagen aufwendig saniert 

und mit hellen Wand- und Bodenbelägen aus Granit versehen.  

Durch die Verlegung des Wendekreises der Westerholzstraße in Richtung der Bahngleise ist 
der frisch gepflasterte Vorplatz der Evangelischen Kirche erlebbar. Die Westerholzsstraße 
selbst erhielt eine Hochpflasterung aus Granitsteinen. Diese Umgestaltung wurde durch Grün-
flächen und Bäume optisch unterstützt. Die Ringstraße auf der Westseite des Tunnels ist zu 
einem Bahnhofsvorplatz ausgebaut worden. In beiden Straßen stellen bike + ride Anlagen 
einen besonderen Service für Pendler dar. Ein effektvolles Beleuchtungskonzept der Heme-
linger Kirche, dessen Betriebskosten die Kirchengemeinde trägt, rundete diese Sanierungs-
maßnahme ab.  

Der Straßenraum konnte endlich funktionell an die Unterführung angepasst und durch den neu 
entstandenen Platz sowie die Begrünung aufgewertet werden. Die Unterführung ist durch die 
Sanierung wieder attraktiver für alle Nutzerinnen und Nutzer des Hemelinger Bahnhofs. Mit 
dieser im vorgesehenen Kostenrahmen termingerecht abgeschlossenen Maßnahme, wurde 
ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des Ortsbildes, der Wohnqualität und des Wohnumfel-
des im Stadtteil geleistet. Das Projekt wurde Ende 2004 abgeschlossen. Leider hat der Van-

dalismus in der Unterführung im Laufe der Jahre wieder zugenommen. 

Akteure / Beteiligung 

Sanierungsträger: GEWOBA 
Planung: Planungsbüro BPR 
Projektkoordinierung: SUBV 
Beirat: 06.11.2003 
Runder Tisch 28.10.2003 
Träger öffentlicher Belange im Rahmen eines formalen Beteiligungsverfahrens 

Projektphasen / Meilensteine 

Deputationsbeschluss November 2003 
Bauphase 05/2004 – 11/2004 
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Einweihung 16. November 2004 

Finanzierung 

Kosten  1.172.000 € 
 
SPNV-Mittel* (26%) 
Mittel Brückenbau ASV (7%)  
ISP-Mittel (67%) 
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10.3.2 Unterführung Sebaldsbrücker Bahnhof 

Anlass der Planung 

Die Unterführung des Sebaldsbrücker Bahnhofs ist die wichtigste fußläufige Verbindung zwi-
schen den Ortsteilen Sebaldsbrück und Hemelingen. Sie besitzt eine zentrale Bedeutung, be-
sonders für den Einzelhandel in der Hemelinger Bahnhofsstraße, da ein Großteil des Kunden-

kreises aus Sebaldsbrück stammt.  

Die Unterführung befand sich jedoch aufgrund von Vandalismus, baulichen Mängeln, Feuch-
tigkeit und Verwahrlosung in einem desolaten Zustand und stellte eine wenig attraktive Fuß- 

und Radwegeverbindung dar. 

Projektbeschreibung und Ziele 

Ziel der Sanierungsmaßnahmen war der Erhalt der Unterführung als historisches Merkmal des 
Ortsteils bei gleichzeitiger Aufwertung der Aufenthaltsqualität, um so die Verbindung zwischen 
den Ortsteilen Hemelingen und Sebaldsbrück zu stärken. Da das Gebiet jedoch außerhalb des 
formalen Sanierungsgebietes liegt, musste das Projekt aufgrund knapper Haushaltsmittel zu-
nächst verschoben werden. Der Baubeginn verzögerte sich weiter, da die Klärung der Zustän-
digkeiten für die Unterhaltung der Bauwerksteile zwischen der Stadt und der Deutschen Bahn 
im Vorfeld erfolgen musste. Diese gestaltete sich sehr schwierig und langwierig.  

Das bei der ersten Planung entstandene Entwurfskonzept wurde nach Abschluss der Verhand-
lungen überarbeitet. Dabei wurde eine kostensparende Variante einer aufwändigen Sanierung 
der vorhandenen Fliesen vorgezogen. Diese beinhaltete stattdessen den Erhalt der vorhande-
nen Dächer über den Treppenabgängen, das Verputzen der Wände sowie ein Konzept zur 
Gestaltung der Wände mit Graffiti in Kooperation mit dem Beirat, dem Bau- und dem Kultur-
ressort. Bei einer erneuten Begehung wurde jedoch festgestellt, dass an einigen Stellen inzwi-
schen Feuchtigkeit eintrat, sodass das Sanierungskonzept erneut überarbeitet werden musste.  

2013 konnte die Sanierung endlich stattfinden. Das Ergebnis ist eine deutlich attraktivere Un-
terführung sowie eine bessere funktionale Verknüpfung der beiden Ortsteile.  

Akteure / Beteiligung 

Sanierungsträger: GEWOBA und anschließend SUBV 
Projektkoordinierung: SUBV  
Planungsentwurf: Büro Deeken 
sachverständige Stellungnahme (Sanierung): Ingenieurbüro Bellmer 
Planung und Durchführung: ASV 
Abstimmungen mit ASV und DB AG 

Beirat: 14.11.2013, 11.12.2014  

Projektphasen / Meilensteine 

Planung und Vorbereitung: 2003 - 2012 
Deputationsbeschluss: 12.04.2007 
Bericht der Verwaltung: 11.10.2012 
Bauphase: 2013 
Fertigstellung: 2014 
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Finanzierung 

Gesamtkosten: rd. 396.000 € 

 1. Bauabschnitt Abdichtung außen rd. 115.000 € 

 2. Bauabschnitt Sanierung innen rd. 205.000 € 

Finanziert aus ISP-Mitteln 
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10.3.3 Verkehrsberuhigung Brüggeweg 

Anlass der Planung 

Der Brüggeweg war vor dem Bau des Hemelinger Tunnels besonders stark durch Schwerlast-
verkehre belastet. Die beiden Straßenhälften waren kaum mehr funktional zusammengehörig 
und es entstand eine hohe Emissions- und Lärmbelastung. Nach Inbetriebnahme des Tunnels 
und Schließung der Anbindung der Funkschneise am Osterhop konnte das durchschnittliche 
tägliche Verkehrsaufkommen bereits von 16.000 auf 12.000 Fahrzeuge reduziert werden. Eine 
weitere Senkung auf 8.000 Fahrzeuge sollte durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen erreicht 
werden. 

Projektbeschreibung und Ziele 

Im Schnittpunkt Brüggeweg / Bruchweg / Schlengstraße wurde ein kleiner Verkehrskreisel her-
gestellt. Gleichzeitig wurde im nördlichen Bereich des Brüggewegs eine neue Anbindung an 
die Martensstraße geschaffen. Im gesamten Bereich des Brüggewegs wurde der Straßenquer-
schnitt verändert: der Fahrradweg wurde durch einen beidseitigen Schutzstreifen auf die Fahr-
bahn verlegt, sodass nur ein eingeschränkter Verkehrsraum für Kraftfahrzeuge bleibt, der zum 
Langsamfahren zwingt. An den Fahrbahnseiten wurden rund 26 Längsparkplätze eingerichtet, 
die von Baumscheiben unterbrochen sind. Die Sanierungsmaßnahmen brachten außerdem 
eine deutliche Aufwertung des gesamten Straßenbildes mit sich. Mit durchgängig neuen Ober-
flächenbelägen, Begrünung und der Umgestaltung des Einmündungsbereiches Klausstraße / 
Westerholzstraße / Brüggeweg zu einem zentralen Platz wurde die Aufenthaltsqualität der 
Straße erheblich verbessert.  

Der Brüggeweg konnte durch diese Maßnahmen noch stärker verkehrsberuhigt werden. Laut 
Untersuchungen konnte das tägliche Verkehrsaufkommen sogar auf 7.000 Fahrzeuge redu-
ziert werden. Die beiden Straßenseiten werden wieder als eine Einheit wahrgenommen und 
die neuen Stellplätze fördern die Einzelhandelsentwicklung in diesem Bereich.  

Akteure / Beteiligung 

Sanierungsträger: GEWOBA 
Projektkoordinierung: SUBV 
Ausführungsplanung: ASV 
Durchführung: GPV 
Beirat: 09.10. 2003 

Projektphasen / Meilensteine 

Planung  2003 
Deputationsbeschluss 11.12. 2003 
Ausschreibung Anfang 2004 
Bauphase Mitte 2004 – Ende 2005 

Finanzierung 

Kosten: 1.814.000 € 

Finanziert aus ISP   
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10.3.4 Wendeplatz Hemelinger Rampe 

Planungsanlass 

Im Zuge der Umgestaltung der Schlengstraße und der Neuplanung des Kreuzungsbereiches 
an der Hannoverschen Straße im Rahmen des EU-Projektes „Neue Mitte Schleng-
straße“ wurde die Verbindung zwischen der Hemelinger Rampe und der Hannoverschen 
Straße zurückgebaut. Damit war die Notwendigkeit eines Wendehammers an der Hemelinger 
Rampe, gemäß den Festsetzungen im Baubauungsplan 2307, zur besseren Erschließung der 
neuen Wohngebiete gegeben.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Der Sanierungsträger nahm in 2006 die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer über 
die Fläche für den Wendehammer auf. Nach langwierigen Verhandlungen konnte eine Eini-
gung über den Kaufpreis erzielt werden, danach mussten allerdings weitere Verhandlungen 
über Entschädigungs- bzw. Ersatzleistungen mit dem Eigentümer und dessen Rechtsanwalt 
geführt werden. Bis Ende 2009 konnte eine Zustimmung des Eigentümers zum Verkauf er-
reicht werden. Die Umsetzung der Baumaßnahme wurde nach Fertigstellung der Bebauung 

an der Hemelinger Rampe durchgeführt. 

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: Sanierungsträger (bis 2009), SUBV (ab 2009) 
Planung und Anhörung der Träger: Büro Schnüll und Haller (bis 2008), anschließend ASV 

Meilensteine: 

Vorbereitung (inkl. Verhandlungen): 2006 – 2016 
Baumaßnahme: Umsetzung 2017-2019 

Finanzierung  

Kosten: 131.000 € für die Umsetzung, 30.000 € für den Grundstücksankauf 

Finanziert aus ISP 
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10.3.5 Fassadenprogramm Hemelinger Bahnhofsstraße und Brüggeweg 

Anlass der Planung 

Die städtebauliche Entwicklung in den Straßen Hemelinger Bahnhofsstraße und Brüggeweg 
wurde viele Jahre durch das hohe Verkehrsaufkommen gehemmt. Die Aufenthaltsqualität war 
beeinträchtigt und es kam zu einem Sanierungsstau, da eine attraktive Entwicklung der Stra-

ßenzüge nicht abzusehen war.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Um die Attraktivität des Straßenraumes und die Aufenthalts- und Wohnqualität in der Heme-
linger Bahnhofsstraße zu fördern, wurden die Instandsetzung und Aufwertung von Fassaden 
im Rahmen des Sanierungsgebietes finanziell gefördert. In der Hemelinger Bahnhofstraße 
wurde deshalb von einem Architekturbüro ein Konzept für die Aufwertung der Fassaden erstellt, 
die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer wurden angeschrieben und zu Informations-
gesprächen eingeladen. In den Jahren 2002 bis 2005 konnten insgesamt fünf Verträge in der 
Hemelinger Bahnhofsstraße über die Förderung von Fassadensanierung geschlossen werden. 
Außerdem konnte die historische Fassade mit dem ortsbildprägenden Turmelement der Firma 

Wilkens saniert werden.  

Da die Resonanz zur Fassadensanierung in der Hemelinger Bahnhofsstraße eher gering war, 
wurden die Anwohnerinnen und Anwohner des Brüggewegs nicht einzeln angeschrieben, son-
dern über die Presse (z.B. neue zeiten) informiert. Daraufhin entschlossen sich zwei Hausei-
gentümer dazu, ihre Hausfassaden zu sanieren.  

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: Sanierungsträger 
Projektkoordinierung: SUBV 

Projektphasen / Meilensteine 

Umsetzungszeitraum: 2002-2006 

Finanzierung 

Fassadenprogramm Brüggeweg: 13.000 € 

Fassadenprogramm Hemelinger Bahnhofsstraße: 34.000 € 
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10.3.6 Hemelinger Apotheke 

Anlass der Planung 

Die 1896 erbaute Apotheke in der Hemelinger Bahnhofsstraße 15 galt als Kleinod der Heme-
linger Bahnhofsstraße, da sie nicht nur als Gebäude mit denkmalgeschützter Fassade orts-
bildprägend ist, sondern darüber hinaus auch noch über die komplette historische und eben-
falls unter Denkmalschutz stehende Inneneinrichtung verfügt. Dieses für viele 
Hemelingerinnen und Hemelinger Wahrzeichen des Ortsteils stand jahrelang leer, sodass ein 
neues Nutzungskonzept gefunden werden musste, sonst drohte der bauliche Verfall. 

Projektbeschreibung und Ziele 

Im Rahmen der Sanierung wurde die Apotheke seitens der Stadt angekauft, um die geplanten 
Neuordnungen überwiegend brachliegender bzw. -fallender Flächen im rückwärtigen Bereich 
sowie die Arrondierung des heutigen Hemelinger Marktes und die Interessen des Denkmal-
schutzes zu gewährleisten. Nach der Neuordnung konnte das Kerngebäude mit der Auflage 
einer denkmalschutzgerechten Modernisierungsverpflichtung reprivatisiert werden.  

Die Suche nach einem Investor gestaltete sich aufgrund der mit der Sanierung verbundenen 
Kosten äußerst schwierig und mehrmals sprangen potentielle Käufer kurz vor Vertragsab-
schluss ab. 2011 konnte schließlich eine Investorengruppe gefunden werden, durch die eine 
Arztpraxis und eine Rechtsanwaltskanzlei gefunden wurde, die das Erdgeschoss sowie Teile 
des Obergeschosses gewerblich nutzen und so zur Belebung der Hemelinger Bahnhofsstraße 
beitragen. Die Inneneinrichtung sowie zahlreiche andere historische Bauteile wie Wintergarten, 
Holzdecke, Fliesen, Wandmalereien, Türelemente und Holzschnitzereien blieben erhalten. In 
Teilen des Obergeschosses sowie dem ausgebauten Dachgeschoss befindet sich Wohnnut-

zung.  

Zur Sanierung wurde der Investorengruppe ein Zuschuss bewilligt, der einen Großteil der un-
rentierlichen Kosten deckt, die durch Mieteinnahmen nicht gedeckt werden können.  

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: GEWOBA (Einzelvertrag) 
Projektkoordinierung: SUBV  
Vermarktung ab 2010: Immobilie Bremen 
Modernisierungsgutachten: Planungsbüro Lass 

Projektphasen / Meilensteine 

Ankauf: 2000 
Deputationsbeschluss: 06.05.2010 Vorlage Nr. 17/371 
Verkauf: Juni 2011 
Sanierung: 2011 – 2012 

Finanzierung 

Kosten: 205.000 € (Modernisierungszuschuss) 
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10.3.7 Verkehrsberuhigung Schlengstraße 

Anlass der Planung 

Die Schlengstraße als wichtiger Verkehrsknotenpunkt zwischen der Hannoverschen Straße 
und dem Brüggeweg war durch eine hohe verkehrliche Belastung gekennzeichnet. Durch den 
Bau des Tunnels verringerte sich das tägliche Verkehrsaufkommen bereits, es sollte jedoch 

noch weiter reduziert und unerwünschte Durchgangsverkehre sollten verhindert werden. 

Projektbeschreibung und Ziele 

Im Rahmen des Sanierungsgebietes wurde der Fahrbereich der Schlengstraße zwischen dem 
neuen Quartiersplatz und dem Minikreisel des Brüggewegs zur weiteren Verkehrsberuhigung 
umgestaltet. Der Radweg wurde mithilfe eines markierten Schutzstreifens auf die Fahrbahn 
verlegt und die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde auf 30 km/h beschränkt. Für den ru-
henden Verkehr wurden am nördlichen Fahrbahnrand 15 Längsparkplätze errichtet, die ab-
schnittsweise durch neu gepflanzte Bäume unterbrochen sind.  

Dadurch konnte eine weitere Reduzierung des täglichen Verkehrsaufkommens erreicht und 
so eine attraktive Entwicklung der neuen Quartiersmitte ermöglicht werden. Des Weiteren ent-
stand so eine Attraktivitätssteigerung des neu entwickelten Wohnbaulandes auf beiden Seiten 
der Schlengstraße. 

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: GEWOBA 
Projektkoordinierung: SUBV  
Konzept Umbau Straße: Büro Schnüll und Haller 

Projektphasen / Meilensteine 

Bauphase: 2007 
Eröffnung: 13.11.2007 

Finanzierung 

Kosten Anpassung Schlengstraße einschl. Rückbau Hemelinger Rampe: 2.121.000 € 
Finanziert aus ISP  
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10.3.8 Böschenhof und Schlengpark Süd 

Anlass der Planung 

Um den Zuzug vor allem junger Familien nach Hemelingen zu fördern, sollte ein neues Wohn-
gebiet südöstlich der Schlengstraße entwickelt werden, wo sich Wiesen eines Bauers befan-
den. Der angrenzende Park bestand bereits. Diese Grünanlage sollte als Teilbereich einer 
Grünverbindung entwickelt werden, die die Bereiche Osterhop und Hemelinger Rampe ver-
bindet. 

Projektbeschreibung und Ziele 

Östlich des neuen Quartiersplatzes wurde Wohnbauland entwickelt, auf dem 17 Grundstücke 
für Einzel- und Doppelhäuser entstanden. Zunächst war die Bebauung durch Reihenhäuser 
angedacht, deren Vermarktung sich jedoch als schwierig erwies. Zur Erschließung des neuen 
Wohngebietes wurde die Straße Böschenhof gebaut.  

Die angrenzende Parkfläche mit einem Spiel- und Bolzplatz wurde auf Grundlage eines Betei-
ligungsverfahrens neu gestaltet und somit aufgewertet. Es wurden einige neue Spielgeräte 
aufgestellt und Wegebeziehungen geschaffen, um eine gute Erreichbarkeit der Anlage aus 
den umliegenden Quartieren zu gewährleisten. So wird eine weitgehend straßenverkehrsfreie 
Wegeverbindung in Richtung des Dienstleistungs- und Versorgungsbereich Hemelinger Bahn-
hofsstraße ermöglicht. 

In direkter Nähe zur neuen Quartiersmitte entstand somit ein attraktives Wohnquartier, das 
neue Bewohnerinnen und Bewohner, vor allem junge Familien, für Hemelingen anlockte. 
Dadurch wird die Kaufkraft vor Ort erhöht und somit die neue Mitte Schlengstraße gestärkt. 

Insgesamt wurde eine weitere Stabilisierung des Ortsteils erreicht. 

Akteure / Beteiligung 

GEWOBA bis 2009, danach SUBV (Referat 30 für Schlengpark) 
Planung Schlengpark: Stadtgrün 
Beirat: 14.05.2009 (Schlengpark) 
Beteiligungsverfahren für die öffentliche Spielplatzfläche durch das ASD (2009) 

Projektphasen / Meilensteine 

BdV Schlengpark (18.08.2009) 
Neugestaltung Schlengpark Süd 2009 - 2010 
Vermarktung Böschenhof ab 2008 

Finanzierung 

Kosten Schlengpark Süd 243.000 € 
Kosten Böschenhof 228.000 €    
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10.3.9 Auguste-Bosse-Straße und Schlengpark Nord 

Anlass der Planung 

Nördlich der Schlengstraße befanden sich Wiesen und Kleingartenparzellen. Um den Ortsteil 
zu stabilisieren und zu stärken, wurde diese Fläche für ein neues Wohngebiet vorgesehen. 
Um die Unterversorgung Hemelingens mit öffentlichen Grünanlagen zu mindern, sollte hier 

außerdem ein neuer Park in Ergänzung zum Schlengpark Süd entstehen.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Nördlich des Verbrauchermarktes wurde weiteres Bauland zur Verfügung gestellt. Der Bereich 
zur Hemelinger Rampe wurde inzwischen von der Deutsche Reihenhaus bebaut. Weitere 
Wohnungsbauflächen nördlich der Schlengstraße befinden sich in der Umsetzung. Dort wurde 
eine neue Kindertagesstätte errichtet. Eine Erschließung erfolgt durch die in 2022 fertigge-
stellte Auguste-Bosse-Straße. 

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: Sanierungsträger (bis 2009), SUBV 

Projektphasen / Meilensteine 

Teilbebauung Schlengstraße Nord: 2015-2016 
Bereich Schlengpark Nord / Auguste-Bosse-Straße: Fertiggestellt 2022 

Finanzierung 

Kosten Schlengpark Nord: 933.000 € 

Kosten: Auguste-Bosse-Straße: 638.000 € 
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10.3.10 Osterhop und Belmerstraße 

Anlass der Planung 

Die Grundstücke an der Belmerstraße und am Osterhop wurden im Zuge der ersten Planent-
würfe des Hemelinger Tunnels von Seiten der Stadt angekauft, da hier zunächst die Tunnelt-
rasse verlaufen sollte. Nach Änderung der Planung sollten auf diesen Grundstücken die neuen 
Wohnquartiere Hinrich-Claußen-Weg (Belmerstraße) und Minna-Wilkens-Weg (Osterhop) ent-
stehen.  

Projektbeschreibung und Ziele 

Zur Entwicklung von Wohnungsbauland war jeweils der Bau einer öffentlichen Stichstraße mit 
Wendeplatz zur Erschließung der Grundstücke erforderlich. Zuvor wurde auf den Grundstü-
cken eine Kampfmittelsondierung durchgeführt. Nach Herstellung der Baustraße und Leitungs-
verlegung wurde mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen. Dies erfolgte zunächst 
durch die GEWOBA und wurde anschließend durch Immobilien Bremen weiter betrieben. Die 
Vermarktung lief im Wohngebiet Hinrich-Claußen-Weg aufgrund der besseren Lage schneller 
an. Insgesamt sind am Hinrich-Claußen-Weg und am Minna-Wilkens-Weg inzwischen jedoch 

fast alle Grundstücke bebaut.  

Durch die Entwicklung der beiden Gebiete als attraktives Bauland konnten vor allem junge 
Familien angezogen werden. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Ortsteils. 

Akteure / Beteiligung 

Projektsteuerung Erschließung: Sanierungsträger 
Projektkoordinierung: SUBV 
Vermarktung: Sanierungsträger, später IB 

Projektphasen / Meilensteine 

Bebauungsplan 2220: 02.06.2003 rechtskräftig 
Erschließung: Ende 2004 – 2007 
Vermarktung: ab Ende 2005 

Finanzierung 

Kosten Erschließung: 1.025.000 € 

Finanziert aus ISP 
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10.3.11 Diedrich-Wilkens-Straße 

Anlass der Planung 

Die Grundstücke Diedrich-Wilkens-Straße 35-47 (ehemalige Nordmende-Hallen), Gießerweg 
8-10 (Drahtseilerei) und Osenbrückstraße 23 wurden für den Bau des Tunnels erworben und 
freigeräumt. Nach Fertigstellung des Tunnels war auf den ehemaligen Industriebrachen in der 

ersten Fortschreibung des Städtebaulichen Rahmenplanes ein Wohngebiet vorgesehen. 

Projektbeschreibung und Ziele 

Für die Konzeptualisierung wurde ein städtebaulicher Ideenwettbewerb ausgelobt und auf 
Grundlage des prämierten Entwurfes die weitere Planung durchgeführt. Da das Gebiet in un-
mittelbarer Nähe zur Bahnlinie Bremen-Hannover liegt, wurde ein fünf Meter hoher begrünter 
Lärmschutzwall aufgetragen und zur Tunneltrasse hin wurde eine Lärmschutzwand errichtet. 
Neben den Lärmemissionen gab es allerdings zusätzlich Probleme mit Geruchsemissionen 
des nahegelegenen Industriebetriebes Coffein Compagnie, sodass ein Geruchsgutachten er-
stellt werden musste. Dessen Ergebnisse erschweren die Umsetzung einer bisher geplanten 
Wohnnutzung. Für die alternativ geplante Erweiterung des Tamra-Hemelingen-Parks hat sich 

bisher noch keine Finanzierungsmöglichkeit gefunden.  

Akteure / Beteiligung 

Sanierungsträger: GEWOBA, anschließend SUBV 
Entwurf: Büro Schomers und Schürmann 
Unterhaltung Lärmschutzwall: Hanseatische Naturentwicklung GmbH 
Ausführungsplanung: Ingenieurbüro BPI 
Beirat: 02.02.2012, 12.04.2005 

Projektphasen / Meilensteine 

Städtebaulicher Ideenwettbewerb: 2001 
Bebauungsplan 2162: 30.09.2005 rechtskräftig 
Bebauungsplan 2305: 24.05.2006 rechtskräftig 
Bau Lärmschutzwall /-wand: 11/2005-04/2007 

Finanzierung 

Neuordnung Diedrich-Wilkens-Str. / Osenbrückstraße: 51.000 € 
Lärmschutz: 1.295.000 € 
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10.3.12 Tamra-Hemelingen-Park 

Anlass der Planung 

Die für den Tunnelbau freigeräumten ehemaligen Industriebrachen an der Diedrich-Wilkens-
Straße waren für eine Wohnbebauung vorgesehen. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedin-
gungen durch Lärm- und Geruchsbelastungen gab es jedoch enge Vorgaben für die Bebau-
ung durch einen Bauträger. Da sich die Vermarktung an einen Bauträger sehr schwierig ge-
staltete, wurde für die nördliche Teilfläche ein neues Nutzungskonzept in Form eines 
Stadtteilparks erstellt. Dies kommt dem mit nur wenigen Grünflächen versorgten Ortsteil zu-
gute. 

Projektbeschreibung und Ziele 

Nach einer Teiländerung des Bebauungsplanes 2162 wurde auf dem nördlichen Bereich der 
Tamra-Park angelegt. Er besteht aus Grünflächen, einzelnen Bäumen, einer Bühne für Ver-
anstaltungen und mehreren Spielmöglichkeiten. Ein Fußballplatz sowie ein Beachvolleyball-
feld und ein Trampolin ergänzen das Freiraumangebot. Durch diese Grünfläche verlaufen au-
ßerdem die Wegebeziehungen zum Fuß- und Radwegtunnel nach Sebaldsbrück.  

Die gewählte Gestaltung ist an die ursprüngliche Landschaftsform Hemelingens angelehnt und 
bringt eine deutliche Steigerung der Aufenthaltsqualität auf der ehemaligen Industriefläche mit 
sich. Diese Grünanlage hat für Hemelingen eine große Bedeutung, da es in diesem Ortsteil 
ansonsten nur sehr wenige öffentliche Grünflächen gibt. Hier können auch Veranstaltungen 
wie beispielsweise die Hemelinger Gewerbeschau stattfinden.  

Akteure / Beteiligung 

Projektträger: SUBV 

Projektphasen / Meilensteine 

Bebauungsplan 2415 A: veröffentlicht 03.01.2012 
Einweihung: 08.06.2013 

Finanzierung 

Kosten: 309.000 € 


