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Herzlich Willkommen  

 

 
bei der Beiratssitzung in Hemelingen  

zum Thema: 

Ausbauplanung der 

Tagesbetreuungsangebote für Kinder 
in der Stadtgemeinde Bremen 

05.09.2019 
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Gliederung 

 

1. Ziele des Kita-Ausbaus 

 

2. Anmeldesituation 

 

3. Projektkonferenz Hemelingen 

 

4. Ausbauprojekte 
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Ziele des Ausbaus 

 60%Versorgungsquote für 0-<3-Jährige 

 100 %Versorgungsquote für 3-<6-Jährige 

 durchgängige Angebotsstruktur für Kinder bis zum Eintritt 
in die Schule in einer Kita 

 Qualitätsentwicklung im Umgang mit Vielfalt 

 Weiterentwicklung der Kitas zu sozialräumlich vernetzten 
Kinder- und Familienzentren 

 Verstärkung der alltagsintegrierten Sprachförderung 

 Fachkräftesicherung  
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Kita Standorte in Hemelingen 
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Anmeldesituation 
mit Stand 20.08.2019   

 Anzahl Plätze 0<3 Jahre 446 (Status I.) 

 Anzahl Plätze 3<6 Jahre 1.180 (Status I.) 

 

 187 Anmeldungen von Kindern zur zentralen Vermittlung bei SKB 

 16 Fälle davon sind abgeschlossen 

 von den davon 171 offenen Fällen ist für 129 Kinder der Bedarf 

bestätigt worden (21 U3 = 2 Gruppen / 108 Ü3 = 5 Gruppen) 
 

 

 Vorliegende Freiplatzmeldungen am 30.08.2019 = 5 Plätze (3 U3 und 2 Ü3) 
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Neue Angebote im 
Kindergartenjahr 2019/2020   

Zum Kindergartenjahr 2019/2020 wurden bzw. werden folgende 

Projekte umgesetzt: 

 

 KuFZ-Zeppelinstraße -1 U3 

 Kita-Däumlinge des Bürgerhaus Mahndorf 1 U3 (IV. Quartal 2019) 

 Externe Kindertagespflege in Sebaldsbrück 1 U3 (08.2019) 

 Mobilbau Sattelhof 3 Ü3 (04.2020) 
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Projektkonferenz Hemelingen  

Termine: 

 

26. September 2019 

 

09. Januar 2020  
 

23. April 2020  
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Ausbauprojekte 

 Dietrich-Wilkens-Straße 

 Schlengstraße 

 Sattelhof – Mobilbau 

 Sattelhof – Dauerhafte Einrichtung  

 Bürgerhaus Mahndorf „Däumlinge“ 

 Hemelinger Bahnhofstraße / August Bosse Straße 

 KuFZ Hohwisch / Dependance Grundschule Alter 

Postweg 
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Ausbauprojekte 

 KuFZ-Zeppelinstraße 

 Spielplatzgelände Kaufunger Weg 

 Erweiterung Kleine Marsch 

 Sportplatz SV Hemelingen 

 Spielplatz Malerstraße 

 KuFZ Arbergen 

 Externe Tagespflege im Ortsteil Sebaldsbrück 

 Gelände Coca Cola 
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Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit 

Kontakt: 

Thomas Neumann 

Freie Hansestadt Bremen 

Senatorin für Kinder und Bildung 

Rembertiring 8-12 

28195  Bremen 

Tel.: 0421 / 361 – 32034, Fax 0421 / 496 – 32034 

E-Mail: thomas.neumann@kinder.bremen.de 
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Ausbauprojekt  
Dietrich-Wilkens-Straße  
Bulling / Träger: SOS  

 Geplante Plätze:  4 Gruppen (20+40= 60 Plätze) 

Betriebsbeginn: 2020/2021 

 

Dreimaliger Wechsel des Eigentümers 

Aktuell Wechsel des Trägers. 

Durch den neuen Träger SOS Kinderdorf Bremen wird das Projekt stärker 

gesteuert und vorangetrieben. 

Zustimmung zu Planungen wurde durch LJA signalisiert. 

Unfallschutz muss noch einbezogen werden. 

Trägerwechsel macht neue Beteiligung des Unterausschusses und der 

Deputation erforderlich.  

Beratung des Trägers durch Fr. Braunagel bezgl. möglicher Investitionen 

erfolgt. 

Abstimmung der Lärmwerte durch SUBV mit GA angekündigt; Ergebnis 

liegt hier noch nicht vor. 

Vorstellung des Projektes in Depu/JHA im Rahmen des nächsten 

Interessensbekundungsverfahrens vorgesehen. 

 
12 



Freie Hansestadt Bremen · Die Senatorin für Kinder und Bildung · Rembertiring 8-12 · 28195 Bremen 

Ausbauprojekt  
Schlengstraße Büchl / Träger: Step Kids 

Education GmbH / Investor: Kids Kita Invest 

Geplante Plätze: 6 Gruppen (30+60 = 90 Plätze)  
Betriebsbeginn: IV. Quartal 2020 

 

Das Grundstück ist an den Investor verkauft. 

Bauantragstellung wird in Kürze erfolgen. 

Träger ist sehr aktiv und kümmert sich um seine Projekte. 

Eröffnung in der zweiten Hälfte des Kita-Jahr 2020/2021 möglich. 

Stand 26.07.2019: Bauantrag ist eingereicht. Der Träger erwartet 

die Baugenehmigung. Eine Nachforderung des Vet-Amtes wurde 

vom Träger bearbeitet und nachgereicht.  
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Ausbauprojekt  
Sattelhof – Mobilbau  
Biermann / Träger Kita Bremen / IB 

Geplante Plätze: 3 Gruppen (40 Plätze)  
Betriebsbeginn: 04.2020 

 

ES-Bau liegt seit 12. 2018 vor.  

Verfahren mit IB läuft. 

Kostenvolumen ist durch 13 und 3 zugestimmt. Maßnahmen haben 

begonnen. Träger wird Kita-Bremen.  

KiTa Bremens Plänen für eine veränderte Angebotsstruktur der 

Plätze ist offenbar stattgegeben worden. Der Mobilbau ist 

konzeptioniert und bisher betrieben mit 4 Gruppen 3-<6 und soll 

demnächst Plätze anbieten für 2 Gruppen 3-<6 und 1 

alterserweiterte Gruppe 0-<3/3-<6. Nach Auskunft von Kita Bremen 

am 18.7.2019 soll von IB zum 1.1.2020 der Mobilbau umgesetzt 

werden und Kita Bremen plant die Betriebsaufnahme zum 1.4.2020. 

Lt. KiTa Bremen steht die Eröffnung unter dem deutlichen Vorbehalt 

des Fachkräftemangels. (26.08.19, A.B.) 
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Ausbauprojekt  
Sattelhof – dauerhafte Einrichtung 
Biermann / Träger: Kita Bremen hat Interesse / IB  

Geplante Plätze: 1 U3 zusätzlich  

                             (20 Plätze (Summe dann 3 U3+3Ü3 = 90 Plätze) 

Betriebsbeginn: 2022/2023 

 

ES Bau liegt vor. (derzeit nicht auffindbar, 26.08.2019, A.B.) 

Kostenentscheid vertragt, da belastete Baustoffe gefunden wurden. 

Höher Kosten müssen finanziert werden. Klärung, wer welche 

Anteile trägt müssen folgen. 

Entscheidung über die Trägerschaft steht aus. KiTa Bremen hat eine 

Interessenbekundung abgegeben. Sachstand des Projektes ist 

insgesamt unklar. (26.08.2019, A.B.) 
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Ausbauprojekt  
Bürgerhaus Mahndorf – Däumlinge 
Meyerhoff / Bürgerhaus Mahndorf / 

 
Geplante Plätze: 1 Ü3 (20 Plätze) 

Betriebsbeginn: IV. Quartal 2019 

 

Erweiterung um eine Gruppe  

LJA und Unfallschutz haben Anforderungen und Auflagen (Schallschutz etc.). 

Finanzierung muss abgesichert werden. 

Eröffnung Kita Jahr 2019/2020 möglich. 

Die Kostenschätzung ist auch fertig und es gab laut meiner Kenntnis schon 

ein Gespräch hierzu zwischen dem Träger und Frau Braunagel. Es muss 

noch geklärt werden, wie die Kosten im Rahmen der Finanzierung verteilt 

werden.   
Bürgerhaus Mahndorf „ Däumlinge“: Herr Locher hat heute mitgeteilt, dass 

der Architekt an einer neuen/aktualisierten Kostenrechnung arbeite. Dann 

soll die weitere Abstimmung (mit BZP) erfolgen. Der Bauantrag sei 

eingereicht. 
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Ausbauprojekt Hemelinger – 
Bahnmhofstraße / August Bosse 
Straße Sakarya-Demirci / Träger: Fröbel / Inv. Nietzsche 

Geplante Plätze: 1 U3 und 2 Ü3 Gruppen (10+40 = 50Plätze) 

Betriebsbeginn: 2021/2021 

 

Bauantragsverfahren läuft. Schwierigkeiten bei der Genehmigung. 

 

"Kita Hemelinger Bahnhofstraße“ mit Träger Fröbel und Investor 

Nietzsche: kein neuer Sachstand. Laut Aussagen von SUBV sind 

die Anforderungen an den Schallschutz der Wohnungen der über 

der Kita sich befinden werden, bisher nicht ausreichend erfüllt, was 

zu Verzögerungen im Genehmigungsverfahren führt. Der Investor 

hat zwischenzeitlich ein Schallschutzgutachten beauftragt, in dem 

notwendige Maßnahmen benannt sind. Laut SUBV 

werde  Unterlagen  z.Zt. entsprechend überarbeitet und gehen 

anschließend in den üblichen Prüf- und Abstimmungsprozess. 

Sollten sich hieraus keine neuen Probleme ergeben, ist mit einer 

BG voraussichtlich Ende des Jahres oder Anfang 2020 zu rechnen.  
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Ausbauprojekt  
KuFZ Hohwisch / Dependance 
Grundschule Alter Postweg 
Meyerhoff / Träger Kita Bremen / IB 

Geplante Plätze: 1 U3 und 2 Ü3 Gruppe (10+40 = 50 Plätze) 

Betriebsbeginn:  2021/2022 

 
Kita-Bremen. Nutzungsänderung und Umbaumaßnahme für 

Hortgruppen. 

Klärung ob Planungsauftrag erteilt wurde. Ggf. Planungsauftrag 

erteilen. 

 
KuFZ Hohwisch: Kita Bremen hat den Planungsauftrag erteilt. Die 

Rückmeldung zum Sachstand von IB steht nach wie vor aus. Kita 

Bremen hat intern in der 37. KW Termin zum Thema „Projekte ohne 

Rückmeldung“ anzusprechen. Dieses Projekt zählt dazu. 
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Ausbauprojekt  
KuFZ Zeppelinstraße 
Meyerhoff / Träger Kita Bremen / IB 

Geplante Plätze: -1 U3 (20 Plätze) 

Betriebsbeginn: 1 Gruppe aus dem Sattelhof  

 

Kita Bremen. Umbau und Anbau.  

Klärung ob Planungsauftrag erteilt wurde. Ggf. Planungsauftrag 

erteilen. 

 

KuFZ Zeppelinstr. Kita Bremen wurde über die freigegebenen 

Planungsmittel informiert und das Deckblatt zur Freigabe des 

Planungsauftrages wurde ebenfalls an Kita Bremen übermittelt. 

Planungsauftrag wurde am 22.8.19 an IB versendet. 

Küchenumbau und Versorgung für den Sattelhof und die Kita im 

Garten werden mit sichergestellt. 
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Ausbauprojekt  
Erweiterung Kleine Marsch  
Pauluhn / Träger: DRK  

Geplante Plätze: 2- 4 Gruppen (bis zu 80 Plätze)  

Betriebsbeginn: ca. 1 Jahr nach Baugenehmigung  

 
DRK beabsichtigt die Erweiterung der Einrichtung um zwei bis vier 

Gruppen. 

Erste Kontakte über SV und 33 

Grundstück gehört IB.  

Erbpacht gegeben an DRK. 

Eröffnung ca. 12 Monate nach Eigentumsklärung.  
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Ausbauprojekt  
Sportsplatz SV Hemelingen 
Sakarya-Demirci / Träger: offen / IB 

Geplante Plätze: bis zu 8 Gruppen (ca. 120 Plätze) 

Betriebsbeginn: 2021/2022 

 

Sport erklärt sich bereit die Fläche abzugeben. Nur komplett (über 5.000m²). 

Schule hat kein Interesse an gemeinsamer Nutzung. 

Kleiner Bolzplatz muss erhalten bleiben und gepflegt werden. 

  

Sportplatz SV Hemelingen: bisher noch kein Prüfauftrag an IB ausgelöst, 

zunächst müsste E-Vermerk für die Freigabe von Planungsmittel auf dem 

Weg gebracht werden. Zu diesem Standort gibt es keinen Träger, auch offen, 

ob Immobilien Bremen Kapazitäten hat, auf öffentlicher Fläche zu bauen. 

Wenn das Grundstück sich für eine Kita eignet, ist davon auszugehen, dass 

B-Planverfahren erforderlich ist. Gleichzeitig ist Fläche so groß genug, dass 

dort auch ein Mobilbau als Vorlaufeinrichtung aufgestellt werden kann. 

Realistischer Planungshorizont wenn IB Auftrag umsetzt: Mobilbau 1 1/2 -2 

Jahre, für Neubau 3-5 Jahre. 
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Ausbauprojekt  
Spielplatz Malerstraße 
Büchl / Träger Elternverein Kinderhaus Malerstraße   

Geplante Plätze: 1 U3 (20 Plätze) 

Betriebsbeginn: 08.2022 

 

Elternverein plant Sanierung und Erweiterung. 

Unfallschutz und LmTVetr haben Anforderungen an die Immobilie. 

Machbarkeitsstudie an IB. Stand? 

Stand 20.08.2019: Auftrag Machbarkeitsstudie an IB muss überarbeitet 

werden. Gemäß Datenlage sind Umbaumaßnahmen aufgrund von 

Forderungen unterschiedlicher Stellen (z.B. Unfallkasse und LMTVet) 

erforderlich. Aus der Datenlage geht nicht hervor, ob eine (erneute) 

Abstimmung mit Soziales (es handelt sich um eine öffentliche 

Spielplatzfläche!) erfolgt ist. Zuletzt (d.h. bevor das Projekt in die 

Zuständigkeit von Herrn Radtke wechselte) gestaltete sich das Projekt 

aufgrund von Widerständen bei Soziales schwierig. Ein/e TrägervertreterIn 

war am 20.08.2019 leider nicht telefonisch erreichbar. 
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Ausbauprojekt  
KuFZ Arbergen  

Herr Bulling / Kita Bremen / IB   

Geplante Plätze: 0 (da Verstetigung des SoProMop an der Schule Mahndorf 

Betriebsbeginn: 2022/2023 

 

Kita Bremen plant Sanierung und Erweiterung der Einrichtung. 

Gleichzeitig soll inhaltliche Neuausrichtung erfolgen „Leuchtturmprojekt“ 

ES-Bau fast vor der Fertigstellung. 

Bisher hat Kita Bremen keine Genehmigung der erheblichen Mehrkosten durch 

Hausspitze eingeholt. 

SKB hat Zusage zu dem Projekt von Zusage der Hausspitze abhängig gemacht. 

Stand 23.08.19/Bu: 

Die M-Studie/Standortanalyse wurde von SKB am 12.08.19 freigegeben; die 

Studie favorisiert die Umsetzung der Variante B 2 mit autarkem Neubau für das 

KuFZ und Umnutzung des Bestandes als Teil des KuFZ und Nutzung durch 

Kooperationspartner;  

Kostenannahme für Neubau = € 6.783.590 / Kostenannahme für Sanierung 

Altbau € 166.578 (SVIT-Mittel IB) 
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Ausbauprojekt  
Externe Kindertagespflege im 
Ortsteil Sebaldsbrück  
Sakarya-Demirci / Kindertagespflege  

Geplante Plätze: 1 U3 (10 Plätze)   
Betriebsbeginn: 08.2019 

 

Neueröffnung externe Kindertagespflegestelle im Ortsteil 

Sebaldsbrück (Bevenser Straße 12, 28329 Bremen) mit 10 

Plätze für 0-<3 Jährige zum 08/2019:  

Die Kindertagespflegepersonen haben bereits mit der 

Eingewöhnung angefangen. Eröffnungsfeier findet am 6.9.2019 

statt. 
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Ausbauprojekt  
Gelände Coca Cola 
Neumann 

Aktuell denkbar 6 Gruppen. 

 

 

Große Bedenken Gesundheitsamt. 

Keine aktuellen Planungen durch den Investor. 
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Ausbauprojekt – wird aktuell nicht weiter verfolgt -  

Ehemalige Galopprennbahn  

Aktuell denkbar 6 Gruppen. 

 

Projektumsetzung ist unklar. 

Weiteres politisches Handeln nach dem Bürgersentscheid bleibt 

abzuwarten. 
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Ausbauprojekt  
– wird nicht weiter verfolgt - 

Christernstraße 41 A 

Projekt ist gestoppt. 

BEK hat das Grundstück und die Immobilie an Dritten verkauft. 
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