
Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 06.02.2023)

Nele Rexin (52-14)

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

KuFZ Zeppelinstraße

(Sanierung  oder Neubau)

Bedarfsplanung abgeschlossen. Gremienbefassung für Auftrag 

ES-Bau vorgsehen für 15. März 2023. 

Sanierung inklusive Erweiterung um 2 Gruppen geplant. 

KiTa Bremen N.N. Bei Sanierung:

2 Gruppen

Bei Neubau:

ggf. 2 Gruppen

Bei Sanierung:

4 Gruppen

Bei Neubau:

ggf. 5 Gruppen

Mobilbau KuFZ Zeppelinstraße Mobilbau soll am Haupthaus verstetigt werden. Bis zur 

Fertigstellung soll dieser bestehen bleiben.

Verlängerung der Standzeit bis 2027. 

KiTa Bremen N.N. 1 Gruppe 1 Gruppe

KuFZ Beim Sattelhof

(Neubau mit Vorlauf im 

Mobilbau)

Vorstellung der ES-Bau erfolgte am 23.11.2022 und liegt SKB 

seit 15.12.2022 vor. Gremienbefassung für Freigabe der 

erweiterten ES-Bau und Kostenplanung vorgesehen für 15. 

März 2023.

Vorstellung für AnwohnerInnen erfolgte am 01.02.2023  

KiTa Bremen KGJ 2025/26 Neubau:

2 Gruppen

Neubau:

4 Gruppen

Projektoption: 

Investorenprojekt

Ludwig-Roselius-Allee

Träger könnte SOS Kinderdorf werden.

Erste Grundrisspläne wurden bereits mit dem LJA geprüft.

Es können insgesamt 6 neue Gruppen entstehen. 

Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor, Planungen 

müssen konkretisiert werden.

ggf. SOS 

Kinderdorf e.V.

N.N. 3 Gruppen 3 Gruppen

Ortsteil Sebaldsbrück (381)



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 06.02.2023)

Nele Rexin (52-14)

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Projektoption:

Galopprennbahn

Ggf. kann eine Draußen-Kita entstehen. N.N. N.N. 0 Gruppen 1-2 Gruppen

Projektoption

Forbacher Straße 18

Interessensbekundung von pme in 12/22 eingegangen. 

Gremienbefassungen:   

Ausschuss Frühkindliche Bildung der Deputation für Kinder 

und Bildung erfolgte am 01.02.2023 -> positiv

Jugendhilfeausschuss folgt am 02.03.2023

Deputation für Kinder und Bildung folgt am 15.03.2023 

pme Bremen KGJ 2024/25 3 Gruppen 3 Gruppen

Projektoption Seitens eines Investors wurde eine Fläche angeboten. Diese 

wird aktuell geprüft. Das Grundstück bietet Platz für 4-5 

Gruppen

N.N. N.N. 1 Gruppe 4 Gruppen

KuFZ Hohwisch

Gruppenumwandlung

Kein neuer Sachstand

Planung für den Umbau geht voran. Kommunikation zwischen 

Immobilien Bremen und KiTa Bremen regelmäßig. 

Gruppenumwandlung auf das KGJ 24/25 verschoben.

Kita Bremen N.N. aktuell:

0

nach 

Umwandlung:

1 Gruppe

aktuell: 

3 Gruppen

nach 

Umwandlung:

2 Gruppen

Ortsteil Hastedt (382)



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 06.02.2023)

Nele Rexin (52-14)

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Kinderhaus Dölvestraße / Am 

Rosenberg

(Bezug neuer Räumlichkeiten 

mit allen Gruppen an einem 

Standort)

Kein neuer Sachstand bzgl. der Anmietung neuer 

Räumlichkeiten. 

Hintergrund: Träger hat aktuell mehrere Standorte. Ziel ist es 

alle Gruppen an einen Standort zu bringen. Daher werden hier 

voraussichtlich keine neuen Plätze geschaffen.

Kinderhäuser 

e.V. 

N.N. 4 Gruppen 3 Gruppen

Kinderhaus Malerstraße

(Sanierung und Erweiterung 

oder Neubau)

Gemeinsam mit dem Neubau der Schule Alter Postweg haben 

die Planungen begonnen. Phase 0 ist soweit abgeschlossen. 

Projekt wurde dem Gestaltungsgremium im August 22 

vorgestellt.

Kinderhaus 

Malerstraße 

e.V.

KGJ 2027/28 aktuell: 

0 Gruppen

nach 

Erweiterung:

1 Gruppe

aktuell:

1 Gruppe

nach 

Erweiterung:

1 Gruppe

Mobilbau KuFZ Osterhop 

Geplante Verstetigung: 

Grudstück am Kaufunger Weg, 

gemeinsam mit der GS 

Oterhop 

Eine Verstetigung des Mobilbaus soll auf dem Grundstück 

Kaufunger Weg erfolgen. Angedacht ist die Verortung auf der 

ehemaligen Spielplatzfläche. Ein entsprechender Auftrag 

wurde Immobilien Bremen erteilt. Erste Gespräche mit GS 

Osterhop fanden statt, ob eine gemeinsame Lösung gefunden 

werden kann. Phase 0 ist in Planung. Es finden regelmäßige 

Lenkungskreise statt.

Verlängerung der Standzeit bis 2027.

KiTa Bremen KGJ 2026/27 0 Gruppen

Verstetigung:

1,5

2 Gruppen

Verstetigung:

2,5 Gruppen

Ortsteil Hemelingen (383)



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 06.02.2023)

Nele Rexin (52-14)

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Kinderhaus Kleine Marsch

(Sanierung und Erweiterung)

Das Kinderhaus Kleine Marsch könnte um 4 Gruppen 

erweitert werden. Es bestehen Finanzierungsfragen, die  sich 

aktuell in Klärung befinden.

DRK N.N. aktuell:

2 Gruppen

nach 

Erweiterung:

ggf. 4 Gruppen

aktuell: 

3 Gruppen

nach 

Erweiterung:

ggf. 5 Gruppen

Hemelinger Bahnhofstraße

(Neubau / Investorenprojekt)

Bau hat noch nicht begonnen. Eine Erklärung liegt dem Beirat 

vom 26.09.2022 vor. 

Der Standort muss auf Grund von Mieterhöhungen erneut in 

die Gremien zur Abstimmung gegeben werden. 

Gremienbefassungen: 

Ausschuss Frühkindliche Bildung der Deputation für Kinder 

und Bildung erfolgte am 01.02.2023 -> positiv

Jugendhilfeausschuss folgt am 02.03.2023

Deputation für Kinder und Bildung folgt am 15.03.2023 

FRÖBEL KGJ 2024/25 2 Gruppen 3 Gruppen

Kita Schlengstraße 

(Neubau / Investorenprojekt)

Betriebstart voraussichtlich 02/23

Aktuell steht die Nutzungsgenehmigung aus

AWO 1. Quartal 23 3 Gruppen 4 Gruppen

KuFZ Ellernstraße Bedarfsmeldung liegt Immobilien Bremen vor. 

Startergesprächist erfolgt. Immobilien Bremen prüft, wie eine 

Kita auf dem Gelände aussehen könnte.

KiTa Bremen KGJ 2025/26 2 Gruppen 4 Gruppen



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 06.02.2023)

Nele Rexin (52-14)

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Projektoption: 

Investorenprojekt

Es können insgesamt 4 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt 

noch keine Interessensbekundung vor.

N.N. N.N. 2 Gruppen 2 Gruppen

Projektoption Investor meldet Grundstück. Es liegt noch keine 

Interessensbekundung vor. 

N.N. N.N. N.N. N.N.

Projektoption Investor meldet Grundstück. Es liegt noch keine 

Interessensbekundung vor. 

N.N. N.N. N.N. N.N.

Projektoption:

BSA Hemelingen

Bleibt Projektoption, weitere Prüfungen erfolgen bei Bedarf. N.N. N.N. N.N. N.N.

Kita Gänseblümchen 

(Dependance Kita Butterblume

im Stiftungsdorf Arberger 

Mühle)

Träger ist mit einer Krippengruppe im August 2022 gestartet. 

Umbauarbeiten sind in 12/22 gestartet. 

Umbauarbeiten abgeschlossen. Betriebserlaubnis erteilt. 

Betrieb aufgenommen. 

Step Kids 

Education 

GmbH 

01.08.2022 

und 

01.02.2023

2 Gruppen Keine

Projektoption Investor meldet Grundstück. Träger  Stepke meldet vorab 

Interesse am Standort.  Aktuell befindet sich das Projekt noch 

in der Ausarbeitung. Noch keine Interessensbekundung 

eingegangen.

ggf. Step Kids 

Education 

GmbH 

N.N. 1 Gruppe 4 Gruppen

KuFZ Arbergen Projekt verzögert sich auf Grund dessen, dass die 

Energieversorgung erneut geprüft werden muss.

Baugenehmigung am 14.11.2022 erteilt.

Kita Bremen KGJ 2025/26 3 Gruppen 4 Gruppen

Ortsteil Mahndorf (385)

Ortsteil Arbergen (384)



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 06.02.2023)

Nele Rexin (52-14)

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Mobilbau KuFZ Arbergen 

Standort GS Mahndorf

Verlängerung des Standortes bis zur Fertigstellung des 

Neubaus. Fraglich, ob Mobilbau danach auch weitergenutzt 

werden könnte. 

Prüfung, ob der Standort als Kita-Standort bestehen bleiben 

kann bzw. sollte. Absprache mit Schule wird erneut erfolgen. 

Kita Bremen lehnt Standort als zukünftiger Träger ab. 

Schule plant aktuell keine Veränderungen auf dem 

Grundstück. 

Alternativstandort: SKB liegt ein Standort in der Mahndorfer 

Heerstraße vor, der Platz für insgesamt 8 Gruppen bietet. 

Damit könnte insbesondere der Bedarf an U3 Gruppen 

aufgefangen werden. Die Verstetigung der Mobilbauanlage 

auf dem Schulgrundstück würde sich, sollte das Projekt 

umgesetzt werden, dadurch erübrigen. 

KiTa Bremen KGJ 2026/27

Kita Däumling

Bürgerhaus Mahndorf

(Umbau und Erweiterung)

Aktuell befindet sich der Träger in der Suche nach geeigneten 

Firmen für die Umsetzung des Projektes. Es findet eine 

Klärung bezüglich des Umfangs der Maßnahme und der sich 

daraus ergebenen Frage der Wirtschaftlichkeit der Umsetzung 

statt.

Bürgerhaus 

Mahndorf

N.N. bei Erweiterung:

1 Gruppe

aktuell:

3 Gruppen 

4 Gruppen altersübergreifend


