
Senatorin für Kinder und Bildung, 

Referat 33 -Kitaplanung -finanzierung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 7.5.2020)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebsbeginn

U3 Plätze Ü3 Plätze

KuFZ Zeppelinstraße

(Umbau/Erweiterung im 

Bestand)

Seitens Immobilien Bremen sei ein 

Masterplan für die zukünftige Nutzung der 

Liegenschaft zu entwickeln. Dies soll bis zum 

Ende des Jahres geschehen sein. 

Startergespräch folge. 

Kita Bremen 2020/21 2 Gruppen 4 Gruppen

KuFZ Beim Sattelhof

(Öffentliche Fläche)

Mobilbau:

Container sind aufgestellt, Innenarbeiten 

laufen. Geplante Eröffnung zum KGJ 2020/21 

ist nicht gefährdet.

Verstetigung:

Machbarkeitsstudie + ES-Bau liegen vor. 

Erstellung einer Einrichtung mit insg. 8 

Gruppen ist am wirschaftlichsten. 

Umsetzung wird beauftragt.

Kita Bremen 2020/21

-

5 Plätze

40 Plätze

50 Plätze

80 Plätze

KuFZ Hohwisch

(Umbau/Erweiterung im 

Bestand)

Termin für ein Startergespräch folgt seitens 

Immobilien Bremen.

Kita Bremen KGJ 2020/21

Kinderhaus Malerstraße

(Elternverein)

Interesse des Elternvereins an Erweiterung 

besteht weiterhin. SKB steht in Kontakt mit 

Immobilien Bremen und Soziales für das 

weitere Vorgehen. 

Kinderhaus 

Malerstraße 

e.V.

N.N. 1 Gruppe 1 Gruppe

Kinderhaus Kleine Marsch

(Private Fläche)

Ein ausstehendes Gutachten liegt 

Immobilien Bremen nun vor. Sie gehen jetzt 

in die Verhandlung mit dem DRK, ob diese 

das Gebäude kaufen. 

DRK KGJ 2022/23

Kita Diedrich-Wilkens-Straße

(Private Fläche)

Baugenehmigung wurde Ende April 2020 

erteilt.

SOS 

Kinderdorf 

e.V.

KGJ 2021/22 2 Gruppen 2 Gruppen

Kita Schlengstraße

(Private Fläche)

Baugenehmigung wurde am 23. April 2020 

erteilt. 

Ein Betriebsbeginn ist in 2020 nicht mehr 

möglich. Der Träger geht nun in die weitere 

Planung

Stepke KGJ 2020/21 3 Gruppen 3 Gruppen

Hemelinger Bahnhofstraße

(private Fläche)

Baugenehmigung soll im Mai 2020 erteilt 

werden.

FRÖBEL KGJ 2021/22 

oder später

Klärung wann 

der Kita-Betrieb 

aufgenommen 

werden kann

2 Gruppen 3 Gruppen

Sportplatz Ellernstraße (SV 

Hemelingen)

(öffentliche Fläche)

Immobilien Bremen plant die Fläche an 

einen Investor abzugeben und dieser beplant 

diese Fläche mit einer Kindertagesstätte 

sowie dem dazugehörigen Vorlauf. 

Immobilien Bremen muss das weitere 

Vorgehen noch abstimmen. Investoren 

können bei Immobilien Bremen interesse 

anmelden. 

N.N. Mobilbau

2020/21

Neubau

2023/24

3 Gruppen 3 Gruppen

Kaufunger Weg

(Öffentliche Fläche)

Immobilien Bremen prüft inwiewiet ein 

Vorlauf und ein Festbau auf der Fläche 

realisierbar ist. 

N.N. N.N. 2 Gruppen 2 Gruppen

Ortsteil Sebaldsbrück

Ortsteil Hastedt

Ortsteil Hemelingen



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Referat 33 -Kitaplanung -finanzierung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 7.5.2020)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebsbeginn

U3 Plätze Ü3 Plätze

-

KuFZ Arbergen Regelmäßige Projektgruppenbesprechungen 

finden bei Immobilien Bremen statt. 

Ergebnisse Phase 0 wurden vorgestellt. 

Kita Bremen KGJ 2023/24 3 Gruppen 4 Gruppen

Kita Däumling

Bürgerhaus Mahndorf - 

Umbau/Erweiterung im 

Bestand)

Baugenehmigung wurde Ende April 2020 

erteilt. 

Bürgerhaus 

Mahndorf

KGJ 2020/21 1 Gruppe 

(neu)

3 Gruppen 

(Erhalt)

weitere Projektoptionen wurden vorgestellt, müssen aber zunächst weiter geprüft werden. 

Sobald weitere Informationen vorliegen, werden diese dem Beirat zur Verfügung gestellt.

Projektoptionen

Ortsteil Arbergen

Ortsteil Mahndorf


