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Programm Spielausstattung an Ganztagsschulen

Ganztagsférderung des Bundes bis 2021 fiir Grundschulen

{ « Schule Arbergen
Spielkombi mit Rutsche wird ausgetauscht gegen einen hdéherwertigen Kletterparkour
mit Hangebriicken. Zusatzliches Sechsklettergerat mit Dachnetz. Neues Spielhaus.

« Schule Mahndorf
Hoherwertiger Kletterparkour anstatt der beiden Spielkombis.

« Schule an der Glockenstralie

: Im Zusammenhang mit dem Bau einer Mensa/Aula wird die weitere Planung des
AulRengeléndes unter Einbeziehung der Ergebnisse einer Schadstoffuntersuchung
gepruft.
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Programm Spielausstattung an Ganztagsschulen

Ganztagsférderung des Bundes bis 2021 fiir Grundschulen

{ * Schule am Alten Postweg

Am alten Standort wird das AulRengelande seitens SKB weder bewertet noch beplant.
Fur die Interimsunterbringung der Schule am Jakobsberg findet die Einbeziehung
eines benachbarten Spielplatzes statt.

. » Kinderschule (Schule Auf der Hohwisch)
: Ersatz Klettergerat und Tischtennisplatte. Nestschaukel neu.
Baumstamme zum Sitzen & Klettern.
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Schule am Alten POStWGg SOP: Ausbau 2,5- zur 3-ziigigen GrS, Ausbau zur gebundenen GTS

« Sachstand
Derzeit findet die Planung des Interimsstandortes am Jakobsweg statt.
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SChUIe Arbel‘g en SOP: Ausbau der bislang offenen zur gebundenen GTS

* Umsetzungsgrundlage
- Bisher kein Beschluss

« Sachstand/Ausblick
- Perspektivisch Ausbau zur gebundenen Ganztagsschule
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Schule an der Parsevalstralle  sop: keine veranderungen

« Sachstand/Ausblick
- Keine Veranderung im Ganztag
- Grundsatzliche Sanierungsbedarfe der Schule werden im
Masterplan zur OS Sebaldsbriick mit betrachtet
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Schule an der Brinkmannstralde sop: Ausbau zur gebundenen GTS

{ . Umsetzungsgrundlage
- Depu-Vorlage ,Ausbau Ganztagsschulen® v. 11/2016
- Finanzplanungszeitraum ab 2020

« Sachstand / Ausblick
- 2018/19: Aufnahme des Ganztagsbetriebs
- 07/2020: Vergabe der Planung an Architekturbtiro
- Bestandsbewertung ist abgeschlossen
- ES-Bau ist fertiggestellt.
Die vorliegende Planung umfasst Anbau Mensa & Umstrukturierung im Inneren
- Mitte/Ende 2024: geplante Fertigstellung
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Schule an der Glockenstralde sop: Ausbau zur gebundenen GTS

K Umsetzungsgrundlage
- Depu-Vorlage ,Ausbau Ganztagsschulen® v. 11/2016
- Finanzplanungszeitraum ab 2020

« Sachstand/Ausblick

- 2019: Auftrag an IB

- ab 2020/21: Sicherstellung Nachmittagsbetreuung (Hort) in Mobilbau

- 03/2021. Bedarfsplanung fertig

- aktuell: Architekturbtiro ist beauftragt und befasst mit der Erstellung
der ES-Bau einschlief3lich der Betrachtung von alternativen
Umsetzungskonzepten (Zeit- und Kostenersparnis)

-ab 2024:  Gesamtfertigstellung
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Kinderschule SOP: Keine Veranderungen

{ « Sachstand/Ausblick
- Team- und Verwaltungsraume ftr die Schule wie auch Eingangssituation
fur ,Schulgeschichtliche Sammlung® sind in gebrauchsfahigem Zustand.
- Neues Brandschutzkonzept fir Gesamtgebaude liegt vor und
wurde fir aktuell nicht wirtschaftlich abbildbar bewertet.
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Schule Mahndorf SOP: Ausbau der bislang offenen zur gebundenen GTS

{ . Umsetzungsgrundlage
- Bisher kein Beschluss.

 Sachstand/Ausblick

- Herrichtung zweier Klassenraume inkl. Sanitdranlangen in bestehendem
Mobilbau ist erfolgt.

- Anderung des Zubereitungskonzepts der Kiiche wird momentan gepruft
(schulseitig angefragt ist die Moglichkeit zur Umwandlung in Kochktiche)

- Im Zusammenhang mit gebundenem Ganztag (bisher kein Beschluss)
Uberprifung der Moglichkeit zur Nutzung der Hausmeisterwohnung

- Hauptgebaude: Die im Rahmen der Kinv-Forderung geplante Sanierung

der WC-Anlagen ist durchgefthrt.

Freie Hansestadt Bremen - Die Senatorin fur Kinder und Bildung - Rembertiring 8-12 - 28195 Bremen




Schule am Osterhop SOP: Ausbau 2- zur 3-ziigigen GrS, Einrichtung W+E-Klassenzug

{ . Umsetzungsgrundlage
- Bisher kein Beschluss.

« Sachstand/Ausblick
- Ausbau des ehem. Hausmeisterhauses zum Atelierhaus ist abgeschlossen
- 2020: workshop-Phase zur Schulentwicklung
- 2020: Aufstellung eines Interimscontainers aufgrund Kapazitatserweiterung
- Planungsbeginn der Umsetzung der Anpassungsarbeiten zur Kapazitatserweiterung
steht noch aus.
- Sanierung der Schulsporthalle durch IB ist in Planung.
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Wilhelm-Olbers-Oberschule SOP: Keine Veranderungen

{ + Sachstand/Ausblick
- seit 2018/19: Mobilbauanlage wegen tberkapazitarer Aufnahmen

- in 2021 Kleinere Umbaumafnahmen durch IB auf Grundlage der
uberkapazitaren Aufnahmen zum Schuljahr 2020/21 sind abgeschlossen.

- in 2022: Kleinere Umbaumafnahmen durch IB auf Grundlage der
uberkapazitaren Aufnahmen zum Schuljahr 2021/22

- ab 2023: Ruckbau des Containers inkl. Bestandsanalyse zur Rickftihrung

der Unterrichts-/ Kunstraume
- umfassende Bestandsanalyse unter Einbezug der fehlenden Raume
(Fachrdume, Klassenraume, Speiseversorgung) wird durch SKB vorbereitet
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Oberschule Sebaldsbrick SOP: Ausbau 3- zur 6-ziigigen OS, Einrichtung W+E-Klassenzug

{. Umsetzungsgrundlage
- 1. MalBhahmenpaket
- Finanzplanungszeitraum ab 2019

e Sachstand/Ausblick

- 2021 Erarbeitung Bedarfsplanung und Vorkonzeption,
Abschluss der Masterplanung
- aktuell: Uberprifung der Gesamtfinanzierung.
Aus dem Ergebnis resultiert Klarung des weiteren Vergabeverfahrens.
- 2023: Baubeginn
- 2021 Fertigstellung der Sanierung der Schulsporthalle
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il Helmut-Schmidt-Schule
! -AuBenstelle Dudweilerstrafie-

« Sachstand/Ausblick
- Gebaude intakt (wurde 2005 erneuert)
- Baugenehmigung des Gewachshauses liegt vor.
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Freie Schulen im Stadtteil Hemelingen

« Sachstand/Ausblick
- Die Informationen missten unmittelbar bei den Schulen abgefragt werden.
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{. Sachstand/Ausblick

- Im Bremer Norden, Stiden und Westen entstehen perspektivisch
neue grol3e berufsbildende Standorte (Campus).

- Auch der Bremer Osten soll weiterhin
Standort offentlicher berufsbildender Schulen bleiben.
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e Sachstand/Ausblick

- Es gibt noch keine Entscheidung
uber einen Standort, die infrage kommenden Schule oder eine Zeitschiene

- Potentielle Standorte sollen
verkehrlich gut angebunden sein, insbesondere an den regionalen Zugverkehr.
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Vielen Dank

fur Ihre Aufmerksamkeit.
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