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Übersicht Bremen-Hemelingen, Bremen Föhrenstraße (oben) + (unten) 
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Sebaldsbrück

Quelle: Landesamt GeoInformation Bremen



Aktueller Stand Bremen Föhrenstraße (unten)
Übersicht
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Sebaldsbrück

• Status: Vorplanung (HOAI-Leistungsphase 2) abgeschlossen

• Aufgrund notwendiger Anpassungen der Leit- und 

Sicherungstechnik werden die Geschwindigkeitseinbrüche durch 

die neue Station so groß, dass eine ausreichende 

Streckenleistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. In der Folge 

kann die Station in ihrer bisher geplanten Form nicht 

umgesetzt werden.

• Weiteres Vorgehen: Abstimmungen zur Realisierung im Rahmen 

des DB-Großprojektes Hamburg/Bremen – Hannover (HHBH)

gestartet.

• Großprojekt umfasst u.a. den 3-gleisigen Ausbau von Langwedel bis  

Bremen-Sebaldsbrück und damit auch diesen Streckenabschnitt.

• Vorentwurfsplanung soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden

• Umsetzung in den 2030er Jahren

Quelle: Landesamt GeoInformation Bremen



Lärmschutzwand im Rahmen der neuen Eisenbahnüberführung Sebaldsbrücker Heerstraße (Höhe: 4 Meter)

Exkurs: Lärmschutz
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Quelle: DB Engineering & Consulting GmbH

Quelle: DB Engineering & Consulting GmbH

Quelle: DB Engineering & Consulting GmbH

Quelle: OpenStreetMap



Aktueller Stand Bremen-Hemelingen
Übersicht
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Sebaldsbrück
• Status: Vorplanung (HOAI-Leistungsphase 2) läuft

• Planungsverzögerung durch umfangreiche Gutachten 

zur Leit- und Sicherungstechnik sowie 

Streckenleistungsfähigkeit. Letzte Ergebnisse stehen 

noch aus.

• Variante mit 2 Außenbahnsteigen an neuer, nach Süden 

verschobener Position am Trog Hannoverscher Straße 

soll weiterverfolgt werden.

• Planung kann voraussichtlich in 2022 abgeschlossen 

werden.

Quelle: Landesamt GeoInformation Bremen



Aktueller Stand Bremen-Hemelingen
Lageplan (Variante mit 2 Außenbahnsteigen)
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• Projektumfang
• 2 Außenbahnsteige mit 76 cm Höhe

• 4 Zugangsrampen + neue Treppe in den Trog Hannoversche Straße 

• Vollständige Bahnsteigausstattung (inkl. 5 Wetterschutzhäuser, 

Fahrgastinformationssystem, taktiles Leitsystem etc.)

• Zusammenhangsmaßnahmen: ca. 1 km neue Oberleitung, 2 schnellere 

Weichen, Anpassungen Leit- und Sicherungstechnik

• Rückbau alter Mittelbahnsteig; Personenunterführung bleibt bestehen

• Umfeldmaßnahmen (nicht Projektbestandteil)
• Neue Bike-and-Ride (B+R) Anlage

• Potenzial zur Umnutzung der Bahnfläche an der Hemelinger Rampe

Ringstr.


