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Nele Rexin (52-14)

Galopprennbahn

Ggf. kann eine Drauflen-Kita entstehen.

Projekt Aktuelle Situation Trager geplanter U3 Gruppen U3 Gruppen
Betriebs-
beginn

Ortsteil Sebaldsbriick (381)
KuFZ Zeppelinstralle Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch IB ist erneut KiTa Bremen  |N.N. Bei Sanierung:  [Bei Sanierung:
(Sanierung oder Neubau) abgeschlossen. Der nédchste Schritt ist die 2 Gruppen 4 Gruppen

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit Kita Bremen erneut zu

besprechen. Bei Neubau: Bei Neubau:

gef. 2 Gruppen [ggf. 5 Gruppen

Mobilbau KuFZ ZeppelinstralRe [Mobilbau soll am Haupthaus verstetigt werden. Bis zur KiTa Bremen 1 Gruppe 1 Gruppe

Fertigstellung soll dieser bestehen bleiben.

Verlangerung der Standzeit bis 2027.
KuFZ Beim Sattelhof ES-Bau ist durch IB und ein Architekenbiiro abgeschlossen. KiTa Bremen |KGJ 25/26 Neubau: Neubau:
(Neubau mit Vorlauf im Vorstellung der ES-Bau fiir 24. November 22 vorgesehen. 2 Gruppen 4 Gruppen
Mobilbau)
Investorenprojekt Kein neuer Sachstand SOS Kinderdorf |N.N. 3 Gruppen 3 Gruppen
Ludwig-Roselius-Allee Trager konnte SOS Kinderdorf werden. e.V.

Erste Grundrissplane wurden bereits mit dem LJIA gepriift.

Es kdnnen insgesamt 6 neue Gruppen entstehen.

Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor, Planungen

missen konkretisiert werden.
Projektoption: Kein neuer Sachstand. N.N. N.N. 0 Gruppen 1-2 Gruppen
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Projekt Aktuelle Situation Trager geplanter (U3 Gruppen U3 Gruppen
Betriebs-
beginn
Projektoption Kein neuer Sachstand N.N. N.N. N.N. N.N.
Seitens eines Investors wurde eine Flache angeboten. Diese
wird intern aktuell geprift.
Ortsteil Hastedt (382)
KuFZ Hohwisch Kein neuer Sachstand Kita Bremen N.N. aktuell: aktuell:
(Sanierung und Umbau am Planung fiir den Umbau geht voran. Kommunikation zwischen 0 3 Gruppen
Hortstandort sowie Immobilien Bremen und KiTa Bremen regelmaRig.
Gruppenumwandlung im Kita- nach nach
Gebdude) Hortgruppen von KiTa Bremen sind mit den Schiiler*innen in Umwandlung: Umwandlung:
den Mobilbau am Jakobsberg gezogen. 1 Gruppe 2 Gruppen
Kinderhaus DolvestraBe / Am |Kein neuer Sachstand bzgl. der Anmietung neuer Kinderhauser |N.N. 4 Gruppen 3 Gruppen
Rosenberg Raumlichkeiten. e.V.
(Bezug neuer Raumlichkeiten
mit allen Gruppen an einem Hintergrund: Trager hat aktuell mehrere Standorte. Ziel ist es
Standort) alle Gruppen an einen Standort zu bringen. Daher werden hier
voraussichtlich keine neuen Platze geschaffen.
Kinderhaus Malerstrafle Kein neuer Sachstand. Kinderhaus KGJ 27/28 aktuell: aktuell:
(Sanierung und Erweiterung  |Gemeinsam mit dem Neubau der Schule Alter Postweg haben [MalerstralRe 0 Gruppen 1 Gruppe
oder Neubau) die Planungen begonnen. Phase 0 ist soweit abgeschlossen.  [e.V.
Projekt wurde dem Gestaltungsgremium im August 22 nach nach
vorgestellt. Erweiterung: Erweiterung:
1 Gruppe 1 Gruppe
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Gruppe auf. Weitere Gruppen folgen sukzessive.

Projekt Aktuelle Situation Trager geplanter (U3 Gruppen U3 Gruppen
Betriebs-
beginn
Ortsteil Hemelingen (383)
Mobilbau KuFZ Osterhop Eine Verstetigung des Mobilbaus soll auf dem Grundstiick KiTa Bremen |KGJ 2026/27 |0 Gruppen 2 Gruppen
Kaufunger Weg erfolgen. Angedacht ist die Verortung auf der
Geplante Verstetigung: ehemaligen Spielplatzflache. Ein entsprechender Auftrag
Grudstiick am Kaufunger Weg, [wurde Immobilien Bremen erteilt. Erste Gesprache fanden Verstetigung: Verstetigung:
gemeinsam mit der GS statt. Erste Gesprache mit GS Osterhop fanden statt, ob eine 1,5 2,5 Gruppen
Oterhop gemeinsame Losung gefunden werden kann. Phase O ist in
Planung. Es finden regelmaRige Lenkungskreise statt
Verlangerung der Standzeit bis 2027.
Kinderhaus Kleine Marsch Kein neuer Sachstand DRK N.N. aktuell: aktuell:
(Sanierung und Erweiterung) [Das Kinderhaus Kleine Marsch kénnte um 2 Gruppen 2 Gruppen 3 Gruppen
erweitert werden. Aktuell bestehen Finanzierungsfragen,
diese sind noch nicht vollstdandig geklart. Im August fanden nach nach
erneut Gesprache mit dem DRK statt. Aktuell werden vom Erweiterung: Erweiterung:
DRK zwei Moglichkeiten geprift und SKB anschlieRend gef. 4 Gruppen |ggf. 5 Gruppen
vorgelegt.
Hemelinger Bahnhofstralle Kein neuer Sachstand FROBEL N.N. 2 Gruppen 3 Gruppen
(Neubau / Investorenprojekt) |Bau hat noch nicht begonnen. Eine Erkldrung liegt dem Beirat
vom 26.09.2022 vor.
Kita Schlengstrale Ubergabe der Kita am 02.11.2022 AWO 4. Quartal 3 Gruppen 4 Gruppen
(Neubau / Investorenprojekt) |Kita nimmt voraussichtlich zum Januar den Betrieb mit einer 2022
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Projekt verzogert sich auf Grund dessen, dass die
Energieversorgung erneut geprift werden muss.
Baugenehmigung steht aus.

Projekt Aktuelle Situation Trager geplanter (U3 Gruppen U3 Gruppen
Betriebs-
beginn
KuFZ EllernstralRe Kein neuer Sachstand KiTa Bremen |KGJ 2025/26 |2 Gruppen 4 Gruppen
Bedarfsmeldung liegt Immobilien Bremen vor.
Startergesprachist erfolgt. Immobilien Bremen priift, wie eine
Kita auf dem Geldnde aussehen kdnnte.
Investorenprojekt Kein neuer Sachstand. N.N. N.N. 2 Gruppen 2 Gruppen
Es konnen insgesamt 4 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt
noch keine Interessensbekundung vor.
Projektoption: Keiner neuer Sachstand
BSA Hemelingen Bleibt Projektoption, weitere Priifungen erfolgen bei Bedarf.
Ortsteil Arbergen (384)
Kita Ganseblimchen Kein neuer Sachstand Step Kids 01.08.2022 |2 Gruppen Keine
(Dependance Kita Butterblume |Trager ist mit einer Krippengruppe im August 2022 gestartet [Education und
im Stiftungsdorf Arberger Wenn die Umbauarbeiten fertig sind, wird eine zweite Gruppe [GmbH 01.01.2023
Miuhle) hinzukommen, voraussichtlich Januar 2023.
Ortsteil Mahndorf (385)
KuFZ Arbergen Kein neuer Sachstand Kita Bremen KGJ 2025/26 |3 Gruppen 4 Gruppen
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Projekt

Aktuelle Situation

Trager

geplanter
Betriebs-
beginn

U3 Gruppen U3 Gruppen

Mobilbau KuFZ Arbergen
Standort GS Mahndorf

Kein neuer Sachstand.

Verlangerung des Standortes bis zur Fertigstellung des
Neubaus. Fraglich, ob Mobilbau danach auch weitergenutzt
werden kdnnte.

Prifung, ob der Standort als Kita-Standort bestehen bleiben
kann bzw. sollte. Absprache mit Schule wird erneut erfolgen.
Kita Bremen lehnt Standort als zukiinftiger Trager ab.

KiTa Bremen

KGJ 2025/27

4 Gruppen altersubergreifend

Kita Daumling
Blrgerhaus Mahndorf
(Umbau und Erweiterung)

Kein neuer Sachstand

Es gab eine langere Klarungsphase beziglich des Mietvertrags.
Dem Trager wurde nun bescheid gegeben, dass der Architekt
in konkrete Planung einsteigen kann.

Blirgerhaus
Mahndorf

N.N.

bei Erweiterung: |aktuell:
1 Gruppe 3 Gruppen




