
Senatorin für Kinder und Bildung, 

Referat 33 -Kitaplanung -finanzierung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 24.09.2020)

Katharina Hebecker (33-22)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebsbeginn

U3 Plätze Ü3 Plätze

KuFZ Zeppelinstraße

(Umbau/Erweiterung im 

Bestand)

`- kein neuer Sachstand - 

Startergespräch fand im Juli 2020 statt. 

Weitere Gespräche folgen, um einen 

Masterplan erstellen zu können.

Kita Bremen N.N. 2 Gruppen 4 Gruppen

KuFZ Beim Sattelhof

(Öffentliche Fläche)

Mobilbau:

Betrieb ist am 1. September 20 gestartet.

Verstetigung:

- kein neuer Sachstand-

Machbarkeitsstudie + ES-Bau liegen vor. 

Im Juli 2020 ging der Auftrag an Immobilien 

Bremen zur Prüfung und Umetzung eines 

Neubaus.

Kita Bremen 2020/21

N.N.

5 Plätze

30 Plätze

50 Plätze

60 Plätze

KuFZ Hohwisch

(Umbau/Erweiterung im 

Bestand)

`- Kein neuer Sachstand - 

Termin für ein Startergespräch folgt seitens 

Immobilien Bremen.

Kita Bremen N.N.

Kinderhaus Dölvestraße / Am 

Rosenberg

`- kein neuer Sachstand- 

Neue Räumlichkeiten wurden gefunden. 

Begehung mit dem LJA fanden im Juli 2020 

statt. 33-22 hat sich die Räumlichkeiten am 

31. August angesehen. Weitere 

Planungen/Klärungen von Fragen zur 

Finanzierung finden laufend statt. 

Kinderhäuser 

e.V. 

KGJ 2020/21 4 Gruppen 3 Gruppen

Kinderhaus Malerstraße

(Elternverein)

Organisation eines Vororttermins mit IB und 

Soziales. 

Kinderhaus 

Malerstraße 

e.V.

N.N. 1 Gruppe 1 Gruppe

Kinderhaus Kleine Marsch

(Private Fläche)

33-22 hat sich das Grundstück und die 

Räumlichkeiten angesehen. Räumlichkeiten 

sind geeignet für einen Umbau sowie das 

Grundstück für die Aufstellung von 

Containern als Vorlauf. Weiteres Vorgehen 

in Klärung. 

DRK KGJ 2022/23

Kita Diedrich-Wilkens-Straße

(Private Fläche)

`- kein neuer Sachstand - 

Baugenehmigung liegt vor. Im August fand 

die Baubesprechung zwischen dem SOS-

Kinderdorf-Verein und dem Investor statt. 

Weitere Termine sind verabredet. Die 

kleinräumige Planerin und der Träger stehen 

im regelmäßigen Austausch. 

SOS 

Kinderdorf 

e.V.

KGJ 2021/22 2 Gruppen 2 Gruppen

Kita Schlengstraße

(Private Fläche)

Bau veräuft reibungslos, sonst kein neuer 

Sachstand - 

Baugenehmigung liegt vor, Träger möchte im 

2. Quartal 2021 die Kindertagesstätte 

eröffnen. 

Stepke KGJ 2020/21 3 Gruppen 3 Gruppen

Ortsteil Sebaldsbrück

Ortsteil Hastedt

Ortsteil Hemelingen
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Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebsbeginn

U3 Plätze Ü3 Plätze

Hemelinger Bahnhofstraße

(private Fläche)

`- kein neuer Sachstand -

Baugenehmigung wurde erteilt. 

FRÖBEL N.N. 2 Gruppen 3 Gruppen

Sportplatz Ellernstraße (SV 

Hemelingen)

(öffentliche Fläche)

`- kein neuer Sachstand - 

Zur Vorbereitung der Ausschreibung der 

Fläche finden Abstimmungsgespräche 

zwischen SKB und IB  statt. 

N.N. Mobilbau

N.N.

Neubau

N.N.

3 Gruppen 3 Gruppen

Kaufunger Weg

(Öffentliche Fläche)

`- kein neuer Sachstand - 

Abstimmungsgespräche zwischen SKB und IB 

sowie Soziales finden für die weitere Planung 

statt. Fläche ist grundsätzlich geeignet. 

N.N. N.N. 2 Gruppen 2 Gruppen

-

KuFZ Arbergen Fallkonferenz findet am 29. September 20 

statt. Anschließend wird die ES-Bau durch IB 

fertig gestellt. 

Kita Bremen KGJ 2023/24 3 Gruppen 4 Gruppen

Kita Däumling

Bürgerhaus Mahndorf - 

Umbau/Erweiterung im 

Bestand)

`- kein neuer Sachstand - 

Baugenehmigung liegt vor, Bau- und 

Planungsporzesse laufen. 

Bürgerhaus 

Mahndorf

N.N. 1 Gruppe 

(neu)

3 Gruppen 

(Erhalt)

Sebaldsbrücker Heerstraße / 

ehemalige Berufsschule

`- kein neuer Sachstand -

Prüfung durch IB, ob ein Investorenprojekt 

möglich ist. 

Spielplatz an der Lieth Rückmeldung von Soziales, dass Spielplatz 

für Kita aktuell nicht zur Verfügung steht. 

Ortsamt Hemelingen `- kein neuer Sachstand - 

Rückmeldung durch SKUMS, Boden enthält 

keine Schadstoffe. Bedarfsmeldung an IB, 

m.d.B. um Aufstellung von Containern, 

minimal 4 Gruppen (31.8.2020)

Sportplatz Arbergen ´- kein neuer Sachstand - 

ggf. Lärmproblem, weitere Prüfungen bzw. 

Gespräche folgen.

BSA Hemelingen ´- kein neuer Sachstand - 

ggf. Lärmproblem, weitere Prüfungen bzw. 

Gespräche folgen.

Galopprennbahn nächster Runder Tisch findet am 30. Oktober 

statt. 

Projektoptionen

Ortsteil Arbergen

Ortsteil Mahndorf


