
Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 07.03.22)

Katharina Hebecker (52-15)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

KuFZ Zeppelinstraße

(Sanierung  oder Neubau)

Kein neuer Sachstand.

Wirtschafltichkeitsbetrachtung wird seitens Immobilien 

Bremen durchgeführt, Besprechungen finden statt.

KiTa Bremen N.N. Bei Sanierung:

2 Gruppen

Bei Neubau:

ggf. 2 Gruppen

Bei Sanierung:

4 Gruppen

Bei Neubau:

ggf. 5 Gruppen

Mobilbau KuFZ Zeppelinstraße Kein neuer Sachstand.

Verlängerung der Standzeit um ein Jahr. 

KiTa Bremen 1 Gruppe 1 Gruppe

KuFZ Beim Sattelhof

(Neubau mit Vorlauf im 

Mobilbau)

Kein neuer Sachstand.

ES-Bau wird durch IB und ein Architekenbüro erstellt. Erste 

Gespräche fanden statt. Sobald Zeitplanung vorliegt wird sie in 

diese Liste eingefügt. 

KiTa Bremen N.N. Neubau:

3 Gruppen

Neubau:

3 Gruppen

Investorenprojekt Kein neuer Sachstand.

Es können insgesamt 6 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt 

noch keine Interessensbekundung vor.

N.N. N.N. 3 Gruppen 3 Gruppen

Projektoption:

Sebaldsbrücker Heerstraße 

/ehemalige Berufsschule

Kein neuer Sachstand.

An IB Auftrag erteilt zu prüfen, ob eine Kindertagesstätte in 

den Räumlichkeiten mögliche wäre. 

N.N. N.N. 2 Gruppen 2 Gruppen

Ortsteil Sebaldsbrück



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 07.03.22)

Katharina Hebecker (52-15)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Projektoption:

Galopprennbahn

Kein neuer Sachstand. Noch nicht absehbar, ob eine 

Kindertagesstätte entstehen könnte. 

N.N. N.N. 0 Gruppen 1-2 Gruppen

KuFZ Hohwisch

(Sanierung und Umbau am 

Hortstandort sowie 

Gruppenumwandlung im Kita-

Gebäude)

Kein neuer Sachstand.

Gespräche zum Umbau fanden zwischen Immobilien Bremen 

und KiTa Bremen statt. Projekt geht voran.

Hortgruppen von KiTa Bremen ziehen mit den Schüler*innen 

in den Mobilbau am Jakobsberg.

Kita Bremen N.N. aktuell:

0

nach 

Umwandlung:

1 Gruppe

aktuell: 

3 Gruppen

nach 

Umwandlung:

2 Gruppen

Kinderhaus Dölvestraße / Am 

Rosenberg

(Bezug neuer Räumlichkeiten 

mit allen Gruppen an einem 

Standort)

Kein neuer Sachstand bzgl. der Anmietung neuer 

Räumlichkeiten. 

Hintergrund: Träger hat aktuell mehrere Standorte. Ziel ist es 

alle Gruppen an einen Standort zu bringen. Daher werden hier 

voraussichtlich keine neuen Plätze geschaffen.

Kinderhäuser 

e.V. 

N.N. 4 Gruppen 3 Gruppen

Kinderhaus Malerstraße

(Sanierung und Erweiterung 

oder Neubau)

Kein neuer Sachstand.

Gemeinsam mit dem Neubau der Schule Alter Postweg haben 

die Planungen begonnen. Weiterhin regelmäßige 

Besprechungstermine. 

Kinderhaus 

Malerstraße 

e.V.

N.N. aktuell: 

0 Gruppen

nach 

Erweiterung:

1 Gruppe

aktuell:

1 Gruppe

nach 

Erweiterung:

1 Gruppe

Ortsteil Hastedt



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 07.03.22)

Katharina Hebecker (52-15)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Mobilbau KuFZ Osterhop Eine Verstetigung des Mobilbaus sollte auf dem Grundstück 

Kaufunger Weg erfolgen. Ein entsprechender Auftrag wurde 

Immobilien Bremen erteilt. Erste Gespräche fanden statt. Das 

Grundstück ist zu klein. Erste Gespräche mit GS Osterhop 

fanden statt, ob eine gemeinsame Lösung gefunden werden 

kann.  

Verlängerung der Standzeit um ein Jahr. 

KiTa Bremen N.N. 0 Gruppen

Verstetigung:

2,5 Gruppen

2 Gruppen

Verstetigung:

3,5 Gruppen

Kinderhaus Kleine Marsch

(Sanierung und Erweiterung)

Kein neuer Sachstand. 

Weiterhin Klärung, ob Gebäude übernommen werden 

können. 

DRK KGJ 2022/23 aktuell:

2 Gruppen

nach 

Erweiterung:

ggf. 4 Gruppen

aktuell: 

3 Gruppen

nach 

Erweiterung:

ggf. 5 Gruppen

Kita Diedrich-Wilkens-Straße

(Neubau / Investorenprojekt)

Nach Rücksprache mit dem Träger gehen die Bauarbeiten 

voran, so dass der geplanter Betriebsbeginn gehalten werden 

kann. 

SOS Kinderdorf 

e.V.

Aug 22 2 Gruppen 2 Gruppen

Hemelinger Bahnhofstraße

(Neubau / Investorenprojekt)

Kein neuer Sachstand.

Nach einem Baustopp wurden die Arbeiten durch einen neuen 

Bauunternehmer wieder aufgenommen. Nach Rücksprache 

mit dem Investor wird mit einer Fertigstellung im Herbst 2022 

gerechnet.

FRÖBEL KGJ 2022/23 2 Gruppen 3 Gruppen

Ortsteil Hemelingen
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Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 07.03.22)

Katharina Hebecker (52-15)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Kita Schlengstraße 

(Neubau / Investorenprojekt)

Kein neuer Sachstand.  

Bauarbeiten gehen voran, so dass geplanter Betriebsbeginn 

voraussichtlich gehalten werden kann. 

AWO 4. Quartal

2022

3 Gruppen 4 Gruppen

Investorenprojekt Kein neuer Sachstand.

Es können insgesamt 4 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt 

noch keine Interessensbekundung vor.

N.N. N.N. 2 Gruppen 2 Gruppen

Projektoption:

Sportplatz Ellernstraße 

Kein neuer Sachstand. Ausschreibung des Grundstückes durch 

Immobilien Bremen. 

N.N. Mobilbau

N.N.

Neubau

N.N.

3 Gruppen 3 Gruppen

Projektoption:

BSA Hemelingen

Bleibt Projektoption, weitere Prüfungen erfolgen bei Bedarf. 

KuFZ Arbergen Die Vorabmaßnahmen für den Neubau haben begonnen. Dazu 

zählen u.a. kleinere Umbaumaßnahmen in den Außenanlagen 

sowie Baumfällarbeiten. 

Kita Bremen KGJ 2023/24 3 Gruppen 4 Gruppen

Ortsteil Mahndorf

Ortsteil Arbergen



Senatorin für Kinder und Bildung, 
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Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 07.03.22)

Katharina Hebecker (52-15)

Projekt Aktuelle Situation Träger  geplanter 

Betriebs-

beginn

U3 Gruppen Ü3 Gruppen

Mobilbau KuFZ Arbergen 

Standort GS Mahndorf

Kein neuer Sachstand.

Verlängerung des Standortes um ein Jahr. SKB strebt 

Verlängerung bis zur Fertigstellung des Neubaus an. 

Prüfung, ob der Standort als Kita-Standort bestehen bleiben 

kann bzw. sollte. Terminierung mit Kolleg:innen von Bildung, 

um gemeinsamen Plan zu entwickeln. Planung ist auch 

abhängig von weiteren Investorenprojekten, die aktuell in der 

Prüfung sind. 

KiTa Bremen

Kita Däumling

Bürgerhaus Mahndorf

(Umbau und Erweiterung)

Kein neuer Sachstand.

Finanzierung ist geklärt. Umbau kann durch Träger 

durchgeführt werden. 

Bürgerhaus 

Mahndorf

N.N. bei Erweiterung:

1 Gruppe

aktuell:

3 Gruppen 

Investorenprojekt Kein neuer Sachstand.

Es können insgesamt 6 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt 

noch keine Interessensbekundung vor.

N.N. N.N. 3 Gruppen 3 Gruppen

4 Gruppen altersübergreifend


