
Herzlich Willkommen

zum 5. Baustellengipfel
mit der Senatorin Frau Dr. Schaefer 

Bremen, 22. September 2021



Tagesordnung

1. Begrüßung und Rückfragen

2. Vorstellung der Baumaßnahme „Erweiterung Linie 1 in Huchting“

3. Vorstellung der Baustellen bis Ende 2021 und Ausblick auf                         

bereits angemeldete Maßnahmen in 2022

4. Verschiedenes

5. Verabschiedung und Folgetermin
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Baustellenverzeichnis 2021 / 2022
Vorstellung der angemeldeten, relevanten Baumaßnahmen

bis Ende 2021 und Ausblick für 2022 (bereits angemeldet)

Stand 22. September 2021



Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Überblick angemeldeter, relevanter Baumaßnahmen 2021 und 2022

- Gesamtes Stadtgebiet Bremen (mit BAB 1/ BAB 27 und B 6/ B 75)

- Detailpläne Mitte und Neustadt

- Detailplan Huchting und Delmenhorst
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Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Abkürzungsverzeichnis

AO Anordnung ausgestellt

AS Anschlussstelle

ASV 2 Amt für Straßen und Verkehr Bremen – Neubau

ASV 5 Amt für Straßen und Verkehr Bremen - Brückenbau

A-WE Aktions-Wochenende

B Bundesstraße

BA Bauabschnitt

BAB Bundesautobahn

BW Bauwerk

CUX/ H/ HB/ HH/ OS Cuxhaven/ Hannover/ Bremen/ Hamburg/ Osnabrück

Hauptfahrspur rechter Fahrstreifen (-spur)

IGA Die Autobahn GmbH des Bundes

KP Knotenpunkt

LSA Lichtsignalanlage

MIV Motorisierter Individualverkehr

Ri Richtung

RiFa Richtungsfahrbahn

SA/ SE stadtauswärts/ stadteinwärts

VS Vollsperrung

WE Wochenende

4+0-Führung Führung des Verkehrs jeweils 2 Spuren je Richtung auf einer Fahrbahnseite, die andere Seite 

ist Vollgesperrt als Baustelle
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Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Gesamtes Stadtgebiet
(mit BAB 1/ BAB 27 und B 6/ B75)
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Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Borgfelder Allee/ Flutbrücke
ASV 5 - Brückenersatzbau

seit 01.08.2020 - 01.11.2022
MIV fährt über BSAG-Brücke

Gesamtes Stadtgebiet – 4. Quartal 2021
7

Sebaldsbrücker Heerstr./ 
Zum Sebaldsbrücker Bahnhof

DB - Brückenneubau 
15.02.2021 - 01.04.2024 - VS

Osterfeuerberger Ring
ASV  2 – Straßenbau

01.07.2020 - 30.11.2022
Verkehrsführung offen

Kirchweg
DEGES - Straßenbau

seit 02.11.2020 - 26.09.2022
Abschnittsweise  

Teil- und Vollsperrungen

B 75 – BW 433
Varreler Bäke

DEGES - Ersatzneubau – Brücke 
10.05.2021 - 31.01.2023

2+0-Führung

Syker Str. 
zw. Hoyersgraben u. B 75

Stadt DEL - Straßenneubau 
September 2021 – Mitte 2026 

Abschnittsweise VS

Habenhauser Brückenstraße
DEGES - Straßenbau als 

vorbereitende Maßnahme für den 
Neubau der A 281 BA 2/2

seit 25.08.2020 - 31.03.2022
Verkehrsführung wechselnd

Martinistraße
SKUMS/ ASV –

Erlebnisraum gestalten
Verkehrsversuch

Verschiedene Verkehrsführungen
bis Mitte April 2022

Kirchhuchtinger Landstr.
in Höhe Willakedamm

wesernetz – Fernwärme
27.09. – 12.10.2021

VS

Bgm.-Smidt-Str./ Breitenweg
ASV – Fernbusterminal

ab Oktober 2021 – Mitte 2023
ggfs. halbseitige Sperrungen und

3. Quartal 2022 Umbau Knotenpunkt

Am Wall
zw. Herdentor und Bgm.-Smidt-Str.

hW – Kanalarbeiten
20.09. – 28.11.2021

Notreparatur - halbseitige Sperrung
22.-28.11.2021 VS



Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Borgfelder Allee/ Flutbrücke
ASV 5 - Brückenersatzbau

seit 01.08.2020 - 01.11.2022
MIV fährt über BSAG-Brücke

Gesamtes Stadtgebiet – 1. Quartal 2022
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Sebaldsbrücker Heerstr./ 
Zum Sebaldsbrücker Bahnhof

DB - Brückenneubau 
15.02.2021 - 01.04.2024 - VS

Habenhauser Brückenstraße
DEGES - Straßenbau als 

vorbereitende Maßnahme für den 
Neubau der A 281 BA 2/2

seit 25.08.2020 - 31.03.2022
Verkehrsführung wechselnd

Hochschulring bis zum 
Heizwerk Vahr

wesernetz - Fernwärme
Bauzeit offen

Abschnittsweise  VS
16 BA`S mit 58 Unter-BA`S

Osterfeuerberger Ring
ASV  2 – Straßenbau

01.07.2020 - 30.11.2022
Verkehrsführung wird dem 

Baufortschritt angepasst

Kirchweg
DEGES - Straßenbau

seit 02.11.2020 - 26.09.2022
Abschnittsweise  

Teil- und Vollsperrungen

B 75 – BW 433
Varreler Bäke

DEGES - Ersatzneubau – Brücke 
10.05.2021 - 31.01.2023

2+0-Führung

Heinrich-Plett-Allee/ 
Kirchhuchtinger Landstr.

ASV – Straßenbahn Linie 1 
bis September 2024

Eventuell 3 BA`s zeitgleich
Verkehrsführung in Abstimmung

Syker Str. 
zw. Hoyersgraben u. B 75

Stadt DEL - Straßenneubau 
September 2021 – Mitte 2026 

Abschnittsweise VS

Martinistraße
SKUMS/ ASV –

Erlebnisraum gestalten
Verkehrsversuch

Verschiedene Verkehrsführungen
bis Mitte April 2022

Bgm.-Smidt-Str./ Breitenweg
ASV – Fernbusterminal

ab Oktober 2021 – Mitte 2023
ggfs. halbseitige Sperrungen und

3. Quartal 2022 Umbau KnotenpunktAnfrage B 75 Ri DEL
zw. AS Grolland und DEL

Die Autobahn GmbH -
Grundhafte Erneuerung 
Bauwerke und Fahrbahn

16.03. - 11.11.2022
2+0-Führung



Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Borgfelder Allee/ Flutbrücke
ASV 5 - Brückenersatzbau

seit 01.08.2020 - 01.11.2022
MIV fährt über BSAG-Brücke

Gesamtes Stadtgebiet – 2. Quartal 2022 (bis Mitte April)
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Sebaldsbrücker Heerstr./ 
Zum Sebaldsbrücker Bahnhof

DB - Brückenneubau 
15.02.2021 - 01.04.2024 - VS

Hochschulring bis zum 
Heizwerk Vahr

wesernetz - Fernwärme
Bauzeit offen

Abschnittsweise  VS
16 BA`S mit 58 Unter-BA`S

Osterfeuerberger Ring
ASV  2 – Straßenbau

01.07.2020 - 30.11.2022
Verkehrsführung offen

B 75 – BW 433
Varreler Bäke

DEGES - Ersatzneubau – Brücke 
10.05.2021 - 31.01.2023

2+0-Führung

Heinrich-Plett-Allee/ 
Kirchhuchtinger Landstr.

ASV – Straßenbahn Linie 1 
bis September 2024

Eventuell 3 BA`s zeitgleich
Verkehrsführung in Abstimmung

Syker Str. 
zw. Hoyersgraben u. B 75

Stadt DEL - Straßenneubau 
Mitte 2021 – Mitte 2026 

abschnittsweise VS

Kirchweg
DEGES - Straßenbau

seit 02.11.2020 - 26.09.2022
Abschnittsweise  

Teil- und Vollsperrungen

Martinistraße
SKUMS/ ASV –

Erlebnisraum gestalten
Verkehrsversuch

Verschiedene Verkehrsführungen
bis Mitte April 2022

Bgm.-Smidt-Str./ Breitenweg
ASV – Fernbusterminal

ab Oktober 2021 – Mitte 2023
ggfs. halbseitige Sperrungen und

3. Quartal 2022 Umbau KnotenpunktAnfrage B 75 Ri DEL
zw. AS Grolland und DEL

Die Autobahn GmbH -
Grundhafte Erneuerung 
Bauwerke und Fahrbahn

16.03. - 11.11.2022
2+0-Führung



Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Borgfelder Allee/ Flutbrücke
ASV 5 - Brückenersatzbau

seit 01.08.2020 - 01.11.2022
MIV fährt über BSAG-Brücke

Gesamtes Stadtgebiet – 2. Quartal 2022 (ab Ende April)
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Sebaldsbrücker Heerstr./ 
Zum Sebaldsbrücker Bahnhof

DB - Brückenneubau 
15.02.2021 - 01.04.2024 - VS

Hochschulring bis zum 
Heizwerk Vahr

wesernetz - Fernwärme
Bauzeit offen

Abschnittsweise  VS
16 BA`S mit 58 Unter-BA`S

Osterfeuerberger Ring
ASV  2 – Straßenbau

01.07.2020 - 30.11.2022
Verkehrsführung offen

B 75 – BW 433
Varreler Bäke

DEGES - Ersatzneubau – Brücke 
10.05.2021 - 31.01.2023

2+0-Führung

Heinrich-Plett-Allee/ 
Kirchhuchtinger Landstr.

ASV – Straßenbahn Linie 1 
bis September 2024

Eventuell 3 BA`s zeitgleich
Verkehrsführung in Abstimmung

Am Wall
SKUMS/ ASV

Fahrradroute Wallring
Abschnittsweise VS

ab Frühjahr 2022
Verkehrsführung in Abstimmung

Kirchweg
DEGES - Straßenbau

seit 02.11.2020 - 26.09.2022
Abschnittsweise  

Teil- und Vollsperrungen

Bgm.-Smidt-Str./ Breitenweg
ASV – Fernbusterminal

ab Oktober 2021 – Mitte 2023
ggfs. halbseitige Sperrungen und

3. Quartal 2022 Umbau Knotenpunkt

Syker Str. 
zw. Hoyersgraben u. B 75

Stadt DEL - Straßenneubau 
Mitte 2021 – Mitte 2026 

abschnittsweise VS

Anfrage B 75 Ri DEL
zw. AS Grolland und DEL

Die Autobahn GmbH -
Grundhafte Erneuerung 
Bauwerke und Fahrbahn

16.03. - 11.11.2022
2+0-Führung



Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Borgfelder Allee/ Flutbrücke
ASV 5 - Brückenersatzbau

seit 01.08.2020 - 01.11.2022
MIV fährt über BSAG-Brücke

Gesamtes Stadtgebiet – 3. Quartal 2022
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Sebaldsbrücker Heerstr./ 
Zum Sebaldsbrücker Bahnhof

DB - Brückenneubau 
15.02.2021 - 01.04.2024 - VS

Hochschulring bis zum 
Heizwerk Vahr

wesernetz - Fernwärme
Bauzeit offen

Abschnittsweise  VS
16 BA`S mit 58 Unter-BA`S

Osterfeuerberger Ring
ASV  2 – Straßenbau

01.07.2020 - 30.11.2022
Verkehrsführung offen

B 75 – BW 433
Varreler Bäke

DEGES - Ersatzneubau – Brücke 
10.05.2021 - 31.01.2023

2+0-Führung

Heinrich-Plett-Allee/ 
Kirchhuchtinger Landstr.

ASV – Straßenbahn Linie 1 
bis September 2024

Eventuell 3 BA`s zeitgleich
Verkehrsführung in Abstimmung

Am Wall
SKUMS/ ASV

Fahrradroute Wallring
Abschnittsweise VS

ab Frühjahr 2022
Verkehrsführung in Abstimmung

Kirchweg
DEGES - Straßenbau

seit 02.11.2020 - 26.09.2022
Abschnittsweise  

Teil- und Vollsperrungen

KP Am Brill
BSAG – Gleis- u. Fahrleitungsbau

14.07. - 28.08.2022
Teil- und Vollsperrungen 

Verkehrsführung in Abstimmung

Bgm.-Smidt-Str./ Breitenweg
ASV – Fernbusterminal

ab Oktober 2021 – Mitte 2023
ggfs. halbseitige Sperrungen und

3. Quartal 2022 Umbau KnotenpunktAnfrage B 75 Ri DEL
zw. AS Grolland und DEL

Die Autobahn GmbH -
Grundhafte Erneuerung 
Bauwerke und Fahrbahn

16.03. - 11.11.2022
2+0-Führung

Syker Str. 
zw. Hoyersgraben u. B 75

Stadt DEL - Straßenneubau 
Mitte 2021 – Mitte 2026 

abschnittsweise VS



Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Borgfelder Allee/ Flutbrücke
ASV 5 - Brückenersatzbau

seit 01.08.2020 - 01.11.2022
MIV fährt über BSAG-Brücke

Gesamtes Stadtgebiet – 4. Quartal 2022
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Sebaldsbrücker Heerstr./ 
Zum Sebaldsbrücker Bahnhof

DB - Brückenneubau 
15.02.2021 - 01.04.2024 - VS

Hochschulring bis zum 
Heizwerk Vahr

wesernetz - Fernwärme
Bauzeit offen

Abschnittsweise  VS
16 BA`S mit 58 Unter-BA`S

Osterfeuerberger Ring
ASV  2 – Straßenbau

01.07.2020 - 30.11.2022
Verkehrsführung offen

B 75 – BW 433
Varreler Bäke

DEGES - Ersatzneubau – Brücke 
10.05.2021 - 31.01.2023

2+0-Führung

Heinrich-Plett-Allee/ 
Kirchhuchtinger Landstr.

ASV – Straßenbahn Linie 1 
bis September 2024

Eventuell 3 BA`s zeitgleich
Verkehrsführung in Abstimmung

Am Wall
SKUMS/ ASV

Fahrradroute Wallring
Abschnittsweise VS

ab Frühjahr 2022
Verkehrsführung in Abstimmung

Bgm.-Smidt-Str./ Breitenweg
ASV – Fernbusterminal

ab Oktober 2021 – Mitte 2023
ggfs. halbseitige Sperrungen und

3. Quartal 2022 Umbau KnotenpunktAnfrage B 75 Ri DEL
zw. AS Grolland und DEL

Die Autobahn GmbH -
Grundhafte Erneuerung 
Bauwerke und Fahrbahn

16.03. - 11.11.2022
2+0-Führung

Syker Str. 
zw. Hoyersgraben u. B 75

Stadt DEL - Straßenneubau 
Mitte 2021 – Mitte 2026 

abschnittsweise VS



Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Detailpläne

Mitte und Neustadt 

Mitte Erlebnisraum Martinistraße

Gleis- und Fahrleitungsbau Am Brill

Fahrradroute Wallring

Neustadt Kanal- und Straßenbau Kirchweg

1
3



Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Detailplan Mitte und Neustadt – 3. Quartal 2021
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Kirchweg
DEGES - Straßenbau

seit 02.11.2020 - 31.08.2022 
zw. Gastfeldstr.

u. Thedinghauser Str. 
03.09.-16.11.2021 - VS

KP Tiefer/ Wilh.-Kaisen-Brücke
Kühne&Nagel – Restarbeiten

06.09. - 01.10.2021
Sperrung einer Fahrspur

Am Wall
zw. Herdentor und Ostertor

SKUMS/ ASV
Popup-Bike-Lane

Einbahnstraße Ri Weser

Martinistraße
SKUMS/ ASV –

Erlebnisraum gestalten
Verkehrsversuch

Verschiedene Verkehrsführungen
bis Mitte April 2022

Am Wall
zw. Herdentor und Bgm.-Smidt-Str.

hW – Kanalarbeiten
20.09. – 28.11.2021

Notreparatur - halbseitige Sperrung
22.-28.11.2021 VS

Bgm.-Smidt-Str./ 
Breitenweg

ASV – Fernbusterminal
ab September 2021

ggfs. halbseitige Sperrungen und
2022 Umbau Knotenpunkt
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Detailplan Mitte und Neustadt – 4. Quartal 2021 (bis 16.11.2021)
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Kirchweg
DEGES - Straßenbau

seit 02.11.2020 - 31.08.2022 
zw. Gastfeldstr.

u. Thedinghauser Str. 
03.09.-16.11.2021 - VS

KP Tiefer/ Wilh.-Kaisen-Brücke
Kühne&Nagel – Restarbeiten

06.09. - 01.10.2021
Sperrung einer Fahrspur

Am Wall
zw. Herdentor und Bgm.-Smidt-Str.

hW – Kanalarbeiten
20.09. – 28.11.2021

Notreparatur - halbseitige Sperrung
22.-28.11.2021 VS

Martinistraße
SKUMS/ ASV –

Erlebnisraum gestalten
Verkehrsversuch

Verschiedene Verkehrsführungen
bis Mitte April 2022

Am Wall
zw. Herdentor und Ostertor

SKUMS/ ASV
Popup-Bike-Lane

Einbahnstraße Ri Weser

Bgm.-Smidt-Str./ 
Breitenweg

ASV – Fernbusterminal
ab September 2021

ggfs. halbseitige Sperrungen und
2022 Umbau Knotenpunkt
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Detailplan Mitte und Neustadt – 4. Quartal 2021 (ab 17.11.2021)
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Kirchweg
DEGES - Straßenbau

seit 02.11.2020 - 31.08.2022 
zw. Thedinghauser Str. u.

Fabrikweg
19.11.2021-24.01.2022 - VS

Am Wall
zw. Herdentor und Bgm.-Smidt-Str.

hW – Kanalarbeiten
20.09. – 28.11.2021

Notreparatur - halbseitige Sperrung
22.-28.11.2021 VS

Martinistraße
SKUMS/ ASV –

Erlebnisraum gestalten
Verkehrsversuch

Verschiedene Verkehrsführungen
bis Mitte April 2022

Am Wall
zw. Herdentor und Ostertor

SKUMS/ ASV
Popup-Bike-Lane

Einbahnstraße Ri Weser

Bgm.-Smidt-Str./ 
Breitenweg

ASV – Fernbusterminal
ab September 2021

ggfs. halbseitige Sperrungen und
2022 Umbau Knotenpunkt
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Detailplan Mitte und Neustadt – 1. Quartal 2022
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Kirchweg
DEGES - Straßenbau

seit 02.11.2020 - 31.08.2022 
zw. Fabrikweg u. Haus-Nr. 200

26.01.-31.03.2022 - VS

Martinistraße
SKUMS/ ASV –

Erlebnisraum gestalten
Verkehrsversuch

Verschiedene Verkehrsführungen
bis Mitte April 2022

Am Wall
zw. Herdentor und Ostertor

SKUMS/ ASV
Popup-Bike-Lane

Einbahnstraße Ri Weser

Bgm.-Smidt-Str./ 
Breitenweg

ASV – Fernbusterminal
ab September 2021

ggfs. halbseitige Sperrungen und
2022 Umbau Knotenpunkt
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Detailplan Mitte und Neustadt – 2. Quartal 2022
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Kirchweg
DEGES - Straßenbau

seit 02.11.2020 - 31.08.2022 
zw. Haus-Nr. 200 u. 208
04.04.-23.06.2022 - VS

Am Wall / Altenwall
zw. Doventor und 

Osterdeich
SKUMS/ ASV

Fahrradroute Wallring
ab 2. Quartal 2022
abschnittsweise VS

Bauablauf in Abstimmung

Bgm.-Smidt-Str./ 
Breitenweg

ASV – Fernbusterminal
ab September 2021

ggfs. halbseitige Sperrungen und
2022 Umbau Knotenpunkt



Baustellenverzeichnis 2021 / 2022

Detailplan Mitte und Neustadt – 3. Quartal 2022
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Kirchweg
DEGES - Straßenbau

seit 02.11.2020 - 31.08.2022 
zw. Haus-Nr. 208 u. 

Neuenlander Str.
27.06.-26.08.2022 - VS

Am Wall / Altenwall
zw. Doventor und 

Osterdeich
SKUMS/ ASV

Fahrradroute Wallring
ab 2. Quartal 2022
abschnittsweise VS

Bauablauf in Abstimmung

Bgm.-Smidt-Str./ 
Breitenweg

ASV – Fernbusterminal
ab September 2021

ggfs. halbseitige Sperrungen und
2022 Umbau Knotenpunkt

KP Am Brill
BSAG – Gleis- u. Fahrleitungsbau

14.07. - 28.08.2022
Teil- und Vollsperrungen 

Verkehrsführung in Abstimmung
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Detailplan Mitte und Neustadt – 4. Quartal 2022
20

Am Wall / Altenwall
zw. Doventor und 

Osterdeich
SKUMS/ ASV

Fahrradroute Wallring
ab 2. Quartal 2022
abschnittsweise VS

Bauablauf in Abstimmung

Bgm.-Smidt-Str./ 
Breitenweg

ASV – Fernbusterminal
ab September 2021

ggfs. halbseitige Sperrungen und
2022 Umbau Knotenpunkt
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Detailplan

Huchting und Delmenhorst

Huchting Kanal-, Gleis- und Straßenbau Linie 1

Landesgrenze Brückenneubau Varreler Bäke B 75

Delmenhorst Fahrbahnsanierung Syker Straße

2
1
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Detailplan Huchting und Delmenhorst – 4. Quartal 2021
22

B 75 – BW 433
Varreler Bäke

DEGES - Ersatzneubau – Brücke 
10.05.2021 - 31.01.2023

2+0-Führung

Syker Str. 
zw. Hoyersgraben u. B 75

Stadt DEL - Straßenneubau 
September 2021 – Mitte 2026 

abschnittsweise VS

Syker Str. 
zw. Hoyersgraben u. B 75

Stadt DEL - Straßenneubau 
Beginn September 2021

1. BA:  
September 2021 – Februar 2022 

abschnittsweise VS

Kirchhuchtinger Landstr.
in Höhe Willakedamm

wesernetz – Fernwärme
27.09. – 12.10.2021

VS
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Detailplan Huchting und Delmenhorst – 2.-4. Quartal 2022
23

B 75 – BW 433
Varreler Bäke

DEGES - Ersatzneubau – Brücke 
10.05.2021 - 31.01.2023

2+0-Führung

Heinrich-Plett-Allee/ 
Kirchhuchtinger Landstr.

ASV – Straßenbahn Linie 1 
bis September 2024

Eventuell 3 BA`s zeitgleich
Verkehrsführung in 

Abstimmung

Syker Str. 
zw. Hoyersgraben u. B 75

Stadt DEL - Straßenneubau 
Mitte 2021 – Mitte 2026 

abschnittsweise VS

Anfrage B 75 Ri DEL
zw. AS Grolland und DEL

Die Autobahn GmbH -
Grundhafte Erneuerung 
Bauwerke und Fahrbahn

16.03. - 11.11.2022
2+0-Führung
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Nächste Schritte

zur Baustellenabstimmung in Bremen

Schematische Darstellung

2
4
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Darstellung der nächsten Schritte zur Baustellenabstimmung in Bremen:

Okt. ´21 

• Abfrage der geplanten Baumaßnahmen bei allen relevanten Bauträgern 
(ASV, hanseWasser, wesernetz, BSAG, UBB, Autobahn GmbH u.a.)

Nov. /

Dez. ´21

• Zusammenstellung der angemeldeten Baumaßnahmen und Klärung der 
Abhängigkeiten

Jan. ´22

• Erste Konfliktabstimmung mit allen Bauträgern und Vorbereitung der 
Übersicht zu den Baustellen für die Gremien

Febr. ´22
• Deputationsbefassung

März /

April ´22

• Vrs. Nächster Baustellengipfel

Jan-Dez 
´22

• Kontinuierliche Koordinierung der Baustellen 



Dipl.-Ing. Gabriele Schulenburg

Freie Hansestadt Bremen

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität

Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Abteilung 5 - Verkehr

Referat 51 - Baustellenkoordination

Contrescarpe 72

Dienstsitz: Contrescarpe 73

28195 Bremen

Tel.: (0421) 361-10 702

E-Mail: baustellenkoordination@bau.bremen.de
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