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Niederschrift über die erste öffentliche Planungskonferenz 2018 „KiTa Planung 
Hemelingen“ 
Sitzungstag:  Sitzungsbeginn: Sitzungsende:  Sitzungsort: 
26.04.2018  17:00 Uhr  19:20 Uhr  Ortsamt Hemelingen 
         Sitzungssaal__________ 
Anwesend:  
Vom Ortsamt 
Herr Jörn Hermening 
Frau Silke Lüerssen 
 
Vom Beirat 
Herr Ralf Bohr 
Her Uwe Jahn 
Frau Christa Komar 
Herr Alfred Kothe 
Frau Birgit Löhmann 
Frau Christa Nalazek 
Frau Waltraut Otten 
Herr Dominic Platen 
Frau Hannelore Sengstake 
 
Fachausschussmitglieder 
Herr Walter Kerber (Fachausschuss „Bau und Verkehr“) 
 
Referent*innen 
Frau Sandra Eckhoff-Schwenderling (Immobilien Bremen, IB) 
Herr Torsten Kaal (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, SUBV) 
Herr Burkhardt Radtke (Senatorin für Kinder und Bildung, SKB) 
 
Aus den Kita-Einrichtungen und von Trägern 
Frau Ulla Bernabeo (PrimaverA, Diakonische Kindertageseinrichtungen in Bremen gGmbH) 
Frau Gjenet Blakqori (Kinder- und Familienzentrum Zeppelinstraße) 
Frau Martina Dellies (Kinder- und Familienzentrum Hohwisch) 
Frau Ursel Engelhardt (Deutsches Rotes Kreuz Kinderhaus "Freunde“) 
Frau Janina Fürst (St. Petri Kinderhaus, Diakonische Kindertageseinrichtungen in Bremen 
gGmbH) 
Herr Jürgen Höptner (Deutsches Rotes Kreuz) 
Frau Claudia Hoffmann (Kinder- und Familienzentrum Saarburger Straße) 
Herr Tim Locher (Bürgerhaus Mahndorf e. V.) 
Frau Irina Müller (Kinder- und Familienzentrum Zeppelinstraße 
Frau Sabine Schlemo (Kinder- und Familienzentrum Osterhop) 
 
Herr Philip Nitzsche (Fa. Rhein Group (Deutschland) GmbH) 
Herr Jan Woortmann (Fa. Siedentopf GmbH & Co. KG) 
 
Gäste  
Frau Sandra Ahrens, Frau Sofia Leonidakis (Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft, MdBB) 
Frau Heike Schilling (Quartiersmanagement Hemelingen)  
Frau Sarah Hasberg (Ankommen im Quartier) 
 
 
sowie interessierte Bürger*innen 
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TOP 1 Begrüßung 

Herr Hermening eröffnet die Sitzung und dankt den Referent*innen und den Gästen für ihr 
Erscheinen. Er teilt mit, dass der Beirat gem. § 8 Abs. 1 des Ortsgesetzes über Beiräte und 
Ortsämter diese Planungskonferenz einberufen und den nachstehenden Ablaufplan, der mit 
der Einladung versandt wurde, am 12.04.2018 beschlossen habe. Er regt an, dass ein neuer 
Tagesordnungspunkt 6 „Sachstand, Zeitplan zum Ausbau der Kita im Bürgerhaus Mahndorf“ 
eingefügt werden soll. Da keine Einwände dagegen vorgebracht werden, gilt die 
Tagesordnung mit dieser Ergänzung als genehmigt. 

TOP 2 Sachstand, Zeitplan, Benennung der Hemmnisse und Abstimmung mit den 
Beteiligten zur Kita Grete-Stein-Straße / Hemelinger Bahnhofstraße 
 
Herr Hermening fragt zunächst die folgenden Daten bei Herrn Radtke bzw. Herrn Kaal ab: 
 
Geplante Plätze:   30 (U3) 
     40 (Ü3) 
Träger:     FRÖBEL 
 
Zeitplan 
Bauantrag:     Ende Mai 2018  
Prüfung durch Landesjugendamt: ist erledigt 
Prüfung des SKB:   ist erledigt 
Geplanter Baubeginn:   ca. September / Oktober 2018 
Geplante Eröffnung:   ca. Oktober 2019 
 
TOP 3 Sachstand, Zeitplan, Benennung der Hemmnisse und Abstimmung mit den 
Beteiligten zur Kita Diedrich-Wilkens-Straße – evtl. Übergangslösung alte ev. Kita 
Christernstraße 
 
Herr Hermening fragt zunächst die folgenden Daten bei Herrn Radtke bzw. Herrn Kaal ab: 
 
Geplante Plätze:   20 (U3) 
     40 (Ü3) 
Träger:     DRK 
 
Zeitplan 
Bauantrag: ist eingereicht (Lärmgutachten fehlt derzeit; ca. Ende 

Mai soll die Einreichung bei SUBV erfolgen) 
Prüfung durch Landesjugendamt: ist erledigt 
Prüfung des SKB:   ist erledigt 
Geplanter Baubeginn:   ca. Juni 2018 
Geplante Eröffnung:   ca. Mai 2019 

Herr Woortmann merkt an, dass durch einen Eigentümerwechsel wertvolle Zeit 
verlorengegangen sei. 

Herrn Bohr thematisiert, dass das Geruchsgutachten (Anlage 1) im Hinblick auf das Gebiet/ 
Gebäude der geplanten Kita einbezogen werden müsse. Herr Kaal antwortet, dass eine 
Änderung des Planungsrechtes noch nicht erfolgt sei und altes Planungsrecht hier noch 
gelte. Danach habe der Bauherr ein Recht auf die Erteilung einer Baugenehmigung. Er 
werde in den Bauvorlagen die Stellungnahme des Gesundheitsamtes einsehen und dem 
Ortsamt Rückmeldung geben. 
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TOP 4 Sachstand, Zeitplan, Benennung der Hemmnisse und Abstimmung mit den 
Beteiligten zur Kita Auguste-Bosse-Straße 
 
Herr Hermening fragt zunächst die folgenden Daten bei Herrn Radtke bzw. Herrn Kaal ab: 
 
Geplante Plätze:   30 (U3) 
     60 (Ü3) 
Träger:     Step Kids KiTas gGmbH 
 
Zeitplan 
Die Angaben zum Zeitplan können auf der Planungskonferenz nicht geklärt werden. Aus 
dem Kreise der Anwesenden wird nach den bisherigen Erfahrungen vermutet, dass vor Mitte 
2020 wohl nicht mit einer Eröffnung zu rechnen sei.  

TOP 5 Sachstand, Zeitplan, Benennung der Hemmnisse und Abstimmung mit den 
Beteiligten zur Kita Am Sattelhof 
 
Herr Hermening fragt zunächst die folgenden Daten bei Herrn Radtke bzw. Herrn Kaal ab: 
 
Geplante Plätze:   30 (U3) 
     60 (Ü3) 
Träger:     Es ist lt. Herrn Radtke noch keine Entscheidung gefallen. 

Daher können noch keine Angaben zum Zeitplan getätigt 
werden 

TOP 6 Sachstand, Zeitplan zum Ausbau der Kita im Bürgerhaus Mahndorf 
 
Herr Hermening fragt die folgenden Daten bei Herrn Lochner ab: 
 
Geplante Plätze:   10 (U3) 
Träger:     Bürgerhaus Mahndorf e.V. 
 
Zeitplan 
Bauantrag:     ist eingereicht  
Prüfung durch Landesjugendamt: ist erledigt 
Prüfung des SKB:   ist erledigt 
Geplanter Baubeginn:   ist erfolgt 
Geplante Eröffnung:   ca. August 2018 
 
 
 
Frau Ahrens und Frau Leonidakis berichteten aus der Sitzung des Unterausschusses 
„Frühkindliche Bildung“ der städtischen Deputation für Kinder und Bildung vom 4. April 2018, 
dass den Deputierten als voraussichtlicher Betriebsbeginn für die neuen Kitas noch das 
Kindergartenjahr 2018/19 genannt worden sei.  
 
Herr Hermening teilt mit, dass die U3 und Ü3 Gruppen des Kinder- und Familienzentrum 
Arbergen (Kleiner Ortwisch) aus den Containerstandort aus Mahndorf kommen und somit 
auch keine zusätzlichen Plätze entstanden sind.  
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TOP 7 Sachstand, Zeitplan, Benennung der Hemmnisse und Abstimmung mit den 
Beteiligten zu den KITA-Übergangslösungen im Stadtteil 
- Am Sattelhof 
- Benennung der weiteren geplanten Standorte für Übergangslösungen  
- Zeitplan 
- Hemmnisse 
- Abstimmung mit den Beteiligten 
 
Herr Hermening teilt einleitend mit, dass es angesichts der aufgeführten Verzögerungen nun 
darum gehe, zeitnah Standorte für die provisorische Unterbringung von Kitas für 10 -12 
Gruppen zu finden. 
 
Herr Radtke teilt zu der Übergangslösung Am Sattelhof folgendes mit: 
 
Geplante Plätze: 3 Gruppen (genaue Aufteilung in U3 und Ü3 sei noch 

nicht erfolgt) 
Träger:     noch nicht benannt 
 
Geplante Eröffnung: ca. Ende des Jahres 2018 (wenn das erforderliche 

Fachkräftepersonal vorhanden ist) 
 
Frau Eckhoff-Schwenderling teilt zur Benennung der weiteren geplanten Standorte für 
Übergangslösungen zum Zeitplan, zu Hemmnissen und zur Abstimmung mit den 
Beteiligten folgendes mit: 
 

 IB sei in enger Abstimmung mit den zuständigen Ressorts 

 Im Mai sollen weitere Gespräch stattfinden 

 Es können noch kein Standorte benannt werden 

 IB werde zügig Informationen an das Ortsamt / den Beirat versenden, wenn diese 
vorstellbar seien 

 IB sei bestrebt das Projekt „Übergangslösungen für Kita-Standorte“ zügig abzubilden 

 Das Ortsamt werde involviert 
 
Auf die Nachfrage von Herrn Hermening, ob die Vorschläge von Standorten für 
Übergangslösungen, die im letzten Jahr auf der Planungskonferenz, die von der SKB 
durchgeführt worden, von IB geprüft worden seien, antwortet Frau Eckhoff-Schwendering, 
dass sie diese Frage in Ihrem Hause kommunizieren und Rückmeldung geben werde. 
 
Aus dem Kreise der Anwesenden werden erneut Standorte für Übergangslösungen 
vorgeschlagen: 
 

Öffentliche Gelände 
1. Bürgerhaus Mahndorf – Nutzung des Parkplatzes und Ausbau des Dachbodens 

2. Auf dem Gelände der Grundschule Parsevalstraße 

3. Schoosterborn 

4. Godehardstraße 19 vor dem KUBIKO (Parkplatz, Rasenfläche als Freifläche zum 

Spielen) 

5. Auf dem Gelände der Grundschule Osterhop 

6. Spielplatz Kaufhunger Straße 

7. Rennbahngelände Sebaldsbrück 

8. Evtl. 2019: Teil des ÜWH Arbergen (Grünes Dorf) 

9. Auf dem Gelände der Oberschule Wilhelm-Olbers-Schule 
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Private Gelände 

1. Vahrer Feldweg 185 (auf dem Gelände des NABU) 

2. Grete-Stein-Straße (Fläche der Fa. Reiners) 

3. Neubaugebiet Habeloher Straße 

4. Parkplatz Hinter den Ellern / Brünsweg (Vonovia) 

 

Herr Hermening teilt abschließend mit, dass auch bis zur Eröffnung der „Container-Kitas“ 

noch einige Zeit ins Land gehen dürfte, da die vorgeschlagenen Standorte erst geprüft 

werden müssten und frühestens im Frühjahr 2019 Kinder aufnehmen könnten. Davon seien 

mindestens 200 Kinder und ihre Eltern betroffen. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf einen 

Kita-Platz könne durchaus von einem „angekündigten Rechtsbruch“ gesprochen werden. 

TOP 8 Treffen von verbindlichen Vereinbarungen, Festlegung von Terminen für die 
Einwohnerversammlungen zur Beteiligung der Nachbarschaft an den verschiedenen 
Standorten für Kitas und Übergangsstandorte 
 
Aufgrund der unter TOP 2 bis 5 sowie 7 vorgestellten Sachverhalte können unter diesem 
TOP keine weiteren Termine festgelegt werden. Herr Hermening schlägt vor, dass der 
Koordinierungsausschuss des Beirates auf seiner nächsten Sitzung das weitere Vorgehen 
(erneute Planungskonferenz oder Behandlung auf der Beiratssitzung am 31.05.2018) 
beraten solle. Die Anregung eines Bürgers nach einer „Taskforce Kita-Planung“ nimmt der 
Sprecher des Koordinierungsausschusses auf. 
 
 
 
gez. Hermening     gez. Lüerssen 
Vorsitzender       Protokoll 


